LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 15 DE MARZO DE
2024.

Ley publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el martes 29 de diciembre
de 1998.

Ley de Obras Publicas del Distrito Federal

Al margen un escudo que dice: Ciudad de México, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal.

CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
a sus habitantes sabed:

Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Legislatura, se ha
servido dirigirme el siguiente

DECRETO

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

| Legislatura

DECRETA

(REFORMADA SU ,DENOMINACIC')N, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Capitulo Unico

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 1°. La presente Ley es de orden publico e interés general, y tiene por
objeto normar las acciones referentes a la planeacién, programacion,
presupuestacion, gasto, ejecucion, conservacion, mantenimiento y control de la
obra publica y de los servicios relacionados con esta, que realicen las
dependencias, o6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades de Ia
Administracion Publica de la Ciudad de México.
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La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitira las
politicas administrativas, bases y lineamientos para las materias (sic) que se
refiere esta Ley y su Reglamento, asi como los acuerdos que se referiran a la
creacion del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, los Subcomités de
Obras de las areas del Sector Obras, sus funciones, responsabilidades e
integracion de sus elementos.

I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecera
un Comité Central de Obras con representantes de las dependencias de la
Administracion Publica Centralizada de la Ciudad de México que ejecuten obra
publica, cuya integracion sera conforme lo establece el Reglamento.

En cada alcaldia se establecera un Subcomité de la Alcaldia de Obras el cual
tendra autonomia funcional respecto del Comité Central y de los demas
subcomités de las alcaldias, y su integracion sera conforme lo establezca el
Reglamento.

Tratandose de obras publicas que incidan, se realicen o se relacionen con el
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o mas Alcaldias correspondera
conocer y resolver al Comité Central.

Las entidades estableceran Comités de Obras Publicas, por aprobacion expresa
de sus organos de gobierno, cuya integracion y funcionamiento quedaran sujetos
a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su
integracion a dos ciudadanos designados por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno.

La Administracion Publica de la Ciudad de México se abstendra de crear
Fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos,
cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.

Los trabajos de intercambio educativo y tecnoldgico, estudios, investigaciones y en
Su caso, obras especializadas que la Administracion Publica de la Ciudad de
México lleve a cabo con las Dependencias, Entidades o Estados de la Federacion,
o con instituciones publicas de investigacién y de ensefianza superior, no podran
ser contratados ni subcontratados por estos con terceros y se regiran de acuerdo
con las particularidades de cada caso en concreto, no siendo objeto de esta Ley.

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)
Articulo 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entendera por:

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

I. Administracién Publica de la Ciudad de México: el conjunto de 6rganos que
componen la Administracion Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la
Ciudad de México;
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(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Il. Secretaria: la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Ill. Secretaria de la Contraloria: la Secretaria de la Contraloria General de la
Ciudad de México;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

IV. Dependencias: la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Secretarias y
la Secretaria de la Contraloria General, que integran la Administracion Publica
Centralizada de la Ciudad de México;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
V. Entidades: organismos descentralizados, las empresas de participacion estatal
mayoritaria y los fideicomisos publicos de la Ciudad de México;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
VI. Organos Desconcentrados: los Organos Administrativos diferentes de los
Organos Politicos Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, que estan
subordinados a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, o bien a la dependencia que ésta determine;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
VII. Alcaldias: los Organos Politico- Administrativos en cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;

VIIl. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal,

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

IX. Politicas: son las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia
de Obra Publica que establecen detalladamente procedimientos a seguir en
materia de obras publicas por la Administracion Publica de la Ciudad de México y
las personas fisicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para
dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento;

X. Tratados: los definidos como tales en la Fraccion | del Articulo 2 de la Ley sobre
Celebracion de Tratados;

XlI. Concurso: Llamamiento a quienes estén en condiciones de encargase de
ejecutar una obra publica a fin de elegir la propuesta que ofrezca las mayores
ventajas;

XlIl. Concursante: la persona fisica o moral interesa, que adquiere bases y
participa en el proceso de concurso de una obra publica;
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XIll. Contratista: la persona fisica o moral que celebre contratos para la ejecucion,
suministros o servicios en la realizacion de la obra publica;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
XIV. Comité: el Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Ciudad de México, Central, de las Alcaldias o de las Entidades;

XV. Camara: la asociacion privada que agrupa personas fisicas o morales con
intereses comunes;

XVI. Colegio: la asociacién privada que agrupa profesionales de una misma
disciplina académica con intereses comunes;

XVII. Proyecto Ejecutivo de Obra: el conjunto de planos, memorias descriptivas y
de caélculo, catalogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la
informacion y definen los aspectos para la construccion de una obra;

XVIII. Analisis Econdémico de Obra Publica: el estudio técnico financiero que
muestra la viabilidad de la obra; o bien, el estudio del costo/beneficio
correspondiente a la evaluacion de propuestas en licitaciones de proyectos
integrales;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

XIX. Normativa de la Administracion Publica de la Ciudad de México: el conjunto
de disposiciones internas cuyo objeto es definir el marco de referencia para la
elaboracion de precios unitarios y otros conceptos relacionados con las obras
publicas;

XX. Arrendamiento: Acto juridico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de
bienes muebles a plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto y
determinado; y

(REFORMADA, G.0O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
XXI. Arrendamiento Financiero: El contrato de arrendamiento financiero
establecido en la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito;

(ADICIONADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

XXIl. Bases: Son los documentos que contienen las condiciones o clausulas
necesarias para regular el procedimiento de licitacién, el contrato y la ejecucion de
una obra publica;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

XXIIl. Convocatoria: publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para
llamar al proceso de licitacién publica nacional o internacional de una obra publica,
a las personas fisicas o morales interesadas para que presenten sus propuestas;
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(ADICIONADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

XXIV. Entrega - Recepcion: Acto mediante el cual un contratista realiza la entrega
fisica de una obra publica contratada con la Administracién Publica y ésta a su vez
recibe, previa revision del cumplimiento de las disposiciones contractuales
correspondientes;

(ADICIONADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

XXV. Estimacion: Documentacion comprobatoria de la aplicacion de las
condiciones de pago establecidas en el contrato, para la obra ejecutada en el
periodo autorizado;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

XXVI. Residencia de Obra: las personas servidoras publicas de la estructura de la
organizacion de las dependencias, 6rganos desconcentrados, de las alcaldias y
entidades, con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios,
designado(s) por el titular de las mismas, para llevar a cabo la direccion,
coordinacién y supervision de la obra publica;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

XXVII. Supervision de Obra Publica: las personas servidoras publicas de la
estructura de la organizacion de las dependencias, 6rganos desconcentrados, de
las alcaldias y entidades o contratista de servicios relacionados con la obra
publica, con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, designadas
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la supervision de una obra publica
conforme se establece en las Normas de Construccion;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

XXVIII. Normas de Construccion: son los libros de Normas de Construccion de la
Administracion Publica de la Ciudad de México, elaborados conforme indican las
Politicas, mismos que emite la Secretaria a través de la Coordinacion Sectorial de
Normas, Especificaciones y Precios Unitarios que establecen los requisitos de
ejecucion de los conceptos de trabajo, determinan el alcance del mismo en
términos de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos
adicionales, unidades de medicion y base de pago en funcién de lo que el
Gobierno de la Ciudad de México entiende como concepto de trabajo y la persona
contratista puede cobrar por él; y

(ADICIONADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
XXIX. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda mas de un
ejercicio presupuestal.

(ADICIONADA, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

XXX. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan
comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentacién
idénea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de
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Cuenta de la Ciudad de México o en su caso el salario minimo vigente, si este
fuese mayor al multiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus
obligaciones en materia de seguridad social.

(REFORMADO, G.0O. 11 DE MARZO DE 2003)
Articulo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se considera obra publica:

A. La obra, dentro de la cual podran estar:

I. La excavacion, construccion, instalacion, conservacion, mantenimiento,
reparacion y demolicion de bienes inmuebles;

Il. Los trabajos de localizacion, exploracion geotécnica, y perforacién para estudio
y aprovechamiento del subsuelo;

lll. El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

IV. ElI mantenimiento, conservacion, rehabilitacion, reacondicionamiento,
operacion, reparacion y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable en
la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Ciudad de
México, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la imparticion de un servicio
publico a cargo de cualquier dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o
entidad;

V. El suministro de materiales, mobiliario y equipos que se vayan a incorporar a
obras nuevas, a las de rehabilitacion o aquéllas que se construyan para su
mejoramiento, cuya adquisicion quede exceptuada de lo establecido por la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal;

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

VII. Los trabajos destinados a la preservacion, mantenimiento y restauracion del
medio ambiente, y

VIIl. Todos aquellos de naturaleza analoga a las Fracciones anteriores.
B. Servicios relacionados con la obra publica, dentro de los cuales podran estar:

I. Estudios previos.- Investigaciones generales y de experimentacion, estudios de
tenencia de la tierra o de uso del suelo, topograficos, hidraulicos, hidroldgicos,
geohidrologicos, de mecanica de suelos, sismologicos, batimétricos,
aerofotométricos, de impacto ambiental, de impacto social y de impacto urbano,
del medio ambiente, ecoldgicos, sociolégicos, demograficos, urbanisticos,
arquitectonicos, otros del ambito de la ingenieria y anteproyectos diversos;
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II. Estudios técnicos.- Trabajos de investigacion especifica, interpretacion y
emision de resultados, de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecanica de
suelos, sismologia, geologia, geodesia, geotécnia, geofisica, geotermia,
meteorologia; asi como los pertenecientes a la rama de gestion, incluyendo los
economicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico-econdmica,
ecolégica o social, de afectacion para indemnizaciones; de evaluacion,
adaptacién, financieros, de desarrollo y restitucion de la eficiencia de las
instalaciones, catalogos de conceptos, precios unitarios, presupuestos de
referencia, asi como estudios de mercado; peritajes y avaluos;

[ll. Proyectos.- Planeacion y disefios de ingenieria civil, industrial, electromecanica
y de cualquier otra especialidad de la ingenieria; la planeacion, y disefios urbanos,
arquitectonicos, de restauracién, graficos, industriales y artisticos, y de cualquier
otra especialidad de la arquitectura y del disefio;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

IV. Supervision de obras.- revisidon de planos, especificaciones y procedimientos
de construccién; coordinacién y direccién de obras, cuantificacion o revision de
volumetria, preparacion y elaboracion de documentos para las licitaciones;
verificacion de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de las
obras incluyendo laboratorios de analisis y control de calidad, mecanica de suelos,
resistencia de materiales, radiografias industriales, cuantificacion de volumenes
ejecutados, revision, conciliacion y aprobacion de numeros generadores y
verificacion del cumplimiento respecto a programas; verificacion del cumplimiento
de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, asi como del contrato de
que se trate; recepcion, liquidacion y finiquito de la obra, integracién de grupos
técnico - administrativos, capacitacion, actualizacién continua, acorde con las
disposiciones de la dependencia, rgano desconcentrado, alcaldia o entidad;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

V. Coordinacion de supervision.- actividades consistentes en el establecimiento de
criterios, procedimientos y normas de operacion con el fin de lograr la
concurrencia arménica de todos los elementos que participan en la ejecuciéon de
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los contratos; dichas actividades se
basan en la concertacion interdisciplinaria para organizar y conjuntar informacion
sistematica de las diversas obras cuya supervision se coordina. Tal informacion,
proporcionada por las respectivas residencias de supervision de obra, se verificara
mediante vistas periddicas a obras y a otros sitios de trabajo, asistencia a juntas
de coordinacién y avances de obras y de actividades, corroborando que las
supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto de poder evaluar e
interpretar esta informacion se elaboraran informes del estado que guardan las
obras que se coordinan, que incluiran el desempefo de las supervisiones, para
permitir a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, la oportuna
toma de decisiones y lograr que las obras se ejecuten conforme los proyectos,
especificaciones, programas y presupuestos;
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(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

VI. Gerencia de obra.- trabajos con un enfoque integrador que propicien con
eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos y propositos que para un proyecto tiene
la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, y que colateralmente
incluyan los correspondientes a las Fracciones IV y VIl de este Articulo, asimismo
ejecutara las acciones pertinentes para la realizacion oportuna de proyectos
especificos;

VII. Supervision de estudios y proyectos.- Verificacion del cumplimiento de
programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecucion de los
trabajos, verificacion de cumplimiento de esta ley y de las disposiciones que de
ella emanen, del contrato especifico, su recepcion, liquidacion y finiquito;

VIIl. Administracidn de obras.- Los trabajos relativos a la administracion de obras,
incluyendo los de registro, seguimiento y control, coordinaciéon y direccion de
obras, tales como gerencia de proyectos o de construccion, trabajos de
coordinacién, de organizacion, de mercadotecnia, los de administracion de
empresas u organismos, los estudios de produccion, de distribucion y transporte,
de informatica, sistemas y comunicaciones, los de desarrollo y administracion de
recursos humanos, los de inspeccion y de certificacion;

IX. Consultorias.- Los dictamenes, tercerias, opiniones profesionales y auditorias
que podran ser requeridas en cualquier etapa de la obra publica; los servicios de
apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia,
entre otros, y

X. Todos los servicios que se vinculen con las acciones y el objeto de esta Ley.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

C. Proyecto integral: Es aquel en el cual el contratista se obliga desde el disefio de
la obra hasta su terminacion total, incluyendo investigaciones previas, estudios,
disenos, elaboracion del proyecto ejecutivo y proyectos de todo tipo, la obra civil,
produccion, fabricacion, traslado, instalacién, equipamiento, bienes muebles,
construccion total de la obra, capacitacion, pruebas e inicio de operacion del bien
construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de tecnologia.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

Esta ley no sera aplicable a los proyectos de prestacion de servicios a largo plazo
regulados por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el Cdédigo
Financiero del Distrito Federal, ni a las concesiones reguladas por la Ley del
Régimen Patrimonial y del Servicio Publico.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 4°. La aplicacion de esta Ley sera sin perjuicio de lo dispuesto en los
tratados y convenios de coordinacién interinstitucional que resulten de observancia
obligatoria para la Administracién Publica de la Ciudad de México.
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(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 5°. Estara sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra publica que se
realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, excepto los casos citados en el articulo 1°, noveno parrafo de la misma,
asi como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales,
conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de
los ingresos de coordinacion fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda
publica.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 6°.- Concluida la obra publica, o recibida parte utilizable de la misma, sera
obligacion de la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad vigilar
que el area que debe operarla reciba oportunamente, de la responsable de su
realizacion, el inmueble en condiciones de operacion, con planos actualizados,
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como
los manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento
correspondientes, y los certificados de garantia de calidad de los bienes
instalados.

Sera responsabilidad de las dependencias. érganos desconcentrados, alcaldias o
entidades dar de alta los bienes con que cuenten en Patrimonio del Gobierno, a fin
de que sean asegurados; asimismo, las dependencias, 6rganos desconcentrados,
alcaldias o entidades deberan mantener adecuada y satisfactoriamente en
condiciones de uso 6ptimo estos bienes.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 7°. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
establecera las politicas necesarias para la adopcion e instrumentacién de las
acciones que se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para que se
observen criterios que promuevan la simplificacion administrativa, la
descentralizacion de las funciones y la efectiva delegacién de facultades.

Articulo 8°.- En lo no previsto por esta Ley, sera aplicable el Cédigo Civil para el
Distrito Federal en Materia Comun y para toda la Republica en Materia Federal, el
Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley del Régimen
Patrimonial y del Servicio Publico.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 9°.- Cuando en la construccion de una obra publica, una dependencia,
alcaldia, 6rgano desconcentrado o entidad sea el encargado de la planeacién,
programacion y presupuestacién, y otra dependencia, alcaldia, 6rgano
desconcentrado o entidad sea el encargado de la ejecucion quedara en cada uno
la responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con el
ambito de su competencia.
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(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 10. Las diferencias que en el ambito administrativo se susciten con motivo
de la interpretacion y aplicacion de esta ley, seran resueltas por la Secretaria de la
Contraloria.

En lo relativo a las controversias en la interpretacion y aplicacién de los contratos,
convenios y actos de que estos se deriven y que hayan sido celebrados con base
en esta Ley, seran resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de
México

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 11. Los contratos que celebren las dependencias, organos
desconcentrados, alcaldias o entidades para ejecutar obra publica fuera del
territorio de la Ciudad de México, se regiran en lo conducente por esta Ley, sin
perjuicio de lo dispuesto por la legislacion del lugar donde se formalice el acto.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 12. El gasto de la obra publica, incluyendo el de inversién que haya que
hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder de la Ciudad de
México, se sujetara a las disposiciones especificas anuales de los Presupuestos
de Egresos de la Ciudad de México, asi como a lo previsto en el Cédigo Fiscal de
la Ciudad de México y demas disposiciones aplicables.

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)
Articulo 13.- Estaran facultados para interpretar esta Ley:

a) La Secretaria en lo relativo para efectos técnicos.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
b) La Secretaria de la Contraloria en lo relativo a efectos administrativos

c) La Consejeria Juridica y de Servicios en lo relativo a efectos juridicos.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
d) La Secretaria de Administracién y Finanzas en lo relativo a las acciones
relativas a la programacion.

Dichas autoridades en el ambito de su competencia, dictaran los criterios
especificos necesarios para su aplicacién, en un plazo no mayor a quince dias
habiles contados a partir del dia siguiente a la presentaciéon de solicitud de
interpretacion, y salvo que las mismas requieran ampliar el plazo, la autoridad hara
del conocimiento por escrito al interesado dentro del periodo inicial.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podra hacer del conocimiento al
interesado del criterio tomado, a través de su publicacion en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

La Secretaria de la Contraloria, a través de sus érganos de control interno,
intervendra conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para
contratar obra publica, a fin de que (sic) manera preventiva se vigile que las
dependencias, alcaldias, d&rganos desconcentrados y entidades de la
Administracion Publica de la Ciudad de México, cumplan con la contratacion y
ejecucion de la obra publica.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 14.- La Secretaria, la Secretaria de Administracion y Finanzas y la
Secretaria de la Contraloria, en el ambito de sus respectivas competencias,
podran contratar asesoria técnica para la realizacion de investigaciones de
mercado, de mejoramiento del sistema de contratacion de Obra Publica,
verificacion de precios, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el
objeto de esta Ley.

Para los efectos del parrafo anterior, las citadas dependencias pondran a
disposicion entre si, los resultados de los trabajos objeto de los respectivos
contratos de asesoria técnica.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 15.- Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias,
organos desconcentrados, alcaldias y entidades en contravencién a lo dispuesto
por esta Ley, seran nulos de pleno derecho.

TITULO SEGUNDO

De la Planeacion, Programacion y Presupuestacion.

Capitulo Unico

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 16. En la planeacion de la obra publica, incluyendo las obras
concesionadas cuando éstas han pasado a poder de la Administracién Publica de
la Ciudad de México, las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y
entidades deberan sujetarse a los objetivos y prioridades de:

I. El Plan Nacional de Desarrollo;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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Il. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
lll. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

IV. Los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldias, y Programas
Parciales de Colonias Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indigenas
Residentes, y

V. Otros planes y programas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, se escuchara y evaluara la opinion de los 6rganos de participacion
ciudadana a través de sus representantes, dentro del contexto correspondiente.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Articulo 17.- Las dependencias, 6érganos desconcentrados, alcaldias y entidades
elaboraran sus programas y presupuestos, puestos de obra publica, considerando:

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en los planes
correspondientes;

Il. Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios de campo que se
requieran, incluyendo los anteproyectos de urbanismo, de arquitectura y de
ingenieria necesarios;

lll. Las caracteristicas ambientales, climatolégicas y geograficas del lugar en que
deba realizarse el trabajo;

IV. Los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental, de impacto urbano y
de impacto social que se requieran para definir la factibilidad técnica, econdémica,
ecoldgica, urbana y social en la realizacion de la obra;

V. Los anteproyectos de acuerdo con el tipo de obra de que se trate;

VI. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucién de los trabajos,
incluyendo obras de infraestructura principales, complementarias, accesorias, asi
como de inicio de operacion de las mismas;

VII. Los trabajos en conjunto como proyectos integrales a realizar;

VIIl. La calendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios para su
ejecucion, asi como los gastos de operacion;

IX. Las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas de
iniciacion y terminacion de cada trabajo;
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(REFORMADA, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)

X. La adquisicion, regulacion de la tenencia de la tierra, asi como la obtencion de
los dictamenes, licencias y permisos, y demas autorizaciones que se deban
tramitar y obtener, necesarios para la ejecucion de los trabajos que establezcan
las disposiciones juridicas aplicables;

Xl. La ejecucion de los trabajos, en donde se debera estimar lo que se vaya a
realizar por contrato, separado de lo que se vaya a realizar con personal de su
organizacion; en cuyo caso habra que desglosar los costos de los recursos
necesarios por aplicar, por concepto de suministro de materiales, maquinaria,
equipos o0 de accesorios, los cargos para pruebas y la asignacion de personal
tanto para la ejecucién como para la supervision. En caso de contrato deberan
preverse los precios unitarios en el mercado, de los trabajos a ejecutar;

Xll. Los trabajos de conservacion y mantenimiento, preventivo y correctivo de los
bienes inmuebles actuales a su cargo y los que se vayan incorporando;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

XIll. Tratandose de obra publica financiada, total o parcialmente por las personas
contratistas, se sujetara a lo sefialado por la Secretaria de Administracion vy
Finanzas;y

XIV. Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta, de acuerdo con la
naturaleza y caracteristicas de la obra.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 18.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades
estaran obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano
que pueda causar la ejecucion de la obra publica, con sustento en los estudios de
impacto ambiental, impacto urbano, y los referentes a la materia de proteccion
civil, previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos deberan incluir
las obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones
ambientales cuando estas pudieran deteriorarse, y se dara la intervencion que
corresponda a las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades
con atribuciones en la materia. En cuanto a impacto urbano, se deberan prever los
trabajos de restauracion de monumentos arqueoldgicos, histéricos y artisticos, asi
como que se tengan en cuenta los aspectos basicos sobre factibilidad de dotacién
de servicios, vialidad y facilidades para los discapacitados, atendiendo las leyes y
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las barreras arquitectdonicas que se
pudieran producir con los proyectos.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE MARZO DE 2024)

En la ejecucion de toda obra publica de construccion que realice la Administracion
Publica de la Ciudad de México, se debera (sic) utilizar materiales reciclados,
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producto del reciclaje de residuos de la construccion y demolicién, de conformidad
con la normatividad aplicable.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE MARZO DE 2024)

Asimismo, debera recolectar y transportar los residuos de la construccion vy
demolicion a las plantas de reciclaje de residuos de la construccion y demolicion
autorizadas por la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México,
debiendo cumplir con las disposiciones que establecen las normas ambientales de
la Ciudad de México en esta materia.

Cuando se trate de obra publica en monumentos, predios colindantes a estos o
zonas de monumentos arqueoldgicos, artisticos o historicos se dara intervencion a
las instituciones competentes en los términos de la Ley de la materia.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 19. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades
que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, primero verificaran si en
sus archivos o en los de las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y
entidades afines dentro de la Ciudad de México, existen estudios o proyectos
estrictamente aplicables, o técnica y econdmicamente adaptables sobre la
materia. De resultar positiva la verificacién y de comprobarse que el estudio o
proyecto localizado satisface los requerimientos de la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia y entidad, solamente se procedera a la contratacion de la
adecuacion que haya que hacerle al proyecto.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 20. Las dependencias, 6érganos desconcentrados, alcaldias y entidades de
la Administracion Publica de la Ciudad de México remitiran sus programas y
presupuestos de obra publica a la Secretaria de Administracién y Finanzas, en la
fecha y forma que esta senale.

La planeacién del gasto debera ajustarse, en su caso, por las dependencias,
organos desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracién Publica de la
Ciudad de México, a los programas y presupuestos de obra publica remitidos a la
Secretaria de Administracion y Finanzas, conforme al Presupuesto de Egresos
definitivo autorizado por el Congreso de la Ciudad de México.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 20 Bis. Las dependencias, o6rganos desconcentrados, alcaldias y
entidades podran prever en los Contratos Multianuales los mecanismos vy
estructuras financieras que se requieran para garantizar el pago a la persona
contratista, en términos de lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
y demas normativa aplicable.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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Articulo 21. Las dependencias, 6érganos desconcentrados, alcaldias y entidades de
la Administracion Publica de la Ciudad de México, a mas tardar dentro de los
treinta dias posteriores a la recepcion de la autorizacion presupuestal, daran a
conocer a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la disponibilidad de
sus programas anuales de obra publica, salvo que medie causa debidamente
justificada para no hacerlo en dicho plazo.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 22. Cuando la ejecucion de una obra publica rebase un ejercicio
presupuestal, debera elaborarse tanto el presupuesto total como los
correspondientes a cada ejercicio; los presupuestos de los ejercicios
subsecuentes al primero, se actualizaran con los costos vigentes en el mercado al
inicio del ejercicio correspondiente.

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que inicien en el
ejercicio fiscal siguiente o continien durante varios ejercicios fiscales se realizaran
conforme a lo previsto en la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y
demas normativa aplicable, y estaran regidos por esta ley unicamente en lo
referente a los procedimientos de contratacion y ejecucion de obra publica.

Para efectos de este articulo, las dependencias, 6rganos desconcentrados,
alcaldias y entidades, observaran lo dispuesto en el Codigo Fiscal de la Ciudad de
México y las disposiciones que emita la Secretaria de Administracion y Finanzas.

TITULO TERCERO

De la Licitacién Publica y los Contratos

Capitulo |
Aspectos Generales

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 23. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades
podran convocar, adjudicar o llevar a cabo obra publica, solamente cuando
cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

En casos excepcionales y previa autorizacion de la Secretaria de Administracion y
Finanzas, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades
podran convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos
disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, asi como también contratos
cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se
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formalizan. Los referidos contratos estaran sujetos a la disponibilidad
presupuestaria del afo en el que se prevé el inicio de la erogacion
correspondiente, por lo que sus efectos estaran condicionados a la existencia de
los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la condicion
suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en
contrario a lo dispuesto en este parrafo se considerara nulo.

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)

Tratdndose de obra se requerira, ademas de contar con los estudios y con el
proyecto ejecutivo de la obra o, en su caso, con un grado de avance que asegure
que la obra se desarrollara ininterrumpidamente al contarse con las oportunas
soluciones en el proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes;
normas de construccion; especificaciones en su caso, especificaciones
particulares de cada proyecto; programa de ejecucion, y cuando sea necesario el
programa de suministro y un costo estimado de la obra.

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)
Se exceptuan de lo anterior:

a) Los casos en los que de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente sélo sean
necesarios los términos de referencia a las especificaciones de trabajo o los
planos o croquis que precisen los trabajos a realizar, independientemente de las
especificaciones técnicas y normas de construccion que emita la Secretaria y
resulten aplicables; y

b) Las obras para mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura que
pueden ejecutarse sin necesidad de alguno de los elementos citados en el inciso
anterior, como pueden ser el caso del bacheo, reparacién de fuga en instalaciones
hidraulicas y otras en las que tan sélo sera necesaria su presupuestacion.

(ADICIONADO, G.O. 8 DE OCTUBRE DE 2014)

c) Los proyectos integrales a precio alzado en los que el contratista se obliga a
realizar las obras desde el disefio incluyendo el proyecto ejecutivo hasta su
terminacion.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Concluido el proyecto ejecutivo, la persona contratista debera realizar el catalogo
de conceptos, el cual debe contener la descripcion de todos y cada uno de los
conceptos a ejecutar para la realizacidon de la construccidn, clasificados en
partidas por especialidad de trabajo, con unidad de medida, asi como las
cantidades de obra a ejecutarse en apego a las Normas de Construccion de la
Administracion Publica de la Ciudad de México.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
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Los servidores publicos que autoricen actos en contravencion a lo dispuesto en
este articulo, seran responsables en términos de lo dispuesto por la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Publicos.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 24. La obra publica por regla general se adjudicara a través de licitaciones
publicas mediante convocatoria publica para que libremente se presenten
proposiciones que cumplan legal, técnica, econdmica, financiera, vy
administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, érganos
desconcentrados, alcaldias y entidades de la Administracion Publica de la Ciudad
de México, en sobre cerrado, que seran abiertos publicamente a fin de asegurar a
la Administracion Publica de la Ciudad de México las mejores condiciones
disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demas
circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PARRAFO], G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su
Reglamento, podran contratar obra publica mediante los procedimientos que a
continuacion se sefalan:

A) Licitacion publica;

B) Invitacion restringida a cuando menos tres concursantes, y

C) Adjudicacion directa.

Articulo 25.- Las licitaciones publicas podran ser:

A. Tratandose de obras publicas:

I. Nacionales, cuando unicamente puedan participar personas de nacionalidad
mexicana, o

Il. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad
mexicana como extranjera.

B. Tratandose de suministros para obra nueva, para rehabilitacion y para
reacondicionamientos:

I. Nacionales, cuando unicamente puedan participar personas de nacionalidad

mexicana, y los bienes por adquirir tengan cuando menos el 50% de contenido
nacional, o
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Il. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad
mexicana como extranjera, y los bienes a adquirir sean de origen nacional o
extranjero.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
Solamente se llevaran a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:

(REFORMADO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

a) Cuando resulte obligatorio para la Administracién Publica para la Ciudad de
México conforme a lo establecido en los tratados o cuando la obra sea financiada
con créditos externos;

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

b) Cuando, previa investigacion que realice la dependencia, &rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad, los contratistas nacionales no cuenten con la
capacidad para la ejecucion de la obra publica o sea conveniente en términos de
calidad o precio.

En las licitaciones publicas internacionales, podra requerirse la incorporacién de
materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, de fabricacion
nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocatoria.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

Articulo 26.- La venta de bases comprendera un lapso minimo de tres dias habiles
contados a partir de la publicacién de la convocatoria tanto para licitacién publica
nacional como internacional.

Para los actos relativos a la visita al sitio de ejecucion de la obra publica; la
celebracion de la junta de aclaraciones; del acto de presentacion y apertura del
sobre unico; y el fallo, las convocantes determinaran en las bases de la licitaciéon
respectiva, los plazos en que se llevara acabo cada uno de éstos, los cuales no
podran ser menores de tres dias habiles entre cada acto.

La emision del fallo podra diferirse por una sola vez por causas justificadas, hasta
por cinco dias.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 27.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades
podran rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de
las obligaciones a cargo de la persona contratista.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Asimismo, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades
podran anticipadamente dar por terminados los contratos cuando concurran
razones de interés general.
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(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran por
causa justificada suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra
contratada.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza mayor no imputable a la persona
contratista, fuera improbable cumplir con el programa de ejecucion de los trabajos,
la persona contratista solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. La
dependencia, organo desconcentrado, alcaldia y entidad contratante, resolvera en
un plazo no mayor de treinta dias naturales sobre la justificacién o procedencia de
la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado la persona contratista o
la que ella estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones
correspondientes al programa.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
En estos casos, siempre debera atenderse al criterio de oportunidad para el
beneficio a la poblacién usuaria de la obra que se trate,

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

En los casos de suspension, rescision y terminacion anticipada por causas
imputables a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, ésta
pagara los gastos no recuperables de la persona contratista; si son imputables a
ésta, la persona contratista pagara a la Dependencia, Organo Desconcentrado,
Alcaldia 6 entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.

Capitulo Il
De las Convocatorias y las Bases para Licitacion de Obras Publicas

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Articulo 28. Las convocatorias que podran referirse a una o mas obras publicas, se
publicaran en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México deberan contener:

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
I. Como titulo, Administracién Publica de la Ciudad de México y el nombre de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante;

II. La indicacién de los lugares, fechas y horarios, ademas de la forma en que los
interesados podran obtener las bases, estableciendo que debe ser en forma
directa o a través de medios electrénicos o sistemas informaticos y, en su caso, el
costo y forma de pago de las mismas. Cuando el documento que contenga las
bases implique un costo, éste sera fijado sélo en razén de la recuperacion de
erogaciones por publicacion de la convocatoria y de los documentos que se

26/06/2024 03:28 p. m. 19



entreguen; los interesados podran revisar tales documentos previamente al pago
de dicho costo, el cual sera requisito para adquirir las bases y participar en el
CONCUrsO;

lll. La fecha, hora y lugar de celebracion del acto de presentacion y entrega de la
propuesta completa y apertura de la propuesta técnica;

IV. La indicacion de si la licitacidon es nacional o internacional; idioma o idiomas
ademas del espainol, en que podran presentarse las propuestas. Para el caso de
obra publica con préstamos extranjeros, indicar referencia del préstamo;

V. La descripcidn general de la obra publica, y el lugar donde ésta se llevara a
cabo, asi como, en su caso, la indicacion de que podran subcontratarse partes de
ella, o asociarse para fines de financiamiento o ejecucién de la misma;

VI. Fechas programadas de inicio y de terminacion de los trabajos;

VII. La experiencia técnica y la capacidad financiera, administrativa y de control,
ademas de otros indicadores que se requieran para participar en el concurso, de
acuerdo con las caracteristicas del trabajo, asi como el Registro de Contratistas
que debera obtenerse en la Secretaria, de acuerdo con la especialidad de que se
trate, y demas requisitos generales que tendran que cumplir los interesados. El
capital contable y los demas indicadores que determinen la capacidad financiera,
deberan calcularse de acuerdo con lo indicado en las politicas administrativas,
bases y lineamientos;

VIII. La informacion sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos, y
IX. Los criterios generales conforme los cuales se adjudicara el contrato.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 29. En las bases que emitan las dependencias, 6rganos desconcentrados,
alcaldias y entidades, para las licitaciones publicas se establecera que las
propuestas, invariablemente se presenten en unidades de moneda nacional, y de
asi considerarlo la convocante las bases seran puestas a disposicién de los
interesados en medios magnéticos y contendran como minimo, lo siguiente:

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
I. Como titulo, Administracién Publica de la Ciudad de México y el nombre de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante;

Il. Garantias por constituir, fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones acerca
de las bases del concurso, indicando que si en el proceso se necesitaran mas de
una, éstas se definiran conforme se requieran, siendo obligatoria la asistencia de
personal calificado a las juntas de aclaraciones que, en su caso, se realicen;
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(REFORMADA, G.0O. 11 DE MARZO DE 2003)

lll. SefAalamiento de que, el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados
en las bases que afecte las condiciones legales, técnicas, econdmicas, financieras
o administrativas de la propuesta, sera causa de descalificacion y que el
incumplimiento de requisitos que no afecten dichas condiciones, se debera sujetar
a lo que senalan las disposiciones juridicas aplicables;

IV. El idioma o idiomas, ademas del espafol en que podran presentarse las
propuestas;

V. La indicacién de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases del
concurso, asi como en las propuestas presentadas por los concursantes, podran
ser negociadas;

VI. La documentacién general que se requiera para preparar la propuesta, donde
se incluiran formatos en blanco para referencia en la presentacion en lo que
concierne a relaciones de materiales, salarios, maquinaria o equipo:

a) En el caso de obra, los proyectos urbano, arquitectonico y de ingenieria que se
requieran para preparar la propuesta, normas de construccion, especificaciones en
el caso de que las hubiera, especificaciones particulares de proyecto,
procedimientos de construccion, otras normas, leyes y reglamentos aplicables;
catadlogo de conceptos por partidas, con cantidades y unidades de trabajo y
relacion de conceptos de trabajo de los cuales deberan presentar analisis, y la
relacion de los costos basicos de materiales, mano de obra y maquinaria de
construccion que intervienen en los analisis anteriores;

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, las leyes, normas,
reglas, términos de referencia; en el caso de proyectos, el programa de
necesidades, los ordenamientos aplicables sobre la materia, en particular el
Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de México y sus Normas
Técnicas Complementarias, para el disefio seguro y estable de las obras y la Ley
de Gestion Integral de Riesgos y Proteccién Civil, para prevencion de siniestros,
entre otros, y demas condiciones aplicables en la realizaciéon del servicio;
cantidades y unidades de medicion de los conceptos del servicio, y la relacidén de
salarios de profesionales, de materiales a utilizar y de quipos de apoyo;

c) En el caso del proyecto integral, el programa de necesidades, las referencias
por lo que hace a la legislacion general que se debe cumplir en la realizacidon del
proyecto ejecutivo de la obra y la obra misma, normas de construccion y
especificaciones, reglamento de construcciones y normas técnicas
complementarias, con el senalamiento de los procedimientos constructivos, las
especificaciones particulares del proyecto ejecutivo de la obra, y todo lo necesario
segun el proyecto integral de que se trate, sera responsabilidad del proponente
realizarlo.
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(ADICIONADO, G.O. 8 DE OCTUBRE DE 2014)
d) En el caso de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado:

1. La explosion de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion,
agrupado por materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente,
mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcién de cada
uno de ellos. Tratandose de proyectos integrales el licitante sefalara las normas
de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetara, las cuales deberan
apegarse a las establecidas por la convocante en las bases de licitacion;

(REFORMADO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

2. Red de actividades, calendarizada e indicando la duracion de cada actividad a
ejecutar o bien, la ruta critica, con base a lo dispuesto en el Libro 2, Tomo IV de
las Normas de Construccion de la Administracion Publica de la Ciudad de México;

3. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por
actividades a ejecutar, conforme a los periodos determinados por la convocante;

4. Programa de ejecucion general de los trabajos conforme al presupuesto total
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, conforme a los periodos
determinados por la convocante, dividido en actividades y, en su caso,
subactividades, debiendo existir congruencia con los programas que se
mencionan en el numeral siguiente. Este debera considerarse dentro del contrato
respectivo, como el programa de ejecucion de los trabajos;

5. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las
actividades y, en su caso, subactividades de la obra, asi como la cuantificacion del
suministro o utilizacién, conforme a los periodos determinados por la convocante,
de los siguientes rubros:

a. De la mano de obra;

b. De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y
caracteristicas;

c. De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente,
expresados en unidades convencionales y volumenes requeridos, y

d. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos, y

6. Presupuesto total de los trabajos, el cual debera dividirse en actividades de

obra, indicando con numero y letra sus importes, asi como el monto total de la
proposicion.
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(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

La relacion de documentos antecedentes que proporcionara la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad como apoyo a los estudios que deba
realizar el concursante en el proyecto integral, aclarando que lo no proporcionado
en las bases, y que sea necesario, sera responsabilidad de la persona
concursante obtenerla, con la acreditaciéon y el apoyo oficial que proceda para
fines de tramites.

(ADICIONADO, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Los participantes adicionalmente deberan agregar a la documentacioén general, la
constancia que permita a la convocante corroborar que son Proveedores
Salarialmente Responsables.

(ADICIONADO, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Se debera sefalar que para corroborar la calidad de Proveedor Salarialmente
Responsable, ademas de la revision documental, la autoridad convocante podra
realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes.

(ADICIONADO, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Se indicara la obligacion de la persona fisica o0 moral que fungira como contratista,
de mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el
contrato, cuando éste sea el factor que determiné la adjudicacion, mediante la
entrega periddica de los documentos emitidos por la autoridad competente que
permitan a la convocante corroborarlo.

VII. El origen de los fondos para realizar la obra publica y el importe autorizado
para el primer ejercicio del contrato, en el caso de que rebase un ejercicio
presupuestal;

VIIl. La descripcidn pormenorizada de los requisitos en cuanto a la experiencia
técnica y financiera, y capacidad técnica y financiera, y demas requisitos que
deberan cumplir los interesados, quienes aportaran los documentos que asi lo
comprueben;

a) En el caso de obra, se elaborara un informe, destacando los casos en que han
contribuido con cambios en procedimientos de construccion con enfoque a
reduccion en tiempos de ejecucién y economias en los costos estimados;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, se destacaran en un
informe los datos acerca de la experiencia técnico-administrativa de apoyo en la
realizacion de servicios que haya desarrollado el concursante, orientado a mejores
soluciones técnicas, ahorros en tiempo, en recursos econémicos y costos, mayor
calidad del servicio y demas aspectos adicionales a los pactados en contratos de
servicios realizados con anterioridad por el concursante.
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Principalmente en los casos de coordinacién de supervision, gerencia de obra y
supervision, se hara énfasis en los resultados adicionales a los pactados
originalmente por los concursantes en los contratos de las obras o proyectos en
las que con anterioridad prestaron sus servicios, y a la situacion planteada en esas
obras, estudios o proyectos antes de propuestas que impliquen ahorro en tiempo,
recursos econdémicos y costos, asi como planteamientos especificos para un buen
desarrollo del aseguramiento de la calidad de las obras coordinadas o
supervisadas, logrando una ejecucion satisfactoria y total, con menores recursos a
los planteados originalmente, y

c) En el caso de proyecto integral, se incluira un informe en donde se destaquen
las aportaciones en cuanto a proyectos integrales desarrollados con diferentes
opciones, donde se demuestre que las propuestas manifiestan una mejora
sustancial en cuanto a sus indicadores en razén costo/beneficio, aportaciones de
la tecnologia para ejecucidn y beneficios en la mejora de la productividad, y
eficiencia de la operacion del proyecto integral.

Tratandose de personas morales recientemente constituidas, o en el caso de las
que hayan modificado o ampliado su objeto social, el informe sera preparado
destacando la trayectoria profesional de sus integrantes en relacion con los
aspectos mencionados en los incisos anteriores;

IX. La forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;

X. Los datos sobre la garantia de seriedad de la propuesta; porcentajes, forma y
términos del, o de los anticipos que se concedan, en caso de trabajos de mas de
un ejercicio, las fechas en que se otorgaran los anticipos subsecuentes al primero,
y procedimiento de ajuste de costos en casos de contratacién a base de precios
unitarios;

XI. El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacién de los trabajos, a
excepcion de los estudios que no la requieran;

XlIl. La descripcion general de la obra publica que se licita, con informacion
especifica sobre las partes del trabajo que podran subcontratarse, o en las que se
podran asociar para ejecutar partes de la obra o para financiamiento;

XIlIl. Las fechas programadas de inicio y de terminacion de los trabajos;

XIV. El modelo de contrato;

(REFORMADA, G.O. 8 DE OCTUBRE DE 2014)

XV. Las condiciones de precio y, tratandose de contratos celebrados a precio

alzado, las condiciones de pago; en este supuesto s6lo se pagaran por actividades
o subactividades terminadas.
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XVI. Otros requisitos:

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

a). En el caso de obra, la relacion de materiales y equipo de instalacién
permanente, que en su caso proporcione la dependencia, 6érgano desconcentrado,
alcaldia o entidad convocante, y personal necesario para realizar el trabajo, y

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, relacién de salarios
profesionales, técnicos y administrativos con la aclaracion de que estos deben
corresponder al nivel profesional de técnica y experiencia que se requiera en la
ejecucion del servicio solicitado, ademas de la curricula de las personas que
participan en la organizacion del concursante y que van a realizar el servicio, asi
como el curriculum del concursante mismo;

XVII. Criterios claros y detallados para la adjudicaciéon de los contratos, en donde
se establecera:

a) Que en el caso de obra, no se podran utilizar criterios de puntos y porcentajes;

b) Que en el caso de servicios relacionados con la obra publica, se podran utilizar
criterios de conceptos, puntos y porcentajes, los que deberan estar debidamente
reglamentados, y

c) Que en el caso de proyecto integral, se debera utilizar el criterio de cumple o no
cumple, y

(ADICIONADO, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demas circunstancias pertinentes se preferird a la persona fisica o
moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable, siendo este
un factor para determinar la adjudicacion.

XVIII. Cualquier otra indicacion que se considere conveniente.

Tanto en las licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos vy
condiciones que contengan las bases del concurso deberan ser los mismos para
todos los participantes, en especial en lo que se refiere a plazos para la ejecucion
de los trabajos, la normalizacién, forma y plazo de pago, penas convencionales,
anticipos y garantias.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 30.- Toda persona interesada que satisfaga los requisitos de la
convocatoria y las bases del concurso, tendra derecho a presentar su propuesta.
Para tal efecto, las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades
no podran exigir requisitos adicionales a los previstos por esta Ley. Asimismo,
proporcionaran a todas las personas interesadas, igual acceso a la informacion
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relacionada con el concurso, a fin de evitar favorecer a alguna persona
participante.

Las dependencias, o6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades podran
continuar con el proceso de licitacion, aun cuando se haya registrado la
participacion de un sélo concursante, siempre que éste satisfaga los requisitos de
la convocatoria y de las bases del concurso, previo pago de las mismas, y no se
encuentre en los supuestos que establece el articulo 37 de esta Ley.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 31. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades,
siempre que ello no tenga por objeto limitar el numero de participantes, podran
modificar, por una sola vez, los plazos u otros aspectos establecidos en la
convocatoria o en las bases del concurso, notificandolo, cuando menos con cinco
dias habiles de anticipacion a la fecha sefialada para la presentacion y apertura
del sobre unico, siempre que:

I. Tratandose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de
los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicacion, y

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

II. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, a fin de que las personas interesadas concurran, en su
caso, ante la propia dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad para
conocer, de manera especifica, la o las modificaciones respectivas. Cuando las
modificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones, no sera necesario hacer
la publicacion del aviso a que se refiere esta Fraccion, siempre que con la
anticipacion senalada en este Articulo se notifique mediante circular o copia del
acta respectiva a cada una de las personas interesadas que hayan adquirido las
bases, obteniendo constancia de recepcion por parte de estos.

Las modificaciones a que se refiere este Articulo no podran consistir en la
sustitucion o variacion sustancial de las obras publicas objeto de la convocatoria
original.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 32.- La Secretaria de la Contraloria debera intervenir en cualquier acto
que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. En
caso de que la Secretaria de la Contraloria en el ejercicio de sus funciones detecte
violaciones a las disposiciones de esta Ley, bajo su responsabilidad, podra
declarar la nulidad del procedimiento de adjudicacion sin la reposicion del mismo o
determinando su repeticion. En estos supuestos, la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad convocante reembolsara a los concursantes
los gastos en que hayan incurrido, siempre que sean comprobados, debidamente
justificados, y se relacionen directamente con el proceso suspendido.

26/06/2024 03:28 p. m. 26



Capitulo llI
De la Presentacion, Apertura y Evaluacién de Propuestas de Obras Publicas

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Articulo 33.- En las licitaciones publicas, las propuestas completas se haran por
escrito y se entregaran en un sobre unico firmado de manera que demuestren que
no ha sido violado antes de su apertura, el que contendra por separado, la
propuesta técnica y la propuesta economica, y en su caso, la constancia que
acrediten a las personas fisicas o morales participantes ser Proveedores
Salarialmente Responsables, de conformidad a lo sefalado en el presente
ordenamiento.

A. EIl sobre relativo a la propuesta técnica, con todos los documentos que la
integran firmados por el representante legal y foliados, contendra:

I. Constancia de registro de concursante ante la Secretaria, el cual para obtenerlo
requerira de declaracion escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse
en los supuestos del Articulo 37 de esta Ley, comprobantes para justificar la
capacidad financiera y el capital contable y los necesarios en cuanto a experiencia
técnica segun la especialidad en el registro; en el caso de personas fisicas se
anexara a los requisitos anteriores, acta de nacimiento y alta ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, y en el de las personas morales, presentacion de
escritura constitutiva y modificaciones en su caso, poderes del representante legal
y alta ante la Secretaria de Hacienda. Se exceptuara a los extranjeros de
presentar constancia en licitaciones internacionales, sin embargo, los
comprobantes requeridos para el Registro los entregaran en el sobre de la
propuesta técnica;

II. Manifestacién por escrito de haber asistido a las juntas de aclaraciones que se
hayan celebrado y estar enterado de las modificaciones, que en su caso se
hubiesen hecho a las bases de licitacion, ademas de conocer:

a) En el caso de obra, el sitio de los trabajos;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, el objeto del servicio,
los términos de referencia para realizarlo y, en su caso, el sitio de ejecucion; y

c) En el caso de proyecto integral, el sitio donde se realizaran los trabajos y el
programa de necesidades para llevarlo a cabo;

I1l. Datos basicos sobre:

a) En el caso de obra, los materiales y maquinaria de construccion, puestos en el
sitio de los trabajos, asi como de la mano de obra a utilizarse; relacion del

26/06/2024 03:28 p. m. 27



personal profesional, técnico-administrativo y obrero; relacion de maquinaria y
equipo de construccion, los que son de su propiedad, de alguna filial o rentados,
acreditando la circunstancia correspondiente, su ubicacion fisica y vida util;

b) En el caso de servicios relacionados con obras publicas, relacion de personal
que intervenga en el servicio a nivel directivo, profesional, administrativo, técnico y
de apoyo, mismo que debera estar de acuerdo con el nivel profesional, técnico y
de experiencia que se requiera para la realizacion del servicio solicitado; asi como
relacion de equipos que utilizara para su ejecucion, y

c) En el caso de proyecto integral, materiales, mano de obra y uso de equipo y
maquinaria, asi como equipo de construccion puestos en el sitio de los trabajos,
separados por lo que hace a los estudios, realizacion del proyecto y la
construccion. De igual forma, la relacion de maquinaria y equipo de construccion
que son de su propiedad o rentados, acreditando la circunstancia correspondiente,
su ubicacion fisica en el momento de informar y su vida util;

IV. Programas calendarizados sin montos de:

a) En el caso de obra, la ejecucion de los trabajos, la utilizacion de la maquinaria y
equipo de construccion, la adquisicion de materiales y equipo de instalacidon
permanente, asi como la participacion de personal profesional, administrativo,
técnico y del servicio responsable de la direccion, supervision, administraciéon de
los trabajos y mano de obra;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, la participacion de
personal profesional, administrativo, técnico-administrativo, técnico y mano de
obra, asi como de la utilizacion de materiales y de los equipos que se requieran
para la ejecucion del trabajo.

c) En el caso de proyecto integral, la ejecucion de los trabajos, la secuencia en los
estudios, el proyecto, la construccion de la obra, asi como de la utilizacion de la
maquinaria y equipo de construccién, adquisicion de materiales y equipo de
instalacion permanente, ademas el de la participacion del personal profesional,
administrativo, técnico y del servicio responsable de la direccidn, supervision,
administracién y de mano de obra de los trabajos en las etapas mencionadas;

(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

V. En su caso, manifestacion escrita de las partes de la obra publica que
subcontratara, o en las que se asociara y de los materiales, equipo e innovaciones
y desarrollos tecnolégicos que pretenda utilizar o adquirir y que incluyan su
instalacion, asi como las partes de la obra que cada persona fisica o moral
subcontratada ejecutara y la manera en que cumplira sus obligaciones, asi como
la participacion financiera y la responsabilidad solidaria.
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VI. Curriculum vitae de los trabajos realizados por la organizacion del concursante,
destacando aquellos similares a los del objeto de la licitacion;

VII. Curricula vitarum del personal directivo, profesional, administrativo y técnico
que participara en los trabajos, destacando la experiencia en actividades similares
a los del objeto de la licitacion;

VIIl. Relacién de contratos de obra publica que tenga celebrados con la
Administracion Publica o con particulares, y su estado de avance de ejecucion a la
fecha de la licitacion publica, y cualquier otro documento que acredite la
experiencia técnica requerida;

IX. Descripcion de la planeacién estratégica de la forma en que el concursante va
a realizar los trabajos, en donde se incluyan los procedimientos de construccion; y

X. Otros datos:

a) En el caso de obra, un informe segun lo previsto en el Articulo 29, Fraccion VIII,
Inciso a.

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, un informe de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 29, Fraccién VIII, Inciso b. Si se trata de proyectos
de obra, el costo de la construccién del mismo a precio de mercado, atendiendo
los alcances establecidos y calculado a base de indices estadisticos.

c) En el caso de proyecto integral, un informe de acuerdo con lo senalado en el
Articulo 29, Fraccion VIII, Inciso c.

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)

La admisién de la propuesta técnica por haber cumplido con los requisitos de la
convocatoria, no implicara su aceptacion definitiva, la cual debera otorgarse una
vez que la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad lleve a
cabo la revision detallada de las propuestas admitidas.

B. El sobre relativo a la propuesta econdmica, con todos los documentos que la
integran firmados por representante legal y foliados, contendra:

I. Garantia de seriedad y carta compromiso de la propuesta completa;

(REFORMADA, G.0O. 11 DE MARZO DE 2003)

II. Catalogo de conceptos por partidas, con unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios, importes parciales y monto propuesto; el catalogo de
conceptos debera presentarse en el formato proporcionado en las bases por la
dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad, sin modificaciéon
alguna, con la excepcion de que todas sus hojas deberan contener la razén social
del concursante, firma del representante legal, y, en su caso, su logotipo.
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Respecto a proyectos integrales, catalogo de actividades principales separadas en
los rubros de: investigaciones, estudios, proyecto, supervision, construccion de la
obra e inicio de operacion, con sus importes parciales, y el monto propuesto;

lll. Anélisis de precios:

a) En el caso de obra a precios unitarios, de los conceptos solicitados,
estructurados en costo directo, con los antecedentes del factor de salario real,
costos horarios y basicos requeridos, costo indirecto, financiamiento, utilidad y
cargos adicionales, considerando el procedimiento de rendimientos.

Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el
procedimiento de recursos calendarizados, y sus precios;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, de
los conceptos solicitados estructurados en costo directo, con los antecedentes de
factor de prestaciones, costos horarios y basicos requeridos, costo indirecto,
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, considerando el procedimiento de
rendimientos.

Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el
procedimiento de recursos calendarizados y sus precios, y

c) En el caso de proyecto integral, de las actividades principales con sus precios
correspondientes;

IV. En el caso de contratos a base de precios unitarios, el analisis de costos
indirectos, el correspondiente al costo de financiamiento, asi como la utilidad y
cargos adicionales;

V. Programas de montos mensuales de ejecucion de los trabajos, de la utilizacion
de la maquinaria y equipo, adquisicion de materiales y equipo, asi como la
participacion del personal profesional, administrativo de servicios, responsable de
la direccion, técnico, supervision, administracion de los trabajos, mano de obra, en
la forma y términos solicitados.

a) En el caso de obra, la maquinaria y equipo a que se refiera, seran los que se
utilizaran en la ejecucion de la obra, y los de instalacion permanente;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, la maquinaria y el
equipo a que se refiera, seran los que se utilizaran para la realizacion del servicio;

c) En el caso de proyecto integral, la maquinaria y equipos relativos, seran los que

se utilizaran en las fases de estudios, investigaciones, realizacion del proyecto
ejecutivo de la obra publica, y el de la construccion de la misma, y
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VI. Carta de conocimiento de haber tomado en cuenta los requerimientos de las
bases y de aceptacion del modelo del contrato.

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)
La admision de la propuesta econdmica por haber cumplido con los requisitos de
las bases, no implicara su aceptacion definitiva, la cual debera otorgarse una vez
que la dependencia, organo desconcentrado, delegacién o entidad lleve a cabo la
revision detallada de las propuestas admitidas.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 34. Las Dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades
haran del conocimiento general a través de publicacion en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, al menos lo siguiente:

(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
I. Nombre, denominacion o razén social del ganador,

(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
II. Numero y concepto de la licitacién,

(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
[ll. Objeto del contrato a suscribirse,

(REFORMADA, G.0O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
IV. Monto del contrato,

(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
V. Fecha de inicio y conclusién de la obra, y

(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
VI. El lugar donde podran consultarse las razones de asignacion y de rechazo.

Articulo 35.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que
se refiere esta Ley, deberan garantizar:

I. La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitacion;

(REFORMADO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

La dependencia, drgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante
conservara en custodia las garantias de que se trate hasta la fecha del fallo, en
que seran devueltas a las personas concursantes, salvo la de aquella a quien se
hubiere declarado ganadora, la que se retendra hasta el momento en que la
persona contratista constituya la garantia de cumplimiento del contrato
correspondiente, y haya firmado el mismo;
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Il. Los anticipos, que en su caso reciban. Esta garantia debera constituirse por el
monto del anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y

[ll. ElI cumplimiento de los contratos, asi como los defectos o vicios ocultos que
llegaren a resultar y por cualquier otra responsabilidad que surja en la obra.

Para los efectos de las Fracciones | y lll, se fijaran las bases, forma y porcentajes
a los que deberan sujetarse las garantias que deban constituirse a su favor en las
politicas administrativas, bases y lineamientos. La opcién se especificara desde la
convocatoria y se ratificara en las bases.

Las garantias previstas en las Fracciones Il y Ill de este Articulo, deberan
presentarse dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que el
concursante ganador reciba copia del fallo de adjudicacién. El, o los anticipos
correspondientes, se entregaran a mas tardar, dentro de los diez dias habiles
siguientes a la presentacion de la garantia.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 36.- Las garantias que deban otorgarse conforme la presente Ley, se
constituiran a favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas en el caso de
las dependencias, 6rganos desconcentrados, y alcaldias, y en el caso de las
entidades, a favor de éstas.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 37. Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o entidades
convocantes se abstendran de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en las
materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas fisicas o morales:

I. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga de cualquier forma en la
adjudicacion del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algun beneficio para él, su cényuge
0 sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas referidas formen o hayan
formado parte durante el ultimo afo;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisidon en el servicio publico, o bien
las sociedades lucrativas de las que dichas personas formen parte, sin la
autorizacion previa y especifica de la Secretaria de la Contraloria conforme la Ley
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, asi como las
inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comisién en el servicio publico;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
lll. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido
administrativamente un contrato por una dependencia, 6rgano desconcentrado,
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alcaldia o entidad, y a quienes se les limitara la posibilidad de participar
temporalmente como minimo un afo, considerando las causas de la rescision
respectiva; limitacion que sera determinada por la Secretaria de la Contraloria. El
impedimento prevalecera a partir de la fecha en que la Secretaria de la Contraloria
notifique a la persona fisica o moral;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubieren
rescindido administrativamente dos contratos por una misma dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad o un contrato por dos dependencias, 6rganos
desconcentrados, alcaldias o entidades, y a quienes se les limitara la posibilidad
de participar temporalmente como minimo dos afios o definitivamente,
considerando las causas de las rescisiones respectivas; limitacion que sera
determinada por la Secretaria de la Contraloria. ElI impedimento prevalecera a
partir de la fecha en que la Secretaria de la Contraloria notifique a la persona
fisica o moral;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, hayan dado motivos para
convenir la terminacion anticipada de relacion contractual, derivada de esta Ley,
con cualquier dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad. Dicho
impedimento subsistira durante un ano calendario contado a partir de la fecha en
que se dé la terminacion anticipada;

(REFORMADA, G.0O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

VI. Aquellas contratistas que, en la ejecucion de las obras incurran en atrasos,
deficiencias o insuficiencias que sin configurar causas de rescisidbn impacten
negativamente en la misma, tales como: atrasos en el programa, insuficiencias o
deficiencias en la calidad de materiales o procesos, en la administracién de la
obra, o no aplicar los recursos necesarios para el cumplimiento del contrato. El
impedimento subsistira durante el periodo de ejecucién de dicha obra;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

VII. Aquéllas que hubieren proporcionado informacion que resulte falsa, o que
hayan actuado con dolo o mala fe en algun proceso para la adjudicacion de un
contrato en su celebracion, durante su vigencia o bien en la presentacion o
desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la Secretaria de la Contraloria
haya notificado tal situacion;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

VIIl. Las que, en virtud de la informacion con que cuente la Secretaria de la
Contraloria, hayan celebrado contratos en contravencién a lo dispuesto por esta
Ley;

IX. Agquéllas a las que se les declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a
concurso de acreedores;
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X. Aquéllas que estén realizando o vayan a realizar en relacidon con la obra
correspondiente, por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, trabajos de coordinacion, direccion, supervision, control
administrativo, control de obra, gerencia de obra, analisis en laboratorios de
resistencia de materiales o radiografias industriales para efectos de control de
calidad;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

XlI. Las que por si, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, elaboren dictamenes, peritajes y avaluos, cuando se requieran dirimir
controversias entre tales personas y la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldia o entidad;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

XI BIS. Las que se encuentren impedidas por resolucién de la Secretaria de la
Contraloria en los términos del Titulo Sexto de este ordenamiento, o por
resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica del Gobierno Federal o de las
autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o
municipios y que hayan sido comunicadas por la propia Secretaria de la
Contraloria;

Xll. Las personas morales constituidas por socios de empresas que incurran en
los ilicitos de cualquiera de las Fracciones mencionadas en este Articulo, y

(REFORMADA, G.0O. 11 DE MARZO DE 2003)
Xlll. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, por
disposicion de Ley.

(REFORMADO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

En los supuestos mencionados en las Fracciones de la Ill a la VI, la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad debera dar aviso a la Secretaria de la
Contraloria para que lo haga del conocimiento del Sector Obras de la Ciudad de
México. Cuando la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad tenga
conocimiento de aquellas personas fisicas 0 morales que hayan incurrido en las
fracciones |, Il y de la IX a la Xlll, deberan comunicarlo a la Secretaria de la
Contraloria.

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 38.- En los procedimientos para la contratacion de obras publicas, las
dependencias, o6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades optaran, en
igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del pais, por
sociedades cooperativas, proveedores salarialmente responsables y por la
utilizacion de materiales, equipos e innovaciones y desarrollos tecnoldgicos de
procedencia nacional, siempre y cuando cumplan con las especificaciones del
proyecto.
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(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

Articulo 39.- El procedimiento para la contratacién de la obra publica por licitacion
publica, en el que podran intervenir los interesados que hayan pagado el costo de
las bases del concurso; se llevara a cabo en dos sesiones publicas, conforme a lo
siguiente:

I. Se realizara una sesion publica de presentacion y apertura del sobre unico, en el
que cada concursante entregara un sobre cerrado que debera contener la
documentacion legal, administrativa, técnica y econdmica, mostrando que no ha
sido violado; una vez que todos los concursantes hayan entregado sus sobres,
éstos se abriran en el orden en que fueron presentados, procediendo a revisar
cuantitativa y sucesivamente la documentacion legal, administrativa, técnica vy
economica. Al término de la revisidn se desecharan las que hubieren omitido algun
documento o requisito solicitado en las bases.

El servidor publico designado por la convocante como responsable de la licitacion
0 su suplente, conjuntamente con cualquier concursante distinto del que present6
la propuesta, rubricaran la documentacion legal, administrativa, técnica y el
catalogo de conceptos o actividades en que se consignen los precios, importes
parciales y totales propuestos en la documentacion econdémica, las que quedaran
en custodia de la convocante, la que debera salvaguardar su confidencialidad e
integridad. Acto seguido, se levantara el acta correspondiente de dicha sesion, en
la que se haran constar las propuestas recibidas y las que cumplen con los
requisitos fijados en las bases, asi como las que se hubiesen desechado,
incluyendo las causas que lo motivaron, debiendo sefalarse la fecha de
celebracion de la sesion de emision del fallo; dicha acta se firmara por los
concursantes que asi deseen hacerlo, debiendo entregarse copia de la misma a
cada uno de los concursantes.

Una vez finalizada la sesién publica antes mencionada, la convocante procedera a
realizar el analisis cualitativo de la documentacion presentada por los
concursantes, para determinar las que reunan las condiciones legales, técnicas,
econdmicas y administrativas fijadas en las bases de licitacion, que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones del contratista, procediendo a seleccionar la que
resulte mas conveniente, lo que debera quedar asentado en el dictamen que se
dara a conocer hasta la sesion de emisién del fallo.

II. En la segunda sesion publica, la convocante comunicara el resultado del
dictamen citado en la fraccién anterior, en el que se senalaran detalladamente las
propuestas aceptadas y las que resultaron rechazadas derivado del analisis
cualitativo de las mismas; acto seguido, la convocante dara a conocer el importe
total de las que cubran los requisitos exigidos, sefialando al final el nombre del
concursante ganador y el importe respectivo, procediendo entonces a exponer a
los no ganadores las razones por las cuales no fue seleccionada su propuesta.
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A la sesion de fallo podran asistir como observadores aquellos concursantes que
hayan sido descalificados en la primera sesidén publica, asi como representantes
de las camaras y colegios correspondientes.

El acta de la sesion del fallo, sera firmada por los concursantes presentes que no
hubieren sido descalificados en la primera sesion publica que asi lo deseen, a
quienes se les entregara copias de la misma, debiendo notificar personalmente a
los que no hubiesen asistido.

La convocante debera fundar y motivar cada una de sus determinaciones,
sefalando los argumentos en que éstas se sustenten.

La documentacién de caracter devolutivo y las propuestas desechadas, asi como
las garantias de sostenimiento, sera devuelta a los concursantes una vez
transcurridos quince dias habiles contados a partir de la fecha en que se dé a
conocer el fallo de la licitacion, previa solicitud por escrito y entrega del recibo
correspondiente, debiendo conservar las areas copia certificada de dicha
documentacion. No procedera la devolucion de la documentacion cuando se tenga
conocimiento de la interposicion de un recurso de inconformidad u otro medio de
impugnacion ante un érgano administrativo o jurisdiccional.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 40.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o entidades
para hacer la evaluacion de las propuestas deberan tomar en consideracion los
informes presentados por los concursantes de acuerdo con lo sefalado en el
articulo 29, fraccion VI, incisos a, b y c, las aportaciones en trabajos anteriores y
la estrategia propuesta para cumplir el compromiso del trabajo solicitado, ademas
tanto en la parte técnica como en la econémica, deberan verificar:

I. En el caso de obra, que la misma incluya la informacién, documentos y
requisitos solicitados en las bases del concurso; que los precios de los insumos
sean acordes con el mercado, que las caracteristicas, especificaciones y calidad
de materiales cumplan con lo solicitado; que el programa de ejecucién sea factible
de realizar dentro del plazo solicitado, segun los recursos considerados por el
concursante; que exista congruencia entre el programa, los rendimientos
considerados, los procedimientos constructivos, equipos y fuerza de trabajo, y los
volumenes a ejecutar.

En este caso, no sera factible introducir precalificacién alguna ni cambio del
procedimiento sefalado en los Articulos 33 y 39 de la presente Ley;

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PARRAFO], G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
II. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, se incluya la
informacion, documentos y demas requisitos solicitados en las bases del
concurso, en la que se tomaran fundamentalmente en cuenta la presentacion
técnica de su propuesta y su experiencia. Verificaran que el programa de
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realizacion del servicio sea factible de realizar con los recursos considerados por
el concursante, que la propuesta del servicio garantice el cumplimiento de los
términos de referencia, normas para la realizacion de estudios o proyectos, leyes,
normas Yy reglamentos aplicables, programas delegacionales, limitantes
establecidas y de desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demas referencias
establecidas por la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad.

En el caso de proyectos, se verificara que los estudios, las memorias descriptivas
y de calculo y el anteproyecto estén debidamente desarrollados, asi como que la
relacion de la inversion estimada para la construccion del proyecto, su costo de
mantenimiento, conservacion y operacion entre el costo de la propuesta sea la
mas rentable.

También verificaran que la integracion, analisis y calculo de los precios unitarios
de los conceptos del servicio, o de las actividades principales de su propuesta, se
encuentren conforme las disposiciones que expida la Secretaria. Se analizara
especialmente el costo del servicio con los salarios del personal propuesto, y se
revisara que esté acorde con el servicio que se vaya a prestar.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Para estos casos sera factible, si se considera necesario, la introduccidon de un
mecanismo de precalificacion, asi como el cambio de procedimiento sefialado en
los articulos 33 y 39, lo cual se llevara a cabo de acuerdo con lo que
especificamente sea requerido por la dependencia, érgano desconcentrado,
alcaldia o entidad, y lo establecera desde las bases, y

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PARRAFO], G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
lll. En el caso de proyecto integral, que las proposiciones incluyan la informacion,
documentos y demas requisitos solicitados en las bases del concurso; que el
anteproyecto cumpla con las especificaciones, legislacion existente, restricciones
establecidas, programa de necesidades planteado por la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad convocante y demas condiciones aplicables,
que los precios considerados para los insumos, tanto para la ejecucién de la obra
correspondiente al anteproyecto, como de aquéllos empleados para la realizacidn
de los estudios e investigaciones sean de acuerdo con el mercado, que el
programa de ejecucion sea factible de realizar dentro del plazo solicitado segun
los recursos considerados por el concursante; que exista congruencia entre el
programa Yy los rendimientos considerados, los recursos técnicos, conocimientos
cientificos, procedimientos constructivos, equipos, fuerza de trabajo y actividades
a desarrollar.

Asimismo, se verificara que los estudios, las memorias de calculo, el anteproyecto,
los analisis que sirvieron de antecedente para determinar el flujo de efectivo y la
rentabilidad del mismo, estén debidamente soportados y que la razdn
beneficio/costo sea rentable y esté optimizada.
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(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Para estos casos sera factible, si se considera necesario, la introduccién de un
mecanismo de precalificacién, asi como el cambio de procedimiento sefhalado en
los articulos 33 y 39, lo cual se llevara a cabo de acuerdo con lo que
especificamente sea requerido por la dependencia, érgano desconcentrado,
alcaldia o entidad, y lo establecera desde las bases.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 41. Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o entidades
también verificaran los analisis, calculos e integracién de los precios unitarios,
conforme las disposiciones que sefiale la normativa de la Administracién Publica
de la Ciudad de México.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Hecha la evaluacion de las propuestas, se elegira como ganadora aquélla que
reuna las condiciones legales, técnicas, econdmicas, financieras y administrativas
requeridas por la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PARRAFO], G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Si resultare que dos o mas propuestas reunen las condiciones legales, técnicas,
econdmicas, financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de
los requerimientos de la dependencia, rgano desconcentrado, alcaldia o entidad
convocante, se elegira como ganadora aquella que:

I. En el caso de la obra, presente el precio mas bajo;

II. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, presente el indicador
mas adecuado de la proporcion segun los parametros de inversion, costo de
operacion, mantenimiento y vida util, y

lll. En el caso de proyecto integral, presente el indice mas conveniente producto
del analisis econdmico correspondiente para cada uno de los proyectos, 0 en su
caso el resultado mas favorable entre las propuestas. En las bases se
especificara, en el caso de los proyectos integrales de obra, que deben incluirse
los costos de inversion asi como los de operacion y mantenimiento.

(ADICIONADO, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

En cualquiera de los supuestos descritos en las fracciones que anteceden, se
preferira, a la persona fisica 0 moral que haya acreditado ser Proveedor
Salarialmente Responsable, siendo este un factor para determinar la adjudicacion.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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La dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad emitira un dictamen
que servira como fundamento para el fallo, en el que se hara constar el analisis de
las propuestas admitidas y se hara mencion de las desechadas.

Articulo 42.- (DEROGADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 43.- Las dependencias, 6érganos desconcentrados, alcaldias o entidades
no adjudicaran el contrato cuando las posturas presentadas no reunan los
requisitos de las bases del concurso, o:

I. En el caso de obra, que los precios de los conceptos mas importantes no
correspondan a los del mercado;

II. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, que aunque exista
congruencia entre la propuesta técnica y la propuesta econdmica, el servicio que
se ofrece no es la solucién al servicio relacionado con la obra publica solicitado, o
no exista congruencia entre los recursos ofrecidos en la propuesta técnica y los
costos o precios previstos en la propuesta econémica, y

lll. En el caso de proyecto integral, que aunque exista congruencia entre la
propuesta técnica y la propuesta econémica, el proyecto integral que se ofrece no
es la solucién al proyecto integral solicitado, o que la propuesta no resulta rentable
en términos financieros, o resulte perjuiciosa (sic).

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

En todos estos casos, se declarara desierto el concurso y, en su caso, se
procedera conforme a lo previsto por el articulo 63, fraccién IV, de esta Ley.
Capitulo IV

De los Contratos de Obras Publicas

Articulo 44.- Los contratos de obra publica para efectos de esta Ley, podran ser de
tres tipos:

I. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneraciéon que
deba cubrirse al contratista se hara:

a) En el caso de obra, por unidad de concepto de trabajo terminado;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, por unidad de
concepto de servicio realizado;

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 8 DE OCTUBRE DE 2014)
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II. A precio alzado, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al
contratista sera por ministraciones que se estableceran en el contrato, en funcién
de avances de trabajos realizados o de actividades o subactividades terminadas.
Las propuestas que presenten los contratistas en este caso, tanto en los aspectos
técnicos como economicos, deberan estar desglosados por actividades principales
y subactividades.

Los contratos a precio alzado no podran ser modificados en monto o plazo, ni
estaran sujetos a ajustes de costos.

Los proyectos integrales, siempre deberan contratarse a base de precio alzado, y

[ll. Por administracion, en cuyo caso el importe de la remuneracion que deba
cubrirse al contratista se hara via comprobantes, facturas, némina pagada y un
porcentaje de indirectos sobre lo anterior.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 45. En el caso de trabajos que abarquen mas de un ejercicio, se formulara
un contrato por toda la obra publica licitada, comprometiéndose en él
exclusivamente el importe del primer ejercicio fiscal. Para el o los siguientes
ejercicios fiscales se comprometeran unicamente los importes respectivos
mediante revalidacion de tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de la
partida correspondiente en cada nuevo ejercicio fiscal hasta la eventual
terminacion de la obra.

Para cada nuevo ejercicio fiscal, las dependencias, 6rganos desconcentrados,
alcaldias o entidades, a través del Gobierno de la Ciudad de México en el proyecto
de Presupuesto de Egresos, deberan especificarse los montos de los
requerimientos financieros que se destinaran al programa de obras
correspondiente para cada ejercicio fiscal hasta su terminacion. Ademas, en la
ejecucion de las obras se otorgara prioridad a aquellos proyectos y obras que
presenten mayores avances fisicos.

Articulo 46.- Los contratos de obra publica contendran como minimo, las
declaraciones y clausulas referentes a:

I. El oficio de autorizacién de la inversidon para cubrir el compromiso derivado del
contrato;

II. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato;
lll. Las fechas de inicio y de terminacion de los trabajos; en el caso de proyecto
integral, las fechas de inicio y terminacion de: los estudios que hayan de

realizarse, el proyecto, la obra, las pruebas de equipos e instalaciones y las fechas
especificas del inicio de operaciones y la entrega;

26/06/2024 03:28 p. m. 40



IV. El porcentaje del, o de los anticipos, que en su caso se otorguen para inicio de
los trabajos, y para compra o produccion de los materiales;

V. La forma y términos de garantizar la correcta inversion del, o de los anticipos, y
el cumplimiento del contrato;

(REFORMADA, G.O. 8 DE OCTUBRE DE 2014)

VI. Los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados o
ministraciones para el supuesto de los contratos a precio alzado, asi como de los
ajustes de costos, en su caso;

VII. El establecimiento de penas convencionales;

VIIl. La forma en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que de
cualquier manera hubiera recibido en exceso;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberan ser
determinados desde las bases del concurso por la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad, los cuales regiran durante la vigencia del
contrato, excepto si se trata de precio alzado;

X. La descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo
acompanar, como parte integrante del contrato;

a) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, programas y
presupuestos correspondientes;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, si se trata de
coordinaciéon de supervision, gerencia de obra y supervision de obras, los
proyectos, especificaciones, programas y presupuestos de la obra a supervisar,
ademas de los programas y presupuestos del servicio mismo; si se trata de otro
tipo de servicios, las referencias respecto a normas y especificaciones para
realizar los estudios o proyectos, asi como las Leyes, Normas técnicas y
Reglamentos aplicables, los programas de desarrollo y de uso del suelo, en su
caso, y

(REFORMADO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

c). En el caso de proyecto integral, la descripcion pormenorizada de estudios,
proyectos y las principales actividades de la obra, estableciendo que son también
parte del contrato los elementos de la propuesta integral del proyecto, incluida la
supervision propia de la persona contratista en la ejecucién del proyecto integral,
independientemente de la que establezca l|la dependencia, dérgano
desconcentrado, alcaldia o entidad;
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XlI. El sefialamiento de que el contrato, sus anexos y, en el caso de obra, la
bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan las partes en sus derechos
y obligaciones;

XIl. Los plazos para la verificacién de terminacion y recepcion de la obra;

Xlll. Los procedimientos mediante los cuales las partes entre si resolveran
controversias futuras que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
técnico o administrativo.

(ADICIONADA, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

XIV. La obligacion de la persona fisica o moral que fungird como contratista, de
mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el
contrato, cuando éste haya sido el factor que determiné la adjudicacion.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 47. La adjudicacion del contrato obligara a la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad y a la persona concursante en quien hubiera
recaido dicha adjudicacién, a formalizar el documento respectivo, dentro de los
diez dias habiles siguientes al de la adjudicacion.

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PARRAFO], G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Si la persona interesada no firmara el contrato, perdera en favor de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad convocante la garantia
que hubiera otorgado y la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad
podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al
concursante que haya resultado en segundo lugar, y asi sucesivamente en caso
de no aceptacién, siempre que:

(REFORMADA, G.0O. 11 DE MARZO DE 2003)
I. En el caso de obra, la diferencia en precio respecto a la postura que hubiera
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento;

(REFORMADA, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)
II. En el caso de servicios relacionados con obra publica, la diferencia por
evaluacion respecto a la postura que hubiera resultado ganadora, no sea superior
a quince por ciento, segun el indice utilizado, y

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

lll. En el caso de proyecto integral, se adjudicara a aquella que también cumpla las
condiciones legales, técnicas, econdmicas, financieras y administrativas
requeridas, siempre y cuando la diferencia respecto de la propuesta que haya
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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La dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad s6lo podra dejar de
firmar el contrato en el plazo sefalado por causas justificadas.

(REFORMADO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

La persona concursante, sin incurrir en responsabilidad, podra determinar no
ejecutar la obra publica si la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o
entidad no firmase en el plazo sefialado por causas imputables a estos. En este
supuesto, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad liberara la
garantia otorgada para el sostenimiento de su proposicion y cubrira los gastos no
recuperables en que hubiere incurrido la persona concursante para preparar y
elaborar su propuesta, siempre que estén debidamente comprobados, se
justifiquen y se relacionen directamente con el concurso de que se trate.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

La persona contratista no podra hacer ejecutar los trabajos por otro, excepto con
autorizacion previa de la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad
de que se trate, entonces podra hacerlo en cuanto a partes de la obra publica, o
cuando adquiere materiales o equipos que incluyan su instalacion para el caso de
obra o de proyecto integral. Esta autorizaciéon previa no se requerira cuando la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad sefiale especificamente
en las bases del concurso, las partes del trabajo que podran ser objeto de
subcontratacion o asociacion. En estos casos, la persona contratista seguira
siendo el unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Las personas concursantes con los cuales se contrate la ejecucion de la obra
publica podran presentar conjuntamente propuestas en los correspondientes
concursos para fines financieros, técnicos o de cualquier otra indole, sin necesidad
de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos al celebrar el
contrato respectivo, se establezcan con precision, a satisfaccion de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, la proporcion de
participacion financiera y las partes de la obra publica que cada persona fisica o
moral se obligara a realizar, asi como la manera en que, en su caso, se exigira el
cumplimiento de las obligaciones. En caso de asociacion, el representante
contratista ante la Administracion Publica de la Ciudad de México sera el de mayor
capacidad financiera.

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)

Los contratistas estan obligados a presentar la pdliza y el contrato de seguro de
responsabilidad civil por dafos a terceros, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha de la firma del contrato, por el monto que se establezca en
las bases correspondientes.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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Articulo 48.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra
no podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona
fisica 0 moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados o ministraciones para el caso de los contratos a precio alzado,
en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa de la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad de que se trate.

Capitulo V
De la Ejecucion de los Contratos de Obras Publicas

Articulo 49.- El otorgamiento de los anticipos se debera pactar en los contratos
conforme lo siguiente:

I. Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion del
contratista con antelacién a la fecha programada para el inicio de los trabajos; el
atraso en la entrega del anticipo, sera motivo para diferir:

a) En el caso de obra, en igual plazo el programa de ejecucion pactado; el
contratista podra iniciarla segun la fecha de inicio programada, por su voluntad y
riesgo;

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, en igual plazo el
programa de ejecucion pactado; la persona contratista podra iniciar los servicios
en la fecha de inicio programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios de
supervision en que se ajustara al programa de obra a supervisar y, si por este
motivo incurre en gastos financieros, le seran cubiertos por la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad contratante, los cuales sefalaran el
procedimiento para la cobertura del pago;

c) En el caso de proyecto integral, se aplicara lo sefialado en el Inciso a de esta
Fraccion;

Cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
sefalado en el Articulo 35, no procedera el diferimiento; por tanto, debera iniciar la
obra en la fecha establecida originalmente;

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Las personas concursantes deberan considerar en su propuesta, la repercusion
que tienen los importes de los anticipos en el costo de financiamiento de los
trabajos a favor de la Administracién Publica de la Ciudad de México;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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Il. Se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del
articulo 56 hasta por el veinte por ciento para compra o adquisicion de materiales
en caso de obra o proyecto, excepto para los importes resultantes de los ajustes
de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio
presupuestal de que se trate. En casos especiales, y después de la justificacion
adecuada por parte de la contratante, este porcentaje podra ser mayor, siempre
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno lo autorice especificamente, y

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

lll. En los casos de suspension, rescision y terminacion anticipada de los contratos
y/o convenios, las personas contratistas deberan reintegrar a la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en
especie, segun para lo que hayan sido asignados estos, en un plazo no mayor de
veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
suspension, rescision o terminacion anticipada a la persona contratista;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

IV. En los casos de suspension, rescision y terminacion anticipada de los contratos
y/o convenios, las personas contratistas deberan devolver el saldo de los anticipos
que no hubieran quedado amortizados, y en caso de no hacerlo cubriran las
cargas que resulten conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la
Ciudad de México, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades no amortizadas, y se computaran por
dias calendario desde la fecha fijada en que debié quedar amortizada hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

En el caso de contratos en que se pacte la entrega de los anticipos en varias
exhibiciones y en varios ejercicios, sera motivo para no entregar el anticipo
subsiguiente, si el contratista no hubiere amortizado el anterior o devuelto el
mismo con las cargas que resulten.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Los trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, si asi lo acuerda
la contratante con la contratista.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 50. Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o entidades
estableceran la residencia de supervision con anterioridad a la fecha de iniciaciéon
de la obra o del proyecto integral, y esta residencia sera la responsable directa de
la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, asi como de la previa
autorizacion de los programas detallados de ejecucién, suministro de materiales y
equipo de instalacidon permanente, utilizacion de mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion de los trabajos, mismos que deberan ser acordes a los
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a los procedimientos constructivos
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y a los tiempos de las actividades solicitadas y propuestos en la licitacion, por lo
gue en ningun caso podra variarse significativamente el programa con montos de
la misma; de igual manera sera responsable de la aprobacion de las estimaciones
presentadas por las personas contratistas, de acuerdo con los alcances
especificos del trabajo solicitado.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

La residencia realizara la evaluacion de los programas conforme a la metodologia
utilizada para su elaboracion, de acuerdo a lo establecido en las Normas de
Construccién y solo las cantidades de obra ejecutada satisfactoriamente se
aplicaran para reportar su avance y determinar el grado de cumplimiento para
obtener, entre otros, los datos suficientes para el seguimiento de la ejecucion de
los trabajos, de la interrelacion de los programas de suministros, utilizacion de
mano de obra, maquinaria y equipo, asi como de las clausulas contractuales
aplicables.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

Los programas entregados por el contratista deberan acompafarse con la
metodologia aplicada en su elaboracion, asi como los criterios y datos que
permitan su correcta interpretacion y evaluacion; en caso contrario aceptara lo que
determine la residencia de obra para el control, evaluacion y seguimiento.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

Cuando la contratista varie en cantidad sus recursos programados, sera bajo su
responsabilidad en todos los aspectos de cumplimiento y costo del contrato, por lo
que las observaciones que la residencia de obra le realice, seran exclusivamente
como referencia de las desviaciones que se presenten.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las
estimaciones presentadas por la supervisora para tramite de pago, debera ser
autorizada por la residencia de la obra de la dependencia, érgano desconcentrado,
alcaldia o entidad, previa verificacién de la existencia fisica de la obra o de los
servicios contratados, asi como de la presentacidon de la documentacion que
acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin perjuicio de las demas funciones
que para la residencia de la obra se establezcan en el Reglamento de la Ley.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Quienes celebren contratos de supervisién de obra publica con la Administracion
Publica de la Ciudad de Meéxico, por el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, seran responsables con los contratistas supervisados, de los dafios
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los términos que se pacten en los
Contratos, y con base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y las Normas de
Construcciéon de la Administracién Publica de la Ciudad de México, hasta por un
monto igual al de su contrato de supervision, lo anterior, con independencia de las
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penas convencionales, garantias que deban hacerse efectivas y otro tipo de
responsabilidades en que puedan incurrir.

(ADICIONADO, G.O. 8 DE OCTUBRE DE 2014)

La Secretaria de Obras y Servicios, verificara que las personas fisicas o morales
de supervision de obra publica, cumplan con los requisitos exigidos para su
registro, entre los cuales se exigira que: cuenten con experiencia comprobable en
términos de esta ley y su reglamento, no se encuentre en los supuestos del
articulo 37 de esta Ley; y, estar certificadas por el organismo o colegio de
profesionales legalmente acreditados.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Articulo 51.- La obra publica debera iniciarse en la fecha pactada; para este
efecto, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad contratante
pondra oportunamente a disposicién de la persona contratista él o los inmuebles
en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento prorrogara en igual plazo:

I. En el caso de obra, el inicio y la terminacion de la obra publica;

Il. En caso de servicios relacionados con la obra publica, si es un inmueble donde
deba llevarse a cabo el servicio, el inicio y la terminacion del servicio, de lo
contrario el servicio debera iniciarse en el plazo pactado, y

lll. En el caso de proyecto integral, se aplicara lo sefalado en la Fraccion | de este
Articulo.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 52.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, ministraciones de avances
de trabajos realizados, o bien de actividades o subactividades terminadas en el
supuesto de los contratos a precio alzado, se presentaran por el contratista a la
dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad por periodos maximos
mensuales, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago. Para este efecto, las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias o
entidades deberan fijar la fecha de corte.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Las estimaciones de los trabajos ejecutados o ministraciones para el supuesto de
los contratos a precio alzado deberan iniciarse para su pago por parte de la
dependencia, o6rgano desconcentrado, alcaldias o entidad, bajo su
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles, contados a
partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de la obra publica de
que se trate.

Las diferencias técnicas o numéricas surgidas en la revision de una estimacion, no
resueltas, se incorporaran una vez conciliadas en el periodo de la estimacion
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siguiente o siguientes, haciendo referencia al periodo de su ejecucion. Entre tanto,
quedara pendiente el pago de los valores en proceso de conciliacion.

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PARRAFO], G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Los documentos que deberan acompafarse a cada estimacién o ministracion
seran determinados por cada dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o
entidad, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos,
los cuales seran, como minimo, los siguientes:

I. NUmeros generadores;

II. Notas de Bitacora;

lll. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;

V. Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion;

VI. Avances de obra, y

VII. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al
programa de ejecucion convenido, tratandose de amortizaciones programadas.

Articulo 53.- Cuando durante la ejecucion de los trabajos concurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos no ejecutados conforme el programa
pactado, dichos costos podran ser revisados, atendiendo lo acordado por las
partes en el respectivo contrato. El aumento o reduccion correspondiente debera
constar por escrito.

No daran lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme la
Ley de la materia pudiera estar sujeta la importaciéon de bienes contemplados en la
realizacion de una obra.

Articulo 54.- El ajuste de costos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan para el incremento o decremento del costo de los
insumos, a partir de la fecha de apertura de la propuesta técnica correspondiente,
conforme lo sefialado en las publicaciones de los indices relativos, respecto de la
obra faltante de ejecutar, conforme el programa de ejecucién pactado en el
contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente;
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Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista se procedera con el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar
conforme el programa originalmente pactado;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados
segun las variaciones autorizadas en los indices que determine la Secretaria de
Contraloria y Desarrollo Administrativo, o en su defecto con base en los
publicados por el Banco de México, considerando las restricciones establecidas en
los pactos econdmicos que el Gobierno Federal formalice con los sectores
sociales. Cuando no se encuentren dentro de los publicados, la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad procedera a calcularlos con base en los
precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la
Secretaria;

lll. Los precios de los conceptos permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio
del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa
de interés propuesta, y

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
IV. Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Administracion Publica de
la Ciudad de México.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad, a solicitud del contratista, a mas tardar
dentro de los treinta dias habiles siguientes a la fecha en que la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad resuelva por escrito el aumento o
reduccion respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento se hara
directamente en la estimacién inmediata siguiente.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
Los ajustes de costos podran presentarse una vez que se cuente con todos los
precios unitarios o al momento de liquidar los contratos.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones o
ministraciones, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, a
solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros de acuerdo con una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México en
los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, y se computaran por dias de
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calendario desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la persona contratista.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido la persona contratista o
anticipos excedentes, este debera reintegrarlos, mas los intereses
correspondientes, conforme una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Ciudad de México en los casos de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso o anticipos excedentes, y se computaran por dias calendario desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia, 6érgano desconcentrado, alcaldia o entidad.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
contratista sean compensadas en la estimacion siguiente, o en la liquidacidn si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

(REFORMADO PRIMER PARAFO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 56. Las dependencias, 6érganos desconcentrados, alcaldias y entidades,
podran, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y
por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obra publica siempre
y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, mediante los siguientes convenios:

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

De Diferimiento: cuando la persona contratista haya presentado la documentacion
suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo
senalado en las bases. La Contratante diferira el inicio de los trabajos en igual
numero de dias naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no
se modificara el plazo de ejecucion pactado en el contrato;

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Modificatorio de Plazo: cuando las dependencias, érganos desconcentrados,
alcaldias y entidades autoricen un nuevo programa que modifique la duracion total
del periodo contratado de ejecucion de los servicios en un porcentaje que no
disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duracion;

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Modificatorio de Importe: cuando las dependencias, érganos desconcentrados,
alcaldias y entidades autoricen la modificacién de las cantidades de servicio por
ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el
proyecto ejecutivo del contrato y estas modificaciones causen una variacion en el
importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento;
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(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Adicional: cuando las dependencias, organos desconcentrados, alcaldias y
entidades autoricen la variacién de la duracion total del periodo de ejecucion de
los trabajos o cambios al catalogo de conceptos, que varien el importe total
contratado, en un porcentaje superior al veinticinco por ciento respectivamente;
este convenio se celebrara por unica vez.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Especial: cuando existan circunstancias imputables a la Administracion Publica de
la Ciudad de México que impidan al contratista cumplir con el convenio adicional,
las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades presentaran el
caso al comité o subcomité de obras correspondiente, quien resolvera sobre la
procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones;

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

De Conciliacion: cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliacion indicado
en los articulos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos que resuelva el érgano
interno de control de las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y
entidades.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Convenio de Liquidacion: en casos necesarios debidamente justificados se
elaborara un convenio de liquidacion para cubrir hasta un cinco por ciento
adicional del monto original contratado.

(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADOQ], G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
Este convenio no sera necesario cuando se trate de importes remanentes del
contrato a favor de la Administracion Publica de la Ciudad de México por lo que,
en la estimacion de liquidacion se indicara el saldo del contrato a cancelar.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Cuando existan circunstancias imputables a la Administracién Publica de la
Ciudad de México que impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, las
dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades presentaran el
caso al comité o subcomité de obras correspondiente quien dictaminara o indicara
sobre la procedencia de realizar un convenio especial y sus condiciones
respectivamente.

En cualquiera de los casos mencionados en este articulo, se debera atender los
aspectos de regulacion de costos que se indiquen en las Politicas.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, las
dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades deberan elaborar
el dictamen que justifique la celebracion del convenio.
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(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 57.- La persona contratista comunicara por escrito a la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldias o entidad, la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados, y ésta verificara que los trabajos estén debidamente
concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del
parrafo anterior, la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad,
procedera a su recepcion dentro del plazo que para tal efecto se haya establecido
en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad, haya recibido los trabajos, estos se tendran
por recibidos.

La dependencia, 6érgano desconcentrado, alcaldia o entidad, comunicara a la
Secretaria de la Contraloria la terminacion de los trabajos e informara la fecha
senalada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente, nombre
representantes que asistan al acto.

En la fecha sefialada, la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o entidad,
recibira bajo su responsabilidad los trabajos y levantara el acta correspondiente,
sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidacién y finiquito del contrato.

La liquidacién de la obra publica debera efectuarse en un periodo que no excedera
de cien dias habiles posteriores a la fecha de recepciéon de los trabajos, para lo
cual la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad notificara con la
debida anticipacién al contratista para los efectos procedentes.

De no llegar a una liquidacién acordada entre las partes, la dependencia, 6rgano
desconcentrado, alcaldia o entidad procedera a realizarla unilateralmente, en cuyo
caso, de existir un saldo a favor del contratista, el pago sera consignado ante un
juez competente.

El finiquito de la obra publica se realizara a mas tardar a los veinte dias habiles
posteriores a la fecha de la liquidacion; si para este término no se ha presentado a
finiquitar la persona contratista, la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia
o entidad debera requerir por escrito (sic) la persona contratista que se presente a
finiquitar. Una vez notificado debidamente el contratista, se tendran veinte dias
habiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad finiquitara la obra publica
unilateralmente.

En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad podra establecerlo en el contrato de
acuerdo con las caracteristicas particulares de la obra publica a realizar; de no ser
especificado en el mismo, se sujetara al plazo sefialado en este Articulo.
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(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, la persona
contratista quedara obligado a responder de los efectos que resultaren, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefalados en el contrato respectivo y conforme a lo dispuesto en él.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo a anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el
contratista constituira garantia por el equivalente del diez por ciento del monto total
ejercido en la obra. En lugar de esta garantia, podra conservar la de cumplimiento
de contrato ajustado al diez por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando
se haya obligado a responder ademas, por los defectos o vicios ocultos y cualquier
otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su
recepcion. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos
especializados, la garantia subsistira al menos durante un plazo de 24 meses.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Las personas contratistas podran retirar sus garantias, transcurrido el plazo
establecido a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, siempre que a
peticion de los mismos lo apruebe por escrito la dependencia, &rgano
desconcentrado o alcaldia correspondiente, quienes lo notificaran a la Secretaria
de Administracion y Finanzas para los efectos procedentes, y en el caso de las
entidades, cuando éstas asi lo autoricen.

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)

Quedaran a salvo los derechos de las dependencias érganos desconcentrados,
delegaciones o entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme este Articulo.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 59.- La persona contratista sera la unica responsable de la ejecucién de
los trabajos en los términos del contrato respectivo, y debera sujetarse a todos los
reglamentos, normas técnicas y ordenamientos de las autoridades competentes
en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como a las
disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldia o entidad contratante. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resulten a terceros por su inobservancia, seran a cargo del contratista.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 60.- Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias o entidades
podran realizar obra publica con personal de la estructura de su organizacion,
siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal
efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construccion y personal técnico que
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se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y se cumplan los
requisitos establecidos en el Articulo 23, segun el caso, se permitira:

I. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera;
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construccidon complementaria;

[ll. Utilizar preferentemente los materiales de la region, siempre y cuando cumplan
con las especificaciones del proyecto ejecutivo de la obra, y

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se necesiten.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Se entiende como complementario, no mas de veinte por ciento del total
requerido, salvo casos especiales, los cuales deberan ser autorizados por el titular
de la dependencia, 6érgano desconcentrado, alcaldia o entidad.

En la ejecucion de la obra publica con personal de la estructura de su
organizacion, no podran participar terceros como contratistas.

TiTULO CUARTO

De las Excepciones a la Licitacién Publica

Capitulo Unico

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 61. En los supuestos y con sujecion a las formalidades que prevén los
articulos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, érganos desconcentrados,
alcaldias y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de
licitacion publica no sea idéneo, podran preferir no llevar a cabo dicho
procedimiento de licitacion publica y celebrar contratos de obra publica, a través
de optar por un procedimiento de invitacién restringida a cuando menos tres
participantes o de adjudicacion directa.

(REFORMADO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
En estos casos se debera dar aviso a la Secretaria de la Contraloria para su
intervencion.

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PARRAFO], G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

La preferencia que las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y
entidades ejerzan, debera fundarse, segun las circunstancias que concurran en
cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economia, imparcialidad y honradez,
de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administracion Publica
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de la Ciudad de México. En el dictamen a que se refiere el articulo 41 se debera
acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la
preferencia, y contendra, ademas:

I. El valor del contrato;
Il. La nacionalidad del contratista;
[ll. Una descripcion general de la obra publica, y

(REFORMADA, G.0O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
IV. En forma explicita, las razones sociales, técnicas, legales, econdmicas,
financieras, asi como administrativas que den lugar al ejercicio de la preferencia.

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)

De las operaciones que se realicen conforme lo sefialado en el Articulo 63, los
titulares de las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones vy
entidades, a mas tardar el ultimo dia habil de cada mes, enviaran a la Secretaria
de Finanzas y a la Contraloria el informe de las operaciones autorizadas en el mes
calendario inmediato anterior, acompanando copia de su dictamen
correspondiente.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 62. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades
podran bajo su responsabilidad contratar obra publica mediante el procedimiento
de invitacibn a cuando menos tres concursantes, o por adjudicacion directa
cuando el importe de cada operacién no exceda de los montos maximos que para
cada procedimiento se estableceran en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de Meéxico, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar
comprendidas en este supuesto.

En este caso, se convocara a la persona o personas con capacidad de respuesta
inmediata y con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, y con
experiencia en la obra publica por desarrollar.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Articulo, y por
concepto de adjudicacion directa, no podran exceder del veinte por ciento de la
inversion total autorizada a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o
entidad para cada ejercicio fiscal.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

En casos excepcionales se podra exceder el porcentaje sefalado en el parrafo
anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera
indelegable por los titulares de las dependencias 6rganos desconcentrados,
alcaldias y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que
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se refiere el Articulo 61. La aprobacidon de la persona titular sera especifica para
cada caso.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el articulo anterior, las dependencias,
organos desconcentrados, alcaldias y entidades, bajo su responsabilidad, podran
preferir contratar obra publica a través de optar por un procedimiento de invitacion
a cuando menos tres participantes o de adjudicacion directa, cuando la licitacion
publica no sea idénea, y siempre que:

(REFORMADA, G.0O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de
patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, solo pueda celebrarse el
contrato con una determinada persona,;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Il. Peligre la integridad fisica de personas o se altere el orden social, la economia,
los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de
la Ciudad de México o area afectada por la posibilidad de ocurrencia o como
consecuencia de desastres producidos por fendmenos naturales, por casos
fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar
perdidas o costos adicionales importantes por una contratacién normal;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

lll. Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas
imputables a la persona contratista. En este caso, la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad, podra adjudicar el contrato al concursante que
haya presentado la propuesta legal, técnica, econdmica, financiera vy
administrativamente aceptable, inmediata superior en importe, siempre que la
diferencia respecto al rescindido no sea mayor del diez por ciento en obra y en dos
por ciento del indicador correspondiente en el caso de servicios, o en su defecto
volver a licitar;

(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
IV. Se realice una licitacién publica que haya sido declarada desierta, siempre que
no se modifiquen los requisitos esenciales sefalados en las bases de licitacion;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

V. Se trate de obra publica, que de ejecutarse bajo un procedimiento de licitacion
publica pudiera afectar el interés publico, o comprometer informacion de
naturaleza confidencial para la Administracion Publica de la Ciudad de México o
para la Nacion;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
VI. Se trate de obra publica, cuya contratacién se realice con campesinos o grupos
urbanos marginados, y que la dependencia, érgano desconcentrado, alcaldia o
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entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales
constituidas por ellos;

VII. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservacién, restauracion,
demolicion o reparacion de bienes inmuebles, incluyendo los de infraestructura
urbana en los que no sea posible precisar previamente su alcance, establecer los
conceptos, catalogos y cantidades de trabajo, determinar las especificaciones
correspondientes, o elaborar el programa de ejecucion;

VIIl. Se trate de bienes o servicios con tecnologia avanzada fehacientemente
comprobados en su uso por su eficacia y eficiencia, en donde solo se encuentre
en el mercado ofertante unico;

IX. No existan en el mercado de trabajo de obra publica mas de tres ofertantes;

X. Existan razones técnicas justificadas para un suministro de bienes de marca
determinada;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo sido
ejecutados sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la asignacion de los
trabajos complementarios resulte conveniente econdmicamente a la dependencia,
organo desconcentrado, alcaldia o entidad;

XIl. Se trate de proyectos urbanos, arquitectonicos, estructurales o artisticos en los
que no se puedan establecer los parametros para evaluar las propuestas en el
proceso de adjudicacion, como aquéllos en que no es factible establecer la
relacion costo de proyecto contra costo de ejecucion de la obra proyectada, entre
otros;

(REFORMADA, G.0O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
Xlll. Se trate de obra publica o servicios relacionados con la misma, cuya
ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales;

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PARRAFO], G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
XIV. Se trate de investigaciones, consultorias, proyectos u otro tipo de apoyos
técnicos que, por su elevado nivel de especialidad y grado de complejidad, el
proceso de licitacion publica, a juicio de la dependencia, 6rgano desconcentrado,
alcaldia o entidad no sea idoneo para garantizar a la Administracion Publica de la
Ciudad de México las mejores condiciones.

En este caso, el procedimiento de adjudicacion se sujetara a lo establecido en el
Reglamento;

(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
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XV. Se realice un procedimiento de invitacion a cuando menos tres concursantes
que haya sido declarado desierto, en cuyo caso puede procederse a la
adjudicacion directa; y

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

XVI. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México autorice
la contrataciéon directa de obra publica, incluido el gasto correspondiente, y
establezca los medios de control que estime pertinentes para salvaguardar la
seguridad publica, la integridad de la ciudadania de la Ciudad de México, sus
bienes o los de la Administracion Publica de la Ciudad de México ante situaciones
de emergencia o especiales.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

En cualquier supuesto se invitara principalmente a personas que cuenten con
capacidad de respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros
y demas que sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos a ejecutar.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
Articulo 64.- El procedimiento para la asignacion de contrato por invitacion
restringida a cuando menos tres concursantes, se sujetara a lo siguiente:

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

I. Las dependencias, 6érganos desconcentrados, alcaldias y entidades invitaran,
cuando menos, a tres personas fisicas o morales que considere cuentan con las
caracteristicas y condiciones para ejecutar la obra publica que se trate, mediante
escrito con la informacion minima necesaria para que la persona invitada decida si
acepta su participacion;

Il. Los interesados que acepten participar, lo manifestaran por escrito y otorgaran
garantia de entrega de propuesta mediante cheque cruzado, certificado o de caja,
comprobante de pago de las bases y carta compromiso del concurso;

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

lll. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades llevaran a
cabo, el mismo procedimiento de la licitacién publica, excepto lo referente a la
convocatoria, hasta la emisién de fallo;

IV. La apertura del sobre se hara en presencia de los correspondientes
concursantes, e invariablemente se invitara a un representante de la Contraloria;

V. Para llevar a cabo la evaluacidon econdmica, se debera contar con un minimo de
tres propuestas con los documentos y requisitos completos;
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VI. Los plazos para la presentacion de propuestas se fijaran por cada caso
atendiendo el monto, caracteristicas, especialidad, condiciones y complejidad de
los trabajos.

(ADICIONADO, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Cuando los concursantes satisfagan la totalidad de los requerimientos de la
convocante y reunan las condiciones legales, técnicas, economicas, financieras y
administrativas y por lo tanto se presente igualdad de condiciones, se preferira,
con base en la revision de los documentos aportados, a la persona fisica o moral
que haya acreditado ser un Proveedor Salarialmente Responsable en términos de
lo establecido en la presente ley.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 64 Bis. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y
entidades en la adjudicacion directa, asignara (sic) los contratos conforme el
siguiente procedimiento:

(ADICIONADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
I. Entregar la documentacion que corresponda conforme al tipo de obra publica a
realizar, segun se indica en el capitulo relativo a licitaciones publicas de la Ley;

(REFORMADO [N. DE E. REPUBLICADO ESTE PARRAFO], G.O. 30 DE
NOVIEMBRE DE 2022)

Il. Elaborar el catalogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en
los Tabuladores o sus condiciones de aplicacién, que anualmente emita la
Secretaria, conforme se estipule en las Politicas;

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades, podran optar
por un procedimiento de presentacion de cotizaciones para seleccionar, entre ellas
la que asegure las mejores condiciones para la Administracién Publica de la
Ciudad de Meéxico, con base en criterios de economia, eficacia, eficiencia y
honradez; aceptdandose la evaluacion y ajuste del presupuesto de dichas
cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona fisica o
moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.

TITULO QUINTO

De la Informacion y de la Verificacion

Capitulo Unico

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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Articulo 65.- La Secretaria de Administracion y Finanzas y de la Contraloria
emitiran los lineamientos generales por medio de los cuales las dependencias,
organos desconcentrados, alcaldias y entidades deberan remitirles la informacién
relativa a los actos y contratos materia de esta Ley.

Las dependencias, organos desconcentrados, alcaldias y entidades conservaran
toda la documentacion comprobatoria de dichos actos y contratos por un lapso de
cinco afos, contados a partir de la fecha de su recepciéon. En la misma forma las
personas contratistas deberan conservar por igual lapso la documentacién a que
se hace referencia en este Articulo.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 66.- La Secretaria de la Contraloria, a través de sus 6rganos internos de
control, intervendra conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos
para contratar obra publica, a fin de que de manera preventiva vigile que las
dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades, lleven a cabo la
contratacion en apego a la Ley.

La Secretaria de la Contraloria debera verificar en forma preventiva que la obra
publica se ejecute conforme lo establecido en esta Ley y en las demas
disposiciones aplicables.

La actuacion preventiva de la Secretaria de la Contraloria, a que se refiere esta
ley, consistira en la verificacion de la obra publica, emitiendo recomendaciones por
escrito, debidamente fundadas y motivadas, precisando los actos que se deban
llevar a cabo, con la oportunidad que coadyuve en la ejecucién de la obra publica
en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, asi como para que los actos y
procedimientos que emitan, celebren o realicen las dependencias, 6rganos
desconcentrados, alcaldias y entidades, se lleven a cabo de conformidad con lo
establecido en la Ley.

TiTULO SEXTO

De las Infracciones y las Sanciones

Capitulo Unico

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 67. Las personas servidoras publicas que infrinjan las disposiciones
contenidas en esta ley, previo desahogo del procedimiento correspondiente, seran
sancionados de conformidad con el régimen de responsabilidades de los
servidores publicos.
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(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)
La responsabilidad a que se refiere la presente ley, sera independiente de la de
orden civil o penal que pudieran derivar de los actos irregulares.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Las personas concursantes o contratistas que se encuentren en los supuestos del
articulo 37 de esta Ley, no podran presentar propuestas ni celebrar contratos
sobre las materias objeto de esta ley, durante el plazo que establezca la
Secretaria de la Contraloria, el cual no sera menor de seis meses ni mayor de dos
afios contados a partir de la fecha en que la Secretaria de la Contraloria lo
notifique a las dependencias, érganos desconcentrados, alcaldias y entidades,
dicha notificacion se publicara en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones publicas,
invitaciones restringidas a cuando menos tres personas contratistas,
adjudicaciones directas y celebracion de contratos, la Secretaria de la Contraloria
debera iniciar el Procedimiento Administrativo respectivo, otorgando el derecho de
audiencia a la persona interesado (sic) para que exponga lo que a su derecho
convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.

El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este
capitulo, se desarrollara conforme a lo siguiente:

(REFORMADA, G.0. 11 DE MARZO DE 2003)

I. Se citara a la persona fisica o moral a una audiencia, haciéndole saber la
presunta irregularidad que se le impute, el lugar, dia y hora en que tendra
verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo
que a su derecho convenga, por si o por medio de un apoderado.

Entre la fecha de la notificacion y la de la audiencia deberd mediar un plazo de
diez dias habiles, durante el cual estara a disposicion de la persona fisica o moral
el expediente para su revision y consulta en dias y horas habiles;

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

II. En la audiencia se recibiran por escrito, o por comparecencia personal, las
manifestaciones que a su derecho convenga, se presentaran, admitiran y, en su
caso, se desahogaran las pruebas que se hubieren admitido y se formularan
alegatos; una vez concluida la audiencia, la Secretaria de la Contraloria resolvera
dentro de los diez dias habiles siguientes, sobre la presunta irregularidad,
determinando, en su caso, el plazo de impedimento que se encuentra previsto en
esta ley, notificandose a la persona fisica o moral la resolucidon que se emita.

(REFORMADA, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
lll. Si en la audiencia la Secretaria de la Contraloria encontrara que no cuenta con
los elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen
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nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona fisica o moral, podra
requerir mayor informacién y documentacién, asi como disponer la practica de
investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiiéndose los plazos
previstos para la emision de la resolucion; y

(REFORMADO N. DE E. ESTE PARRAFO], G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
IV. La resolucion que emita la Secretaria de la Contraloria debera estar
debidamente fundada y motivada, para lo cual tomara en consideracion para su
individualizacion:

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
a) La afectacion que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la
dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad;

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)
b) El caracter intencional de la accion u omision constitutiva de la irregularidad;

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)
c) La gravedad de la irregularidad;

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)
d) La reincidencia de la persona fisica o moral; y

(REFORMADO, G.0O. 11 DE MARZO DE 2003)
e) Las condiciones econdmicas de la persona fisica o moral.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Emitida la resolucion, debera publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, asi como en medios electronicos, la circular respectiva en la que se haga
del conocimiento general, el plazo de impedimento decretado y el nombre o
denominacion de la persona fisica o moral.

(REFORMADO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)

Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicacion de la declaratoria
de impedimento correspondiente, no quedan comprendidos dentro de los efectos
de la misma.

(REFORMADO, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 68. Las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades
informaran, y en su caso remitiran la documentacién comprobatoria al Comité de
Obras correspondiente de la Ciudad de México, sobre la persona contratista que
se encuentre en alguno de los supuestos del articulo 37 a mas tardar dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha en que le sea requerido.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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Articulo 69.- No se impondra sancion administrativa alguna por la Secretaria de la
Contraloria, el 6rgano interno de control o cualquier otro érgano fiscalizador,
cuando los servidores publicos infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley,
su Reglamento o demas disposiciones administrativas aplicables por causa de
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando observen en forma espontanea el precepto
que se hubiese dejado de cumplir, o cuando apliquen tales ordenamientos
ajustandose a las opiniones y criterios interpretativos emitidos por la Secretaria de
la Contraloria, y la Secretaria de Administracién y Finanzas, respectivamente.

No se considerara que el cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea
descubierta o medie requerimiento, auditoria, revision, visita, excitativa o
cualquiera otra gestion especifica por parte de alguno de los referidos 6érganos.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 70.- Los servidores publicos de las dependencias, d&rganos
desconcentrados, alcaldias y entidad, que en el ejercicio de sus funciones tengan
conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven,
deberan comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme la Ley.
La omisién a lo dispuesto en el parrafo anterior sera sancionada en los términos
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

Articulo 71.- La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del
incumplimiento de la presente Ley, sera independiente de las de orden civil o
penal que pudieran derivar de los mismos hechos.

TiTULO SEPTIMO

De los Medios de Defensa

Capitulo |
De las Aclaraciones de los Actos

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 72.- Cualquier concursante o contratista que se considere afectado por
actos que deriven de la aplicacion de la presente Ley, podra presentar por escrito
ante el organo interno de control correspondiente de la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad, solicitud de aclaracion respectiva, dentro de
un término de tres dias habiles siguientes a partir de que se le haga de su
conocimiento el acto por el que se considera afectado.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados, previamente
manifiesten a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad, las
irregularidades que a su juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas se
corrijan en su caso.

Al escrito de aclaracion podra acompafarse, en su caso, la manifestacion aludida
en el parrafo precedente, la cual sera valorada por el érgano interno de control
correspondiente, durante el periodo de investigacion.

En el escrito de aclaracién se debera manifestar bajo protesta de decir verdad, los
hechos que le consten al solicitante relativos al acto o actos por los cuales solicita
aclaraciéon, y acompanar la documentacion que sustente su peticion. La
manifestacion de hechos falsos se sancionara de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 73.- El escrito de aclaracion debera ser valorado por el 6rgano interno de
control correspondiente y en un plazo de quince dias habiles determinara su
admisién o improcedencia.

En caso de ser admitido el escrito de aclaracion, el érgano interno de control
correspondiente, en el plazo de un dia habil siguiente a la admision, lo comunicara
a la dependencia, 6rgano desconcentrado, alcaldia o entidad y a los terceros
perjudicados en su caso, a efecto de que en un término de tres dias habiles
manifiesten lo que a su derecho convenga.

Articulo 74.- El escrito de aclaracion sera improcedente cuando se trate de los
casos sefalados en las siguientes Fracciones:

I. Contra los actos que no afecten los intereses del solicitante;

II. Cuando se presente fuera de término y sin la forma y requisitos establecidos en
el Articulo 72, y

[ll. Contra actos consumados de modo irreparable.

Articulo 75.- El solicitante podra pedir la suspension exclusivamente en el escrito
inicial de aclaracidn, siempre y cuando garantice los dafos y perjuicios que se
pudieran generar con dicha suspension por concepto de costo de oportunidad en
el retraso del inicio de operaciones de los trabajos, variaciéon en los costos y
posible cambio en la contratacion; garantia que se hara efectiva en caso de no
resultar procedente la aclaracion.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
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El 6rgano interno de control correspondiente, bajo su responsabilidad, acordara
conjuntamente con la admision en su caso, el otorgamiento o la improcedencia de
la suspension.

Articulo 76.- El organo interno de control correspondiente fijara el monto de la
garantia, tomando en cuenta lo siguiente:

I. Las caracteristicas de los trabajos a realizar, y
Il. Los dafnos y perjuicios que se pudieran producir.

Articulo 77.- La suspension no procedera cuando con ello se pueda causar
perjuicio al interés publico o se contravengan disposiciones de orden publico.

Articulo 78.- El 6rgano interno de control correspondiente, de oficio o en atencion a
las solicitudes de aclaracion que se le presenten, realizara las investigaciones
necesarias y resolvera lo conducente.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

La dependencia, organo desconcentrado, alcaldia o entidad y los terceros
perjudicados en su caso, proporcionaran al organo interno de control
correspondiente la informacion requerida para sus investigaciones.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
En el caso de investigaciones iniciadas de oficio, el 6rgano interno de control, bajo
su responsabilidad, podra suspender los procedimientos cuando:

|. Se advierta que existen o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de
esta Ley o de las que de ella deriven, y

(REFORMADA, G.0O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

II. Con la suspension no se cause perjuicio al interés publico y no se contravengan
disposiciones de orden publico; o bien, si de continuarse el procedimiento
correspondiente, pudieran producirse danos o perjuicios a la dependencia, érgano
desconcentrado, alcaldia o entidad de que se trate.

Articulo 79.- La resolucion que emita el 6rgano interno de control correspondiente,
sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto a los servidores publicos
que hayan intervenido, tendra los siguientes efectos:

I. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos regulares, estableciendo
las directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a la Ley;

II. La nulidad total del procedimiento, o

[ll. La declaracion de improcedencia de la aclaracién.
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(REFORMADA SU DENOMINACION, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
Capitulo Il

Del Procedimiento de Conciliacién

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 80.- Cuando existan discrepancias que se susciten con motivo de la
interpretacion en la aplicacion de las bases del concurso, clausulas del contrato o
cualquier otro documento o condicion que rijan las condiciones de pago del
contrato, motivados por aspectos de caracter técnico o administrativo, las
personas contratistas podran solicitar la conciliacion ante él 6rgano interno de
control correspondiente, la que se llevara a cabo de conformidad con el siguiente
procedimiento:

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

a) El Contratista debera presentar escrito dentro de los siguientes diez dias
habiles, contados a partir de aquel en que se notifique o ponga en conocimiento
de los hechos motivo de su discrepancia.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

b) El escrito expondra las fechas y los hechos motivo de la discrepancia,
anexando los soportes numéricos, asi como las referencias de Ley, del
Reglamento, de las Politicas, y si son necesarias de las Normas de Construccion,
circulares, acuerdos, y referencias de contrato, correspondientes.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

c) Una vez recibido el escrito, el 6rgano interno de control correspondiente,
determinara la procedencia o improcedencia de la solicitud de conciliacion, de ser
procedente, hara del conocimiento de las dependencias, Grganos
desconcentrados, alcaldias y entidades y, en su caso, de la persona contratista de
supervision, el inicio del procedimiento de conciliacion, acompanando copia de la
peticion, asi como de los anexos presentados por la persona contratista, para que
en un plazo no mayor de diez dias habiles, contados a partir de la notificacién,
manifiesten lo que a su derecho convenga y exhiban los documentos que
sustenten sus manifestaciones.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

d) Recibidas las manifestaciones de las dependencias, érganos desconcentrados,
alcaldias y entidades y, en su caso, del contratista de supervision, el érgano
interno de control senalara dia y hora para que tenga verificativo la audiencia de
conciliacién y citara a las partes. Dicha audiencia se debera celebrar dentro de los
quince dias habiles siguientes a la fecha de recepcion de las manifestaciones de
la autoridad.
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(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

e) La audiencia de conciliacion podra realizarse en varias sesiones, para ello, el
organo interno de control correspondiente, sefalara los dias y horas para que
tengan verificativo. El procedimiento de conciliacion debera agotarse en un plazo
no mayor de treinta dias habiles contados a partir de la fecha en que se celebré la
primera sesion.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

f) La asistencia a la audiencia de conciliacion sera obligatoria para las partes. La
inasistencia del contratista a cualquiera de las sesiones en que se desarrolle la
audiencia, se entendera como falta de interés en la conciliacién, por lo que el
organo interno de control correspondiente, tendra por concluido el procedimiento.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

g) En la audiencia de conciliacién, el érgano interno de control correspondiente,
atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y tomando en cuanta (sic)
los soportes documentales exhibidos, determinara los elementos comunes y los
puntos de controversia y exhortara a las partes para conciliar sus intereses,
conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto
planteado.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
h) De cada sesion de la audiencia de conciliacion, debera levantarse acta
circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones.

(REFORMADO, G.0O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

i) En la audiencia de conciliacién, las partes expondran sus propuestas de
solucion, a efecto de que el érgano de control correspondiente, determine si
requiere solicitar opiniones o criterios de interpretacion a las dependencias
competentes o a proceder a la resolucion correspondiente.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)

j) El 6rgano interno de control correspondiente, en su caso, contara con un término
de diez dias habiles, a partir de la fecha de conclusion de la audiencia, para emitir
resolucién debidamente fundada y motivada, en la que determine apegada a la
ley, la propuesta de conciliacion, estableciendo los derechos y obligaciones para
las partes.

(ADICIONADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008)
Articulo 81.- Sera improcedente la conciliacion en los siguientes casos:

I.- Cuando el contratista no promueva la conciliacién dentro del término sefalado
en el articulo anterior;
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.- En el caso de que no existieran los documentos que esta Ley y las
disposiciones que de ella deriven, establecen para llevar a cabo el control y
ejecucion de la obra;

lll.- Cuando no se establezca la discrepancia sobre la que versara la conciliacion;
IV.- Cuando sobrevengan circunstancias que dejen sin materia la conciliacion;
V.- Cuando se encuentre en procedimiento algun otro medio de defensa; y

VI.- Cuando exista resolucion definitiva derivada de algun medio de defensa.

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 82. En caso de no llegar las partes del contrato a la conciliacion o bien, de
no estar conformes con la resolucién que al efecto emita el érgano interno de
control, quedara a salvo su derecho de presentar controversia ante los Tribunales
Competentes en la Ciudad de México.

(ADICIONADO CON EL ARTICULO QUE LO INTEGRA, G.O. 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2008)
Capitulo llI

Del Recurso de Inconformidad

(REFORMADO, G.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Articulo 83. Las personas interesadas afectadas por cualquier acto o resolucién
emitido por las dependencias, 6rganos desconcentrados, alcaldias y entidades de
la Administracion Publica de la Ciudad de México, en los procedimientos de
licitacion publica e invitacion a cuando menos tres participantes que contravengan
las disposiciones que rigen la materia, y que previamente hayan agotado la
conciliacion sefalada en los articulos anteriores, podran interponer el recurso de
inconformidad en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.

En estos casos, el recurso de inconformidad debera presentarse ante la Secretaria
de la Contraloria, dentro del término de 5 dias habiles, contados a partir del dia
siguiente a la notificacion del acto o resolucién que se recurra, o de que la persona
recurrente tenga conocimiento del mismo.

TRANSITORIOS

Primero.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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Segundo.- Publiquese en el Diario Oficial de la Federacién para su mayor difusion.

Tercero.- En tanto se instrumenta el procedimiento de publicacion de
convocatorias en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, éstas se continuaran
publicando unicamente en el Diario Oficial de la Federacién.

Cuarto.- En tanto se instrumenta el sistema de registro de concursantes por parte
de la Secretaria, en las bases de las licitaciones se establecera que los
participantes deberan presentar en sus propuestas declaracion escrita bajo
protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Articulo 37 de
esta Ley, asi como comprobantes para justificar la capacidad financiera y capital
contable; para el caso de personas fisicas, ademas acta de nacimiento y alta ante
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; para el caso de personas morales,
ademas presentacion de la escritura constitutiva y modificaciones en su caso,
poderes del representante legal y alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico.

Quinto.- El Reglamento de la presente Ley debera expedirse en un plazo de ciento
ochenta dias a partir de la entrada en vigor de la misma; entre tanto la Secretaria
fijara los criterios a seguir segun el caso.

Salon de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, | Legislatura a
veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho.- POR LA MESA
DIRECTIVA.- DIP. JESUS GALVAN MUNOZ, PRESIDENTE.- DIP. JOSE LUIS
BENITES GIL, SECRETARIO.- RUBRICAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 122, apartado C, Base Segunda,
fraccion Il, inciso b) de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
48, 49 y 67 fraccion Il, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su
debida publicacion y observancia, expido el presente Decreto promulgatorio en la
Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a
los dieciocho dias del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.- EL
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CUAUHTEMOC CARDENAS
SOLORZANO.- RUBRICA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSARIO
ROBLES BERLANGA.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, ROBERTO EIBENSCHUTZ HARTMAN.- RUBRICA.- EL
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, FRANCISCO CANO
ESCALANTE.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE,
ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS, CESAR BUENROSTRO HERNANDEZ.- RUBRICA.- LA
SECRETARIA DE EDUCACION, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, CLARA
JUSIDMAN RAPOPORT.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS,
ANTONIO ORTIZ SALINAS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE TRANSPORTES
Y VIALIDAD, JORGE MARTINEZ Y ALMARAZ.- RUBRICA .- EL SECRETARIO DE
SEGURIDAD PUBLICA, ALEJANDRO GERTZ MANERO.- RUBRICA.- EL
SECRETARIO DE TURISMO, AGUSTIN ARROYO LEGASPI.- RUBRICA.
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N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.

G.0. 11 DE MARZO DE 2003.

PRIMERO - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas vy
reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

TERCERO.- Los procedimientos que a la entrada en vigor de este documento se
encuentren en proceso, se continuaran hasta su terminacién conforme a las
disposiciones juridicas aplicables en su inicio.

CUARTO.- El titular del érgano ejecutivo local, debera realizar las modificaciones
reglamentarias correspondientes dentro de los sesenta dias habiles siguientes a la
entradavigor (sic) del presente Decreto.

G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones, entraran en vigor al dia siguiente
de su publicacién en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

G.0O. 8 DE OCTUBRE DE 2014.

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Remitase el (sic) Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su
promulgacion y publicacion en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor
difusion publiquese en el Diario Oficial de la Federacion.

G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Publiquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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TERCERO.- EI Jefe de Gobierno tendra 30 dias para establecer el proceso o
mecanismo y/o condiciones adicionales para habilitar el Registro de Proveedores
Salarialmente Responsables de la Ciudad de México.

G.0. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

[N. DE E, TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
FEDERAL"]

PRIMERO. Remitase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgacion, y publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al siguiente dia de su publicacién
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

TERCERQO. Los instrumentos de planeacion previstos en el articulo 16 antes de la
entrada en vigor del presente decreto, deberan seguir siendo considerados en la
planeacion de obra publica hasta en tanto entren en vigor aquellos que los
sustituiran; con excepcion de aquellos instrumentos de planeacién que prevean su
propia vigencia.

G.0O. 15 DE MARZO DE 2024.

[N. DE E. TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
SEGUNDO PARRAFO Y UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 52 A LA LEY
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN
SEGUNDO PARRAFO Y UN TERCER PARRAFO, RECORRIENDO EN SU
ORDEN EL SUBSECUENTE, AL ARTICULO 18 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO”.]

PRIMERO. Remitase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgacion y publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. EI presente decreto entrard en vigor a los 90 dias naturales
posteriores a su publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
en un plazo de 90 dias contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, debera actualizar y armonizar la normatividad aplicable en la Ciudad de
México.
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