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[N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ORDENAMIENTO Y SUS 

DECRETOS DE MODIFICACIONES, SE SUGIERE CONSULTAR LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

CORRESPONDIENTES.] 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DEL ESTADO DE TABASCO 
 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 16 DE 
DICIEMBRE DE 2024. 
 
Ley publicada en el suplemento al Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 
miércoles 7 de abril de 2004. 
 
LIC. MANUEL ANDRADE DÍAZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS 
HABITANTES SABED: 
 
Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente: 
 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO; Y 
 
[...] 
 
DECRETO NÚMERO 007 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide y aprueba la nueva LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 
abrogándose la anterior, para quedar como sigue: 
 
 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DEL ESTADO DE TABASCO 
 
 
TÍTULO PRIMERO 
 
Disposiciones Generales 
 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el gasto 
y las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de las 
Obras Públicas, así como de los Servicios relacionados con las mismas, que 
realicen: 
 
I.- Las Dependencias del Poder Ejecutivo, señaladas en el artículo 26 de su Ley 
Orgánica; 
 
II.- Los Ayuntamientos, cuando ejecuten obras con cargo parcial o total a fondos 
del Gobierno del Estado, a sus recursos propios o de aquellos provenientes de 
aportaciones federales, transferencia de fondos, en los términos del artículo 10 de 
esta Ley; 
 
III.- Los Organismos Descentralizados y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Administración Pública Estatal o Municipal; 
 
IV.- Las Empresas de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública 
Estatal o Municipal; y 
 
V.- Los Fideicomisos en los que el fideicomitente sea la Administración Pública 
Estatal o Municipal. 
 
Las Dependencias y Entidades no podrán otorgar mandatos o celebrar actos o 
cualquier tipo de contratos que contravengan lo previsto en este ordenamiento. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado o 
la Dirección de Finanzas del Municipio que corresponda; 
 
II.- Contraloría: La Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado o la 
Contraloría Municipal; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III.- SOTOP: La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado; 
 
IV.- COPLADET: El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tabasco; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
V.- SERNAPAM: La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental del Gobierno del Estado; 
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VI.- Dependencias: Las referidas en la fracción I del artículo 1 de esta Ley; 
 
VII.- Entidades: Las señaladas en las fracciones de la II a la V del artículo 1 de 
esta Ley; 
 
VIII.- Comité: El Comité de la Obra Pública; 
 
IX.- Comité Municipal: El Comité de la Obra Pública Municipal; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
X.- Registro Único de Contratistas: Listado de las personas físicas o jurídicas 
colectivas que se dediquen al ramo de la construcción o servicios relacionados; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
XI.- SECONET: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado de Tabasco; 
 
XII.- CICOP.- Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública; 
 
XIII.- Convocante: La Dependencia o Entidad que realiza una licitación de acuerdo 
con las disposiciones de esta Ley; 
 
XIV.- Contratista: La persona física o jurídica colectiva, que celebre contratos de 
obra pública y de servicios relacionados con la misma; 
 
XV.- Cámara: La Cámara de la industria que corresponda; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
XVI.- Colegio: Asociación legalmente constituida por miembros de una 
determinada profesión o especialidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
XVII.- Licitante: La persona física o jurídica colectiva que participe en cualquier 
procedimiento de licitación pública, o por invitación; y 
 
XVIII.- Llave en mano: Obra o servicio público realizada y financiada por un 
particular desde su programación, proyecto, construcción, hasta la puesta en 
marcha y entrega en operación, a una dependencia o entidad, encargada por ésta. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública: 
 
I.- La construcción, reconstrucción, modificación, remodelación, instalación o 
mantenimiento de bienes inmuebles e infraestructura, que por su naturaleza o por 
disposición de la Ley, sean destinados a un servicio público o al uso común; 
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II.- Los trabajos de mejoramiento, conservación, preservación o restauración del 
suelo, subsuelo, agua y aire; 
 
III.- La fabricación, instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las 
pruebas de operación de bienes muebles que deben incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados 
por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio 
sea menor al de los trabajos que se contraten; 
 
IV.- Los proyectos integrales o llave en mano, a que se refieren las fracciones de 
este artículo; y 
 
V.- Todos aquellos de naturaleza análoga. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se consideran como Servicios 
Relacionados con las Obras Públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, 
diseñar, y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las 
investigaciones, estudios, auditorias, asesorías y consultorías que se vinculen con 
las acciones que regula esta Ley; la dirección supervisión y verificación de la 
ejecución de las obras. Asimismo, quedan comprendidos los siguientes conceptos: 
 
I.- La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto 
concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de 
ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, 
electromecánica, electrónica, ambiental, urbano, arquitectónico, de diseño gráfico 
o artístico y de cualquier otra especialidad de la ingeniería, del diseño, la 
arquitectura o el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de 
obra pública; 
 
II.- La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto 
concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto 
urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra 
especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para 
integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
III.- Los estudios técnicos de mecánica de suelos, topografía, ambientales, 
ecológicos y de Ingeniería de tránsito. 
 
IV.- (DEROGADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
 
V.- Los trabajos de coordinación, supervisión, control y verificación de obra; de 
laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de 
resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de 
especificaciones de acuerdo a las normas de construcción, presupuestación o la 
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elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del 
contrato de obra correspondiente; 
 
VI.- (DEROGADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
 
VII.- (DEROGADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
 
VIII.- (DEROGADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
 
IX.- (DEROGADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2006) 
 
X.- Todos aquellos de naturaleza análoga. 
 
Artículo 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en 
cualquier Tratado Internacional, que el Estado Mexicano haya celebrado en 
términos del artículo 133 de la Constitución Federal. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 6.- El Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública (CICOP), 
fungirá exclusivamente como órgano de asesoría y consulta para el 
establecimiento de políticas generales, prioridades, objetivos y metas en la 
materia, así como para la aplicación de esta Ley en el ámbito de las dependencias 
y entidades del Poder Ejecutivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El CICOP se integra con representantes permanentes que serán los Titulares de la 
SOTOP, quien lo presidirá; de la Secretaría y de la Contraloría. 
 
(REFORMADO [N. DE E. REPUBLICADO], P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El CICOP invitará a sus sesiones a representantes de otras Dependencias y 
Entidades, así como de los sectores social y privado, cuando por la naturaleza de 
los asuntos que deba tratar, se considere pertinente su participación. 
 
El ejecutivo estatal emitirá el reglamento para el funcionamiento del CICOP. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 7.- La Contraloría integrará el Registro Único de Contratistas y fijará los 
criterios y procedimientos de clasificación, de acuerdo a su especialidad, así como 
a su capacidad técnica y económica, verificando que los inscritos en el mismo 
estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La Contraloría hará del conocimiento de las Dependencias, las Entidades y el 
público en general, el listado de las personas inscritas en el Registro Único de 
Contratistas. 
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La clasificación a que se refiere este artículo deberá de considerarse por las 
Dependencias y Entidades en las convocatorias y en todos los procedimientos 
para la contratación de las Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los ayuntamientos y demás entes públicos obligados tendrán acceso al Registro 
Único de Contratistas, a efecto de verificar que las personas que participen en los 
procesos de licitación correspondientes se hallen al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales en el Estado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 8.- La Contraloría, por sí misma o a petición de las Dependencias o 
Entidades suspenderá temporalmente el registro de los contratistas cuando: 
 
I.- Se les declare en estado de quiebra, suspensión de pagos o sujetos a concurso 
de acreedores; 
 
II.- Incurran en cualquier acto u omisión que le sea imputable y que perjudique los 
intereses de la Dependencia o Entidad contratante; 
 
III.- Se registre incumplimiento a obligaciones adquiridas con los diferentes niveles 
de Gobierno; o 
 
IV.- Incumplan lo dispuesto en el artículo 50, segundo párrafo de esta Ley, 
respecto a la limitación de contratación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 9.- La Contraloría, por sí misma o a petición de las Dependencias o 
Entidades, cancelará el registro de los contratistas cuando: 
 
I.- La información que hubieren proporcionado para la inscripción o revalidación 
resulte falsa, o hayan actuado con dolo o mala fe en una licitación o ejecución de 
obra; 
 
II.- No cumplan en sus términos con algún contrato por causa imputable a ellos y 
perjudiquen gravemente los intereses de la Dependencia o Entidad o el interés 
general; 
 
III.- Se declare quiebra fraudulenta; 
 
IV.- Hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley, por 
causas que le sean imputables; y 
 
V.- Se les declare incapacitados legalmente para contratar. 
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Artículo 10.- El gasto de la Obra Pública y los Servicios relacionados con la 
misma, se sujetará a lo previsto en el Presupuesto General de Egresos del Estado 
y de los Municipios y en la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público, así como en los convenios de obra que se celebren. 
 
Las obras con cargo total o parcial a recursos provenientes de los fondos de 
aportaciones federales, registrados en las leyes estatales y los reglamentos 
municipales como ingresos propios, se sujetarán a lo previsto en esta Ley. 
 
Para los casos de obras con cargo total o parcial a fondos derivados de 
transferencias, reasignaciones o subsidios provenientes de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, el Estado y los Municipios se 
sujetarán a la normatividad aplicable y a los convenios específicos que para cada 
programa se signen. 
 
La Secretaría y la Contraloría, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
estarán facultadas para interpretar la Ley para efectos administrativos, siendo esta 
última quien dictará las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado 
cumplimiento de ésta Ley, tomando en cuenta la opinión de las otras 
Dependencias e instancias estatales y municipales, cuando corresponda. Tales 
disposiciones, se publicarán en el Periódico Oficial. 
 
Artículo 11.- Por conducto de la Contraloría, el Poder Ejecutivo Estatal fijará en las 
disposiciones reglamentarias los criterios de aplicación de la presente Ley, sin 
perjuicio de la intervención que a otras Dependencias y Entidades corresponda, 
conforme a esta u otras disposiciones legales. En el caso de los Ayuntamientos se 
sujetará a lo dispuesto en las facultades reglamentarias insertas en la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
 
Artículo 12.- En materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, los Titulares de las Dependencias y Entidades serán los responsables de 
que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en 
cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización 
y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva 
delegación de facultades. 
 
Las facultades conferidas por esta Ley a los Titulares de las Dependencias podrán 
ser ejercidas a través de sus órganos desconcentrados, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en 
los reglamentos interiores de las Dependencias y Entidades. 
 
Artículo 13.- Corresponde a las Dependencias y Entidades llevar a cabo los 
procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
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Artículo 14.- En los casos de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, financiados con créditos otorgados al Gobierno Estatal o Municipal, o con 
su aval, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación 
serán establecidos por la Secretaría y la Contraloría, aplicando en lo procedente lo 
dispuesto por esta Ley, debiendo precisarse en las convocatorias, invitaciones, 
bases y contratos correspondientes. 
 
Artículo 15.- En lo previsto por esta Ley y sus Reglamentos, serán aplicables en 
forma supletoria y en orden jerárquico las siguientes disposiciones legales: 
 
I.- Código Civil para el Estado de Tabasco; y 
 
II.- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 
 
La aplicación de estas normas no deberán ser contrarias a la naturaleza y 
principios en que aquella se sustenta. 
 
Artículo 16.- Cuando por las condiciones especiales de la obra o servicio se 
requiera la intervención de dos o más Dependencias o Entidades, quedará a cargo 
de cada una de ellas la responsabilidad sobre la ejecución de la parte de la obra 
que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que en razón de las 
atribuciones tenga la encargada de la planeación y programación de la misma. 
 
En lo que corresponde a obras municipales, con cargo total o parcial a fondos del 
Gobierno del Estado, se establecerán los términos de coordinación en los 
convenios que se suscriban con los Municipios. 
 
Ninguna de las obras o servicios a que se refiere el párrafo anterior, podrá 
ejecutarse sin que se hayan celebrado previamente a la iniciación de los trabajos 
los convenios respectivos, en los que se establezcan los términos para la 
coordinación de las acciones entre quienes intervengan, señalando 
específicamente a quien corresponde, como mínimo, la responsabilidad de 
adjudicación de la obra, la manera de suministrar y comprobar los recursos 
aportados, la supervisión de la obra y su recepción. 
 
Artículo 17.- Las controversias que se susciten entre las Dependencias y 
Entidades con los particulares con motivo de la aplicación de esta Ley, o de los 
contratos celebrados con base en ella, serán resueltas conforme a lo estipulado en 
el Título Octavo de este ordenamiento. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en los Tratados en que el Estado 
Mexicano sea parte. En todo caso, agotar previamente el recurso de 
inconformidad ante la Contraloría, que en la esfera administrativa, presenten los 
particulares en relación con los actos antes referidos. 
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Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados, sólo 
cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver 
controversias. 
 
Por disposición especial o en caso de recibir líneas de crédito especificas para el 
Estado o Municipio, con fines de aplicación de recursos dentro de los límites de 
jurisdicción estatal, las actividades que se desarrollen bajo esta forma, serán 
regidos por esta Ley. 
 
Artículo 18.- Los actos, contratos y convenios que las Dependencias y Entidades 
realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos de 
pleno derecho. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2024) 
Artículo 18 Bis.- En la vigilancia de la obra pública y los servicios relacionados con 
la misma, se privilegiará la participación ciudadana a través de los comités de 
contraloría social. 
 
 
TÍTULO SEGUNDO 
 
De la Planeación, Programación y Presupuestación 
 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 19.- Para la planeación de la Obra Pública y de los Servicios relacionados 
con las mismas, las Dependencias y Entidades deberán: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Cumplir los lineamientos establecidos en los Sistemas Nacional, Estatal y 
Municipal de Planeación Democrática para el Desarrollo; los objetivos, políticas, 
prioridades, estrategias y líneas de acción señalados en los planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo, los correspondientes programas que elaboren el 
Gobierno Estatal y Municipales; los recursos presupuestales disponibles para la 
implementación, y en su caso, los convenios que sean celebrados con los 
gobiernos federal, estatal y municipal, según corresponda; 
 
II.- Considerar, de manera jerarquizada, las necesidades estatales, regionales, 
municipales y de beneficio social, ambiental y económico que estos representen, 
así como también tomar en cuenta en los proyectos las características 
ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra 
pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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III.- Respetar las disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 
consideración los programas de desarrollo urbano, social y económico con la 
intervención que le corresponde a la SOTOP, de conformidad con lo que establece 
el artículo 35, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco; y en el ámbito municipal a la Dependencia o Entidad competente 
conforme a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IV.- Considerar, en cuanto a los programas de desarrollo urbano, los requisitos de 
áreas y predios para la obra pública, previa consulta con la SOTOP y con la 
Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales del Ayuntamiento que 
corresponda. Así mismo, observar las políticas y programas de ordenamiento 
territorial y ecológico local, y de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y 
predios que se hubieren hecho, conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y su Reglamento; 
 
V.- Considerar la disponibilidad de recursos, con relación a las necesidades de la 
obra; 
 
VI.- Prever las obras principales y las etapas complementarias o accesorias, así 
como las que se requieran para su terminación y las acciones necesarias para 
poner aquellas en servicio; 
 
VII.- Considerar la tecnología aplicable, en función de la naturaleza de la obra 
pública o servicio relacionado con la misma; 
 
VIII.- Tomar en cuenta, preferentemente, el empleo de los recursos humanos y la 
utilización de los materiales propios de la región donde se ubiquen las obras; 
 
IX.- Tomar preferentemente en cuenta a los contratistas locales que cumplan con 
sus obligaciones fiscales en el Estado; 
 
X.- Considerar los costos de mantenimiento y operación de la obra, así como su 
capacidad de generación de empleo; 
 
XI.- Considerar y prevenir los impactos ambientales que genere la construcción y 
operación de la obra, conforme a las leyes en la materia y restituyendo en la 
medida de lo posible y en cada caso, las condiciones originales; 
 
XII.- Tomar en cuenta, en su caso, la opinión de la comunidad sobre la obra así 
como la disposición para aportar económicamente o colaborar en la misma; y 
 
XIII.- Prever las instalaciones, en su caso, para que las personas discapacitadas 
puedan acceder y transitar por los inmuebles que sean construidos, las que 
podrán consistir en rampas, pasamanos, asideras y otras instalaciones análogas o 
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necesarias para facilitar su uso; así como las demás disposiciones exigidas por las 
leyes o reglamentos, en la materia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
La obra pública cercana a los cuerpos de agua o que se realice en zonas urbanas 
o rurales vulnerables a inundaciones, deberá atender en lo aplicable, el modelo de 
construcción sobre palafitos, previo estudio de factibilidad del uso de suelo para el 
tipo de construcción de que se trate. 
 
Artículo 20.- Las Dependencias o Entidades que requieran contratar o realizar 
estudios o proyectos, previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en 
los de la coordinadora del sector correspondiente, existen estudios o proyectos 
sobre la materia de que se trate. 
 
En el supuesto de que se advierta, previo al acto contractual, su existencia y se 
compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la Entidad o 
Dependencia, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos 
que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 
A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán remitir a su coordinadora 
de sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas 
materias celebren, así como de sus productos. 
 
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas, sólo se podrán 
celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa 
o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a 
cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el 
titular del área responsable de los trabajos. 
 
Artículo 21.- En la programación de la Obra Pública, se deberá prever la 
realización de los estudios y proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se 
requieran, así como las especificaciones particulares, cuantificaciones, 
cotizaciones de mercado y un presupuesto tomando en consideración precios 
actualizados, mismos que observarán las normas y especificaciones aplicables. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Para tal efecto, las Dependencias y Entidades podrán contratar los servicios, de 
acuerdo al Registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco, con la o las 
personas físicas o jurídico colectivas, con la especialidad correspondiente para 
que lleven a cabo los proyectos y los programas previstos de construcción, en 
cuanto a su calidad, avance, interrelación, existencia y cumplimiento de 
especificaciones, normas ecológicas, solución a interferencias con servicios 
públicos, previsión de obras inducidas, aspectos geológicos y demás 
características del terreno, y en general todo lo relativo a garantizar la correcta 
ejecución de las obras. 
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El programa de la Obra Pública indicará las fechas previstas de iniciación y 
terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación, 
características ambientales, hidro-climatológicas y geográficas de la región donde 
deba realizarse. 
 
Artículo 22.- Las Dependencias y Entidades que realicen Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas, sea por contrato o por administración 
directa, así como los contratistas con quienes aquellas contraten, observarán las 
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
construcción rijan en el ámbito estatal y municipal. 
 
Las Dependencias y Entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización 
de los trabajos deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los 
dictámenes, permisos, licencias, autorizaciones, derechos de bancos de 
materiales, así como los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y 
expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las Obras Públicas. En 
las bases de licitación se precisarán, en su caso, aquellos trámites que 
corresponderá realizar al contratista, siempre que estos no se contrapongan con 
los antes establecidos, mismos que se incluirán en el costo de los trabajos 
correspondientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 23.- Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a considerar los 
efectos que sobre el medio ambiente pueda causar la ejecución de la Obra 
Pública, con sustento en los estudios de impacto ambiental previstos por la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. Los proyectos deberán incluir las 
obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las 
condiciones ambientales, cuando éstas pudieren deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a la SERNAPAM y a las Dependencias y Entidades 
federales y municipales competentes, para la emisión de los dictámenes 
respectivos. 
 
Artículo 24.- La programación de los recursos de las Obras Públicas y los 
Servicios relacionados con las mismas no podrán rebasar un ejercicio 
presupuestal, salvo que se cuente con autorización de la Secretaría, el 
COPLADET, la Tesorería Municipal, o su equivalente, según sea el caso, en los 
términos del artículo 25 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público. 
 
Artículo 25.- Las Dependencias y Entidades, podrán convocar, licitar, adjudicar o 
llevar a cabo Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, una vez 
que cuenten con la aprobación o autorización de los recursos. 
 
Además, se requerirá contar con los estudios, proyectos, las normas y 
especificaciones de construcción y cotizaciones, con las cuales se actualizará el 
presupuesto vigente de la Dependencia, el programa de ejecución y, en su caso, 
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el programa de suministros, teniendo lo anterior totalmente, o bien, con el avance 
en su desarrollo, que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y 
ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. 
 
En casos excepcionales y previa aprobación del Titular, por escrito, las 
Dependencias y Entidades podrán convocar sin contar con dicha autorización. 
 
Artículo 26.- Las Dependencias y Entidades, podrán realizar las Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas mediante alguna de las formas siguientes: 
 
I.- Por contrato; y 
 
II.- Por administración directa, de acuerdo a lo establecido en el Título Quinto de la 
presente Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 27.- Las Dependencias y Entidades deberán enviar, posteriormente al 
acto de entrega-recepción, a la Secretaría de Administración, copia de los títulos 
de propiedad si los hubiere y los datos sobre la localización y construcción de las 
obras públicas, para que se incluyan en los registros de los bienes inmuebles del 
Estado o Municipio y, en su caso, para la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado. 
 
Artículo 28.- Desde la planeación deberá de considerarse, que en la ejecución de 
Obras Públicas por administración directa, no queda comprendida la contratación 
de servicios relacionados con las obras públicas, que tengan como fin la ejecución 
de las mismas a través de contratistas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 29.- Las Dependencias y Entidades pondrán a disposición de los 
interesados, a más tardar el primer trimestre de cada año, su Programa Anual de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, con excepción de 
aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de 
naturaleza confidencial o reservada. 
 
El citado programa será de carácter informativo, no implicará compromiso alguno 
de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin 
responsabilidad alguna para la Dependencia o Entidad de que se trate. 
 
Para efectos informativos, el COPLADET integrará y publicará los Programas 
Anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en el Periódico 
Oficial del Estado a más tardar el día anteriormente citado, para lo cual podrá 
requerir a las Dependencias y Entidades la información que sea necesaria 
respecto de las modificaciones a dichos programas. 
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TÍTULO TERCERO 
 
De los Procedimientos de Contratación 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
Generalidades 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 30.- Bajo su responsabilidad, las Dependencias y Entidades podrán 
contratar Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan: 
 
I.- Licitación Pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II.- Invitación a cuando menos tres personas; o 
 
III.- Adjudicación directa. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En los procedimientos de contratación, deberán establecerse los mismos 
requisitos y condiciones para los participantes, especialmente por lo que se refiere 
a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normatividad aplicable en 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de 
pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las Dependencias y 
Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información 
relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las Dependencias y Entidades determinarán, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 34 de esta Ley, el carácter estatal, nacional o internacional de los 
procedimientos de contratación y los criterios para determinar el contenido 
nacional de los trabajos a contratar, en razón de las reservas, medidas de 
transición u otros supuestos establecidos en los Tratados en que México sea 
parte. 
 
La Contraloría pondrá a disposición pública, a través de los medios de difusión 
electrónica que establezca, la información correspondiente a las convocatorias y 
bases de las licitaciones, en un plazo no menor a siete días naturales antes del 
cierre de la venta de bases y, en su caso, sus modificaciones, así como las actas 
de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de dichas 
licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos 
adjudicados, sean por licitación, invitación o adjudicación directa. 
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(ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Previa opinión del Comité Intersecretarial Consultivo de Obra Pública, la SOTOP 
podrá autorizar el procedimiento de adjudicación directa, en los casos y con las 
excepciones procedentes a las disposiciones de este artículo, previstas en el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 31.- Los contratos de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, por regla general se adjudicarán a través de licitaciones públicas, 
mediante convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado, las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece 
la presente Ley. 
 
El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del 
licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones; o bien, si así lo establece la convocante en las bases de los 
procedimientos de licitación, por medios de comunicación electrónica, conforme a 
las disposiciones administrativas que establezca previamente la Contraloría. 
 
En el caso de las proposiciones presentadas por medios de comunicación 
electrónica, el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que 
resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, 
conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloría. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas en forma autógrafa por los 
licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de 
medios de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se 
emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
 
La Contraloría operará y se encargará del sistema de certificación de los medios 
de identificación electrónica que utilicen los licitantes y será responsable de ejercer 
el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información 
que se remita por esta vía. 
 
Artículo 32.- En los procedimientos de contratación de Obras Públicas y de 
Servicios relacionados con las mismas, las Dependencias y Entidades optarán, en 
igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del Estado y por 
la utilización de bienes o servicios de procedencia estatal y los propios de la 
región, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados. 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
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De los Comités de la Obra Pública 
 
Artículo 33.- Los Comités de la Obra Pública, deberán constituirse en las 
Dependencias y Entidades ejecutoras de obra pública. 
 
En el ámbito Municipal, se deberá establecer el Comité de Obra Pública Municipal. 
 
Los Comités de la Obra Pública, tendrán por objeto vigilar la debida observancia y 
aplicación de las disposiciones legales en materia de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma, aprobar en su caso, los requisitos generales que 
tengan que ver con la magnitud, complejidad de una obra en particular, así como 
coadyuvar a la transparencia en la evaluación de propuestas motivo de la 
adjudicación de contratos. 
 
Los lineamientos generales para el establecimiento, la organización y 
funcionamiento de los Comités, se dictarán en los Reglamentos de esta Ley. 
 
 
CAPÍTULO TERCERO 
 
De la Licitación Pública 
 
Artículo 34.- Las licitaciones públicas podrán ser: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Estatales, en las que solo participen personas que, en su caso, estén al 
corriente en sus obligaciones fiscales en Tabasco; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II.- Nacionales, en las que únicamente participen personas de nacionalidad 
mexicana, o 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III.- Internacionales, en las que participen personas de nacionalidad tanto 
mexicana como extranjera. 
 
Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales en los siguientes 
casos: 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
a).- Cuando los contratistas nacionales no cuenten con la tecnología o la 
capacidad necesarias para la ejecución de los trabajos, previa investigación al 
respecto; 
 
b).- Cuando sea conveniente en término de precio, previa justificación. 
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(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, 
cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un Tratado de 
libre comercio o ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes o 
contratistas mexicanos. 
 
Artículo 35.- Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o 
servicios relacionados con las mismas, y contendrán: 
 
I.- El nombre, denominación o razón social de la Dependencia o Entidad 
convocante; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II.- La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia y capacidad 
legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera, así como la especialidad 
requerida de acuerdo al Registro Único de Contratistas, que se exija para 
participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos; 
 
III.- La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las 
mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la 
recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la 
reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán 
revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la 
licitación. Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las 
licitaciones por los medios de difusión electrónica que establezca la Contraloría; 
 
IV.- La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos; 
 
V.- La indicación de si la licitación es estatal, nacional o internacional; y, en caso 
de ser internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras 
del sector público de algún Tratado, y en todos los casos el idioma, además del 
español, en que podrán presentarse las proposiciones. 
 
VI.- La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas; 
 
VII.- La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se 
llevarán a cabo los trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrán 
subcontratarse o no, partes de los mismos; 
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VIII.- Plazo de ejecución de los trabajos, determinado en días naturales, indicando 
la fecha estimada de inicio de los mismos; 
 
IX.- Los porcentajes de los anticipos que se otorgarán; 
 
X.- La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en 
los supuestos del artículo 54 de esta Ley; 
 
XI.- Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido nacional; y 
 
XII.- Los demás requisitos generales que en su momento dicte la autoridad 
competente, previa consulta al Comité de Obra Pública, buscando una equidad y 
transparencia en el procedimiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 36.- Las convocatorias se publicarán, por una sola vez en el Periódico 
Oficial y por medios electrónicos. 
 
En todos los casos a que se refiere este artículo, se deberán hacer las 
publicaciones y la difusión por medios electrónicos, con un mínimo de siete días 
naturales antes de la fecha de cierre de venta de las bases correspondientes. El 
control de la difusión por medios electrónicos, estará a cargo de la Contraloría. 
 
Artículo 37.- Las bases que emitan las Dependencias y Entidades para las 
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados durante el 
periodo que resulte desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el día 
de cierre de venta de bases, en la forma establecida en el artículo 34, siendo 
responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente. Las bases 
contendrán en lo aplicable, como mínimo, lo siguiente: 
 
I.- Nombre, denominación o razón social y domicilio de Dependencia o Entidad 
convocante; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II.- La especialidad que se requiera por el tipo específico de la licitación 
correspondiente al Registro Único de Contratistas; 
 
III.- Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones o modificaciones a las bases 
de licitación, siendo obligatoria la asistencia a las reuniones que, en su caso, se 
realicen; 
 
IV.- Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de las propuestas, 
comunicación del fallo y firma del contrato; 
 
V.- Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la 
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comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo 
de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
sobre los demás licitantes; 
 
VI.- Indicación de que las propuestas se presentarán en idioma español y en su 
caso, el idioma adicional que señale la convocatoria, con su traducción al idioma 
español; 
 
VII.- Indicación de la Moneda o las Monedas en que podrán presentarse las 
proposiciones. En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda 
extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional 
se hará en moneda nacional y al tipo de cambio publicado por el Banco de México 
un día antes de la fecha de pago; 
 
VIII.- La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de 
la licitación, así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas; 
 
IX.- Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 43 de esta Ley; 
 
X.- Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la 
proposición, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y 
particulares de construcción aplicables. Todos los documentos deberán ser 
firmados por el responsable del proyecto; 
 
XI.- Tratándose de Servicios relacionados con la Obra Pública, los términos de 
referencia que deberán de precisar el objeto y alcances del servicio las 
especificaciones generales y particulares, el producto esperado y la forma de 
presentación; 
 
XII.- Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, 
proporcione la convocante; 
 
XIII.- Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el 
primer ejercicio; en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal, 
deberá observarse lo que establece el artículo 24 de esta Ley; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
XIV.- Conforme a su registro en el Registro Único de Contratistas, la experiencia, 
capacidad técnica y financiera, de acuerdo a la magnitud y características de los 
trabajos; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
XV.- Datos sobre la garantía, así como, en su caso, porcentajes, forma y términos 
del anticipo; 
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XVI.- Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que 
se deberá llevar a cabo previa a la junta de aclaraciones, siendo ambas 
obligatorias, con un mínimo de nueve días naturales antes de la apertura de la 
propuesta y previo al cierre de venta de bases; 
 
XVII.- Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 
subcontratarse; 
 
XVIII.- Plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, 
indicando la fecha de inicio de los mismos; 
 
XIX.- Modelo de contrato, a que se sujetan las partes; 
 
XX.- Tratándose de contratos a precio alzado o llave en mano, las condiciones y 
forma de pago; 
 
XXI.- Tratándose de contratos a precios unitarios, en su parte correspondiente, el 
procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse; 
 
XXII.- El catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, que debe ser 
firmado por el responsable del proyecto; 
 
XXIII.- La relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales 
deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano 
de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. 
En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté 
debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de 
construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos 
sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; 
 
XXIV.- La sanción por falta de firma del contrato; 
 
XXV.- Términos y condiciones de entrega de propuesta; y 
 
XXVI.- Los demás requisitos generales que deberán cumplir, según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, previa consulta al Comité 
de Obra Pública, los cuales no deberán limitar la libre participación de los 
interesados. 
 
Si las modificaciones a las bases de licitación, por su magnitud lo ameritan, 
debidamente fundados los motivos, se convocará a una nueva licitación. 
 
En los casos de trabajos financiados con créditos otorgados al Gobierno Estatal o 
Municipal, según sea el caso, los requisitos y demás disposiciones para su 
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contratación deberán considerar los términos de la Ley de Deuda Pública del 
Estado y Municipios que sean aplicables. 
 
Artículo 38.- Cuando no puedan observarse los plazos establecidos en los 
artículos 36 y 37, por causas de fuerza mayor y plenamente justificadas por la 
Dependencia o Entidad convocante, el plazo para la presentación y apertura de 
propuestas será, cuando menos, de diez días naturales contados a partir de la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Artículo 39.- La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número 
de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases de licitación, hasta con siete días naturales de 
anticipación a la fecha señalada para la presentación y apertura de propuestas, 
siempre que: 
 
I.- Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento 
de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación; y 
 
II.- En el caso de las bases de la licitación, se notifique por escrito a fin de que los 
interesados concurran, en su caso, ante la propia convocante para conocer, de 
manera específica, la o las modificaciones respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación o notificación a que se refiere esta fracción, 
cuando las modificaciones se deriven de una junta de aclaraciones, siempre que, 
a más tardar, en el plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta de 
aclaraciones o modificaciones respectivas a cada uno de los licitantes que hayan 
adquirido las bases de la correspondiente licitación. 
 
Las modificaciones que se tratan en este artículo, en ningún caso podrán consistir 
en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o 
bien, en la adición de otros distintos. 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o 
las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias 
bases de licitación. 
 
Artículo 40.- La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado de manera 
inviolable que contendrá, por separado, la propuesta técnica y la propuesta 
económica. La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a 
elección del licitante, dentro o fuera del sobre. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las 
licitaciones constituyendo una asociación en participación, una nueva sociedad o 
mediante convenio, debidamente legalizado; en caso de personas jurídico 
colectivas, deberán manifestarlo desde la solicitud de inscripción a la licitación, 
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señalando expresamente el nombre de la empresa representante del consorcio, el 
de su representante legal y sus porcentajes de participación en la propuesta. En 
todo caso, en el documento que se presente deberán indicarse con precisión y a 
satisfacción de la Dependencia o Entidad, cada una de las obligaciones de los 
participantes en la asociación sobre los trabajos a ejecutar, así como la manera en 
que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de ellos. En este 
supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para 
ese acto haya sido designado por el grupo de personas. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las empresas participantes en la asociación de 
que se trate, será de estricta y única responsabilidad del nombrado como 
representante común, por lo que se deberá de aplicar en forma conjunta los 
términos de esta Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes 
podrán efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones 
preliminares a los registros correspondientes al Registro Único de Contratistas del 
Estado de Tabasco y/o a la documentación distinta a la propuesta técnica y 
económica. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el 
acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su 
registro en el Registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco, 
documentación y proposiciones durante el propio acto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 41.- La presentación y apertura de propuestas en la que participen los 
licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación de que se trate, se llevará 
a cabo en un solo acto, de acuerdo con lo siguiente: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Los licitantes entregarán sus propuestas en un sobre cerrado en forma 
inviolable, conforme lo solicitado en la convocatoria; se procederá a la apertura del 
mismo, el cual contendrá por separado las propuestas técnica y económica, 
revisándose primeramente las de carácter técnico, desechándose las que 
hubieren omitido alguno de los requisitos o documentos exigidos en las bases, 
mismos que serán devueltos por la convocante transcurridos quince días naturales 
a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación; 
 
II.- Una vez hecha la revisión preliminar de la propuesta técnica, y en caso de no 
faltar ningún documento solicitado en las bases, se recibirá para su revisión 
detallada; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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III.- A continuación se procederá a la revisión de la propuesta económica del 
licitante cuya propuesta técnica no hubiera sido desechada en la revisión 
preliminar, y se verificará que no falte ningún documento solicitado en las bases; 
 
IV.- Se dará lectura en voz alta al plazo de ejecución y al importe total de las 
propuestas que contengan los documentos y cubran los requisitos exigidos y se 
recibirá para su revisión detallada; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
V.- Por lo menos un licitante y los servidores públicos participantes rubricarán: 
 
a).- El catálogo de conceptos, en que se consignen los precios y el importe total de 
los trabajos objeto de la licitación. 
 
b).- El programa de conceptos de obra de los trabajos. 
 
c).- Carta compromiso; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI.- Se levantará un acta, en la que se harán constar las propuestas aceptadas 
para análisis detallado, así como las que hubieren sido desechadas y las causas 
que lo motivaron; el acta será firmada por los licitantes y se les entregará copia de 
la misma; la falta de algunas firmas no invalidará su contenido y efectos; 
 
VII.- Se señalarán fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la 
licitación; la fecha deberá quedar comprendida dentro de los diez días naturales 
siguientes contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas, y podrá 
diferirse por única vez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días 
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VIII.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente 
podrán asistir los licitantes que hubieren participado en la presentación y apertura 
de propuestas. En sustitución de esta junta, la convocante podrá optar por 
comunicar por escrito el fallo de la licitación a cada uno de los licitantes, siempre 
que se haga a todos ellos en la misma fecha establecida para ello; y 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IX.- En el mismo acto de fallo, o de manera adjunta a la comunicación referida en 
la fracción anterior, la convocante informará por escrito a los licitantes las razones 
por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se 
levantará el acta de fallo de la licitación, que firmarán los participantes, a quienes 
se entregará copia de la misma; la falta de algunas firmas no invalidará su 
contenido y efectos; 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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No será necesario incluir en el sobre que contenga la propuesta aquellos 
documentos que los licitantes hubieren presentado para obtener su inscripción en 
el Registro Único de Contratistas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 42.- Para hacer la evaluación de las proposiciones las Dependencias y 
Entidades deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados 
en las bases de licitación; para tal efecto, la convocante deberá efectuar 
procedimientos y aplicar criterios claros y detallados para determinar la solvencia 
de las propuestas. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En tal sentido se dará conocimiento al Comité de la Obra Pública, previamente 
establecido conforme a lo dispuesto en esta Ley y de acuerdo a las funciones que 
señale el Reglamento. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Tratándose de obras públicas, deberán verificar, entre otros aspectos, el 
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos 
propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, 
conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; y que 
el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones 
de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. En su caso, 
podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, deberán verificar, 
entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al 
licitante; que el personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia y 
capacidad, así como con los recursos necesarios para la realización de los 
trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia; y 
que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de 
ejecución correspondan al servicio ofertado. Atendiendo a las características 
propias de cada servicio, siempre y cuando se demuestre su conveniencia, se 
utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, salvo 
en los casos de asesorías y consultorías, donde invariablemente deberán 
utilizarse de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría. 
 
La convocante también verificará debidamente el análisis, cálculo e integración de 
los precios, según las reglas generales dictadas para tal fin. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará, de 
entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúna 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
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Si resultaré que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la 
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante en los términos del 
párrafo anterior, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente 
cuyo precio sea el más bajo. 
 
La convocante emitirá un dictamen fundado y motivado que servirá como base 
para el fallo, en el que hará constar el análisis de las propuestas admitidas, y se 
hará mención de las propuestas desechadas y los motivos de ello. 
 
Contra la resolución que contenga el fallo, los licitantes podrán inconformarse en 
los términos del Título Octavo de esta Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 43.- Las Dependencias y Entidades no adjudicarán el contrato cuando, a 
su juicio, las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la 
licitación o sus precios unitarios no fueren aceptables por razones de mercado o 
las propuestas rebasen el techo financiero aprobado, debiendo expedir una 
segunda convocatoria. 
 
La convocante podrá cancelar una licitación por caso fortuito o de fuerza mayor, lo 
cual se notificará por el mismo medio en que se convocó. 
 
 
CAPÍTULO CUARTO 
 
De las Excepciones a la Licitación Pública 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2018) 
Artículo 44.- Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar 
por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a 
través de las modalidades de invitación a cuando menos cinco personas o de 
adjudicación directa. 
 
La opción que las Dependencias y Entidades ejerzan deberá motivarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. 
 
En el dictamen, deberán acreditarse de entre los criterios mencionados, aquellos 
en que se funda el ejercicio de la opción y contendrá además: 
 
I.- El valor del contrato; 
 
II.- Descripción general de los trabajos; 
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III.- El nombre o razón social y nacionalidad del contratista; y 
 
IV.- En forma explícita, las razones técnicas, legales y económicas que den lugar 
al ejercicio de la opción. 
 
En estos casos, el Titular del área responsable, o en quien delegue dicha facultad, 
a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará a la Secretaría y a la 
Contraloría, un informe relativo a las contratos formalizados en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia del dictamen aludido en el tercer párrafo 
de este artículo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 45.- Las Dependencias y Entidades podrán, bajo su responsabilidad, 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, cuando: 
 
I.- El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de 
obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos 
exclusivos; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II.-Por causa de desastres naturales, fenómenos meteorológicos extraordinarios, 
casos fortuitos o de fuerza mayor, peligren o se alteren el orden social, la 
economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente 
de una zona o región del Estado; 
 
III.- Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, debidamente justificados; 
 
(NOTA: EL 06 DE JULIO DE 2020, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS SEXTO Y OCTAVO, ASÍ 
COMO EN EL RESOLUTIVO SEXTO DE LA SENTENCIA DICTADA AL 
RESOLVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2018 Y SU 
ACUMULADA 101/2018, DECLARÓ LA INVALIDEZ DE LA PORCIÓN 
NORMATIVA DE LA FRACCIÓN IV DE ESTE ARTÍCULO INDICADA CON 
MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 8 DE JULIO DE 2020 DE 
ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL 
DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/). 
(REFORMADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2018) 
IV.- Sea necesario para garantizar LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO O 
LA NACIÓN, la seguridad pública, la procuración de justicia, la reinserción social o 
comprometan información de naturaleza confidencial para el gobierno federal, 
estatal o municipal; 
 



 

27/01/2025 07:04 p. m. 27 
 

 

V.- Derivado de casos fortuitos o de fuerza mayor en los que no sea posible 
ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública por la urgencia 
requerida para atender la eventualidad de que se trate. En estos casos los 
trabajos por ejecutar deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontar 
dicha eventualidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI.- Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 
contratista. En estos casos, la convocante podrá adjudicar el contrato al licitante 
que haya presentado la siguiente proposición solvente, siempre que la diferencia 
en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora 
no sea superior al diez por ciento; para tal efecto, la convocante deberá conservar 
la documentación de todos los licitantes hasta la entrega de la obra; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VII.- Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan 
los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva; 
 
VIII.- Se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración, 
reparación y demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su 
alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar 
las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2018) 
IX.- Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra en 
zonas rurales o urbanas marginadas y que la Dependencia o Entidad contrate 
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde 
deban realizarse o con las personas morales o agrupaciones legalmente 
constituidas por los propios beneficiarios; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2018) 
X.- Se trate de servicios profesionales prestados por personas físicas, cuando 
sean realizados por sí mismas sin requerir de la utilización de más de un 
especialista o técnico; 
 
(NOTA: EL 06 DE JULIO DE 2020, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS SEXTO Y OCTAVO, ASÍ 
COMO EN EL RESOLUTIVO SEXTO DE LA SENTENCIA DICTADA AL 
RESOLVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2018 Y SU 
ACUMULADA 101/2018, DECLARÓ LA INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN XI DE 
ESTE ARTÍCULO INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS 
EL 8 DE JULIO DE 2020 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN 
LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/). 
(ADICIONADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2018) 
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XI.- SE TRATE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS QUE DETONEN EL EMPLEO Y MEJOREN LA 
INFRAESTRUCTURA IMPULSANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
ESTADO; Y 
 
(NOTA: EL 06 DE JULIO DE 2020, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS SEXTO Y OCTAVO, ASÍ 
COMO EN EL RESOLUTIVO SEXTO DE LA SENTENCIA DICTADA AL 
RESOLVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2018 Y SU 
ACUMULADA 101/2018, DECLARÓ LA INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN XII DE 
ESTE ARTÍCULO INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS 
EL 8 DE JULIO DE 2020 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN 
LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/). 
(ADICIONADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2018) 
XII.- SE TRATE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
QUE SEAN CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN O CON LAS EMPRESAS 
PRODUCTIVAS DEL ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA 
ENERGÉTICA PREVISTOS POR LAS LEYES DE LA MATERIA. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En todo caso se convocará a la o las personas que cuenten con capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que 
sean necesarios, de acuerdo a las características de los trabajos a ejecutar y se 
apruebe previamente por el Comité de la Obra Pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En el supuesto de que en dos ocasiones un procedimiento de invitación a cuando 
menos a tres personas se haya declarado desierto, la Dependencia o Entidad 
convocante podrá adjudicar directamente el contrato. 
 
(NOTA: EL 06 DE JULIO DE 2020, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS SEXTO Y OCTAVO, ASÍ 
COMO EN EL RESOLUTIVO SEXTO DE LA SENTENCIA DICTADA AL 
RESOLVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2018 Y SU 
ACUMULADA 101/2018, DECLARÓ LA INVALIDEZ DE LA PORCIÓN 
NORMATIVA DE ESTE ARTÍCULO INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL 
SURTIÓ EFECTOS EL 8 DE JULIO DE 2020 DE ACUERDO A LAS 
CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA 
PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www2.scjn.gob.mx/). 
(REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2018) 
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Artículo 46.- CON LA EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 45, FRACCIONES IV, XI Y XII DE ESTA LEY, las Dependencias y 
Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar Obra Pública y Servicios 
relacionados con las mismas, a través de los procedimientos de adjudicación 
directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe de cada 
operación no exceda los montos máximos que se establezcan en el Reglamento 
de esta Ley en la inteligencia de que, en ningún caso, este importe deberá 
fraccionarse para quedar comprendido en los supuestos a que se refiere este 
artículo. 
 
Artículo 47.- Los procedimientos de contratación mediante invitación a cuando 
menos cinco personas en los casos de los artículos 30, párrafo primero, fracción II, 
45 y 46, de la presente Ley, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I.- El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en una 
etapa, para lo cual la apertura del sobre deberá hacerse con la presencia de los 
correspondientes licitantes; la falta de asistencia de uno, varios o todos los 
licitantes, no será motivo de suspensión de este acto, en la hora y fecha señalada, 
siempre que hayan sido notificados; 
 
II.- Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un 
mínimo de tres propuestas que hubiesen sido aceptadas en los términos del 
artículo 42; 
 
III.- En las bases o invitaciones se indicarán, según la naturaleza, monto y 
complejidad de los trabajos, y aquellos aspectos que correspondan al artículo 37; 
 
IV.- Los interesados que acepten participar, lo manifestarán por escrito y quedarán 
obligados a presentar su propuesta; 
 
V.- Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán para cada 
procedimiento, atendiendo al monto, características, especialidad, condiciones y 
complejidad de los trabajos; y 
 
VI.- A las demás disposiciones de esta Ley que, en lo conducente, resulten 
aplicables. 
 
 
TÍTULO CUARTO 
 
De los Contratos 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
De la Contratación 
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Artículo 48.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de Obras Públicas y de 
Servicios relacionados con las mismas podrán ser de dos tipos: 
 
I.- Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración 
o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de 
trabajo terminado; y 
 
II.- A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo 
que deba cubrirse al contratista, será por los trabajos totalmente terminados y 
ejecutados en el plazo establecido. 
 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos 
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 
desglosadas por lo menos en cinco actividades principales. 
 
Las Dependencias y Entidades podrán incorporar en las bases de licitación las 
modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores 
condiciones en la ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el 
tipo de contrato que se haya licitado. 
 
Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal 
deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para 
la ejecución de los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización 
presupuestal para cada ejercicio, en los términos del artículo 25 de la Ley Estatal 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 
 
Artículo 49.- Los contratos de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
 
I.- La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato 
y sus anexos; 
 
II.- La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la 
adjudicación del contrato; 
 
III.- El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato; 
 
IV.- El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando 
la fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la 
terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo 67 
de esta Ley, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
V.- Los porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los 
anticipos que se otorguen; 



 

27/01/2025 07:04 p. m. 31 
 

 

 
VI.- La forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 
 
VII.- Los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados 
y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; 
 
VIII.- Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por 
causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los 
trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso 
podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
Así como los términos, forma y porcentajes para aplicar las penas convencionales; 
 
IX.- Los términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, 
en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la 
ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en 
el artículo 58 de este ordenamiento; 
 
X.- El procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las 
bases de la licitación por la Dependencia o Entidad, el cual deberá regir durante la 
vigencia del contrato; 
 
XI.- Las causales y el procedimiento mediante los cuales la Dependencia o 
Entidad podrá dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 64 de esta 
Ley; 
 
XII.- La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, 
debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, 
los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos; tratándose de 
servicios, los términos de referencia; y 
 
XIII.- Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos 
de carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera, impliquen una 
audiencia de conciliación. 
 
Para los efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos 
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
 
(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 50.- La adjudicación del contrato obligará a la Dependencia o Entidad y a 
la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de 
los diez días naturales después de la entrega de las garantías correspondientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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No podrá formalizarse ningún contrato que no se encuentre garantizado de 
acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 51 de esta Ley, ni con 
contratista alguno que tenga contratos vigentes hasta por cinco veces su capital 
contable acreditado en el Registro Único de Contratistas. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables a él mismo, dentro 
del plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo, la Dependencia o 
Entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 
participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 42 de esta 
Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente 
hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
Si la Dependencia o Entidad no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador, 
sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este 
supuesto, la Dependencia o Entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su 
propuesta, que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con 
la licitación de que se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; 
pero, con autorización previa del Titular del área responsable de la ejecución de 
los trabajos en la Dependencia o Entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto 
de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la 
Dependencia o Entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las 
partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el 
contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante 
la Dependencia o Entidad. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en 
forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los 
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso 
se deberá contar con el consentimiento de la Dependencia o Entidad de que se 
trate. 
 
(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 51.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley, 
a través de cheque certificado no negociable con la leyenda "para abono en 
cuenta del beneficiario", a nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco; fianzas expedidas por afianzadoras de cobertura 
nacional legalmente constituidas, para lo cual deberá estarse a lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley y demás normatividad aplicable; seguro de caución 
conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente y demás 
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normatividad aplicable; así como cualquier otra garantía, siempre que sea de fácil 
ejecución, deberán garantizar: 
 
I.- Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y 
por la totalidad del monto de los anticipos; y 
 
II.- El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de 
los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por el diez 
por ciento del monto de los trabajos. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En los casos señalados en los artículos 45, fracciones IX y X y 46 de esta Ley, el 
servidor público facultado para firmar el contrato podrá, bajo su responsabilidad, 
exceptuar a los contratistas de presentar la garantía del cumplimiento. 
 
Artículo 52.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley, se 
constituirán en favor de: 
 
I.- La Secretaría, por actos o contratos que se celebren con las Dependencias a 
que se refieren la fracción I del artículo 1 de esta Ley; 
 
II.- Las Tesorerías o su similar de las Entidades a que se refieren las fracciones III, 
IV y V del artículo 1 de esta Ley, cuando los actos o contratos se celebren con 
ellas, y 
 
III.- Las Tesorerías de los Municipios, en los casos de los contratos celebrados al 
amparo de la fracción II del artículo 1 de esta Ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 53.- El otorgamiento del anticipo se podrá pactar en los contratos y se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I.- El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, mismo que será 
amortizado de conformidad con lo dispuesto en el reglamento respectivo de esta 
Ley. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el 
programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 51 de esta Ley, no procederá el 
diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II.- Las Dependencias y Entidades podrán otorgar, según se requiera, hasta un 
treinta por ciento del importe contratado, para que el contratista realice en el sitio 
de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
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instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 
de construcción e inicio de labores, así como para la compra y producción de 
materiales de construcción, o la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del 
anticipo será previamente determinado por la convocante atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud del servicio, pudiendo ser de hasta un 
treinta por ciento del importe; 
 
III.- El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los 
licitantes, para la determinación del costo financiero de su propuesta; 
 
IV.- Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo 
podrá ser mayor a lo señalado en la fracción II de este artículo, en cuyo caso será 
necesaria la autorización escrita de la Secretaría, previa solicitud por escrito del 
Titular de la Dependencia o Entidad o de la persona en quien éste haya delegado 
tal facultad y no excederá del sesenta por ciento del monto contratado. 
 
V.- Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal y se inicien en 
el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las 
Dependencias o Entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo 
hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el 
primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el 
pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los 
tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía 
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar 
el costo financiero pactado en el contrato, y 
 
VI.- No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del 
artículo 62 de esta Ley, salvo para aquellos que alude el último párrafo del mismo; 
ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios 
que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, 
el saldo por amortizar se reintegrará a la Dependencia o Entidad en un plazo no 
mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato y que, 
en su caso, se hayan agotado por el contratista las instancias de inconformidad al 
acto señalado. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá 
los cargos que resulten conforme con lo indicado en el artículo 58 de esta Ley. 
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Artículo 54.- Las Dependencias y Entidades se abstendrán de recibir propuestas o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las 
personas siguientes: 
 
I.- Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge 
o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte por un lapso de un año anterior a la fecha 
de inicio de cargo; 
 
II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica de la Contraloría conforme a la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado; así como las inhabilitadas para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
III.- Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la 
Dependencia o Entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un 
contrato dentro de un lapso de un año calendario contado a partir de la notificación 
de la rescisión; 
 
IV.- Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en los 
términos del Título Séptimo de este ordenamiento; 
 
V.- Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de 
quiebra o sujetas a concurso de acreedores; 
 
VI.- Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que 
se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común; 
 
VII.- Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y, 
previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de 
empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro 
contrato, el proyecto; trabajos de dirección, coordinación, supervisión y control de 
obra e instalaciones; laboratorio de análisis y control de calidad, geotecnia, 
mecánica de suelos y de resistencia de materiales; radiografías industriales; 
preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; 
selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, o la elaboración de 
cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran 
interesadas en participar; 
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VIII.- Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, 
peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver 
discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas 
sean partes; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IX.- Las que no se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales en el 
Estado; y 
 
X.- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
disposición de ley. 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
De la Ejecución 
 
Artículo 55.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en 
el contrato respectivo, y la Dependencia o Entidad contratante, previamente, 
pondrá a la disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a 
cabo. El incumplimiento de la Dependencia o Entidad prorrogará en igual plazo la 
fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá 
constar por escrito. 
 
Artículo 56.- Las Dependencias y Entidades establecerán la residencia de obra y 
la supervisión, por escrito, con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual 
deberá recaer en un servidor público designado por la Dependencia o Entidad, 
quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable 
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de 
obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Por su parte, y con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, el contratista 
designará a un superintendente, quien debe contar con cédula profesional que 
acredite sus conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y 
experiencia comprobables en los trabajos a realizar, mismo que fungirá como 
director responsable de la obra. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El superintendente tiene facultades, en su calidad de representante del contratista 
referido en el párrafo anterior y como responsable directo de la ejecución de tales 
trabajos, para escuchar y recibir toda clase de notificaciones relacionadas, aún las 
de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo 
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relativo al cumplimiento del contrato correspondiente para garantizar la correcta 
ejecución de las obras consideradas en esta Ley. 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las 
estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la misma, y ser 
únicamente avalada por la residencia de obra de la Dependencia o Entidad, donde 
la supervisión externa tendrá toda la responsabilidad que esto implica. 
 
Artículo 57.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con 
una periodicidad no mayor de treinta días naturales. El contratista deberá 
presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a 
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la 
Dependencia o Entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra, para realizar la revisión 
y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de diez días 
naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas 
se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados que deberán pagarse directamente por 
la Dependencia o Entidad, bajo su responsabilidad, se efectuará en un plazo no 
mayor a diez días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. 
 
Las Dependencias y Entidades radicarán en la Secretaría las estimaciones en un 
plazo máximo de cinco días naturales a partir de la autorización por parte de la 
residencia. 
 
Cuando el pago corresponda a la Secretaría, este se hará en un plazo no mayor a 
veinte días naturales, contados a partir de su recepción por la misma Secretaría. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son 
independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para 
efecto de control administrativo. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar 
los trabajos y los plazos para su pago deberán establecerse en las bases de 
licitación y en el contrato correspondiente. 
 
Artículo 58.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes 
de costos, la Dependencia o Entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del 
Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y 
se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista, el 
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incumplimiento de los pagos señalados, será motivo para diferir en igual plazo el 
programa de ejecución pactado. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la Dependencia o Entidad. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 
contratista sean compensadas en la estimación siguiente. 
 
Artículo 59.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un 
aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al 
programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados 
atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el 
contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 60 de esta Ley. El aumento 
o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la 
ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la 
realización de los trabajos. 
 
Artículo 60.- El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 
 
I.- La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
 
II.- La revisión de un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por 
ciento del importe total faltante del contrato; y 
 
III.- En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que 
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste 
respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los 
insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
Artículo 61.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se 
refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el 
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos 
pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato 
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o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa 
que se hubiere convenido. 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de 
costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al 
programa que se hubiere convenido. 
 
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios 
será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados 
con base en los índices nacionales de precios al productor y de comercio exterior, 
que determinen el Banco de México o la entidad autorizada para ello. Cuando los 
índices que requieran el contratista y la Dependencia o Entidad no se encuentren 
dentro de los publicados o bien no estén clasificados dentro de los grupos que se 
manejan por el Banco de México o la entidad autorizada para ello, la convocante 
procederá a calcularlos conforme a los precios vigentes en el mercado local; 
 
III.- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de 
los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio 
del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa 
de interés que el contratista haya considerado en su propuesta; y 
 
IV.- A los demás lineamientos que para tal efecto emitirá la Secretaría y la 
Contraloría. 
 
Artículo 62.- Las Dependencias y Entidades, podrán, dentro de su presupuesto 
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar 
el monto o plazo de los contratos sobre la base de precios unitarios, mediante 
convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir 
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los Tratados. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del 
proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las 
nuevas condiciones. 
 
Este convenio deberá ser autorizado bajo la responsabilidad del Titular del área 
responsable de la contratación de los trabajos. 
 
Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se 
refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, 
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ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los 
Tratados. 
 
Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto, ni estarán 
sujetos a ajustes de costos, en plazo, salvo circunstancias naturales o de fuerza 
mayor. 
 
Sin embargo, las Dependencias y Entidades deberán reconocer incrementos o 
requerir reducciones, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a 
precio alzado se presenten circunstancias económicas de tipo general, que sean 
ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber 
sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la 
adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras: variaciones en la 
paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o 
internacionales, que provoquen directamente un aumento o reducción en los 
costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa 
originalmente pactado. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se regirá por los lineamientos que expida la 
Contraloría, los cuales deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos 
con que cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones. 
 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato 
respectivo, la celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de la 
Dependencia o Entidad de que se trate. 
 
De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el Titular del área responsable 
de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de control en la 
Dependencia o Entidad de que se trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil 
de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones 
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de 
cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las 
Dependencias y Entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los 
trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto 
autorizado en el contrato y, si fuera el caso, se celebrará el convenio respectivo, 
siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente. 
 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios 
pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo 
de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y 
autorizados, previo a su realización y se procederá al pago correspondiente. 
 
No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este 
artículo, cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento 
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o restauración de los inmuebles a que hace mención el artículo 5o. de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en los 
que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, 
las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. 
 
Artículo 63.- Las Dependencias y Entidades podrán suspender temporalmente, en 
todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los 
Titulares de las Dependencias y los órganos de gobierno de las Entidades 
designarán a los Servidores Públicos que podrán ordenar la suspensión y 
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la cual no podrá ser mayor de 
veinte días naturales. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando 
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la 
continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones 
pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o Municipio, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que 
se refiere este artículo. 
 
Artículo 64.- Las Dependencias y Entidades podrán rescindir administrativamente 
los contratos, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
I.- Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en 
que haya incurrido, para que en un plazo de veinte días naturales exponga lo que 
a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 
 
III.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los diez 
días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción I de este artículo. 
 
Artículo 65.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de 
los contratos, deberá observarse lo siguiente: 
 
I.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por 
causas imputables a la Dependencia o Entidad, ésta pagará los trabajos 
ejecutados, así como los gastos no recuperables y los materiales y equipos que 
hayan sido adquiridos, siempre que estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate; 
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II.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez 
emitida la determinación respectiva, la Dependencia o Entidad precautoriamente y 
desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de 
trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a 
la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder, en su caso, 
a hacer efectivas las garantías que procedan. En el finiquito deberá preverse el 
sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 
 
III.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la Dependencia 
o Entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato de que se trate; y 
 
IV.- Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuación de 
los trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta 
por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la Dependencia o 
Entidad, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales 
siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será 
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si la Dependencia o Entidad no contesta en dicho plazo, se 
tendrá por aceptada la petición del contratista. 
 
Una vez comunicada por la Dependencia o Entidad la terminación anticipada de 
los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas 
procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, para hacerse 
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la 
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se 
encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de 
fedatario público. 
 
El contratista estará obligado a devolver a la Dependencia o Entidad, en un plazo 
de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, 
toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los 
trabajos. 
 
Artículo 66.- De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, la 
Dependencia y Entidad comunicará al contratista la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato; posteriormente, lo harán del conocimiento de 
su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes, 
mediante un informe en el que se referirán los supuestos ocurridos en el mes 
calendario inmediato anterior. 
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Artículo 67.- El contratista asentará en bitácora y comunicará por escrito a la 
Dependencia o Entidad, la conclusión de los trabajos que le fueron 
encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las 
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, 
la Dependencia o Entidad contará con un plazo de quince días naturales para 
proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto 
que la Dependencia o Entidad no realizare la recepción en los plazos establecidos, 
éstas, se darán por recepcionadas. 
 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del plazo 
estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los 
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el 
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no 
acuda con la Dependencia o Entidad para su elaboración dentro del plazo 
señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su 
resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir 
de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste 
tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por 
aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la Dependencia o Entidad pondrá a disposición del 
contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación 
respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en 
forma simultánea, levantar el acta administrativa correspondiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 68.- A la conclusión de las Obras Públicas, las Dependencias y Entidades 
deberán registrar en las oficinas de Catastro correspondientes y del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, los títulos de propiedad de aquellos 
inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las mismas y, 
en su caso, deberán remitir a la Secretaría de Administración o a la Oficina 
Municipal competente los títulos de propiedad para su inscripción o inclusión en el 
catálogo o inventario de los bienes muebles e inmuebles y recursos del Estado o 
del Municipio, según corresponda, dando cuenta de ello al Órgano Superior de 
Fiscalización, para los efectos conducentes. 
 
Artículo 69.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder 
de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el 
contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
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(REFORMADO, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 365 días naturales por el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que 
previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán 
otorgar cheque certificado no negociable con la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario", a nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tabasco, por el equivalente al diez por ciento del monto total 
ejercido de los trabajos; constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por 
el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos; aportar 
recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo 
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello; o bien, constituir 
seguro de caución conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
vigente y demás normatividad aplicable. 
 
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta 
fija. 
 
(REFORMADO, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Los contratistas, en su caso, deberán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los 
respectivos rendimientos, transcurridos 365 días a partir de la fecha de recepción 
de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza, 
carta de crédito irrevocable, cheque o seguro de caución, según sea al caso. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las Dependencias y Entidades para exigir el 
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio 
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme 
a este artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En los casos señalados en los artículos 45, fracción IX y X; y 46 de esta Ley, el 
servidor público que haya firmado el contrato podrá, bajo su responsabilidad, 
exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 70.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los 
trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía 
pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, 
Estatal o Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la 
Dependencia o Entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
Artículo 71.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las 
Dependencias o Entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba 
oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de 
operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y 
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especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los 
manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los 
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
Artículo 72.- Las Dependencias y Entidades bajo cuya responsabilidad quede una 
Obra Pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de 
su operación, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos 
internos de control vigilarán que su uso, operación y mantenimiento se realice 
conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñadas. 
 
 
TÍTULO QUINTO 
 
De la Administración Directa 
 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 73.- De conformidad con el artículo 26 y una vez cumplido con lo 
establecido en el artículo 25, ambos de esta Ley, las Dependencias y Entidades, 
previo acuerdo del Comité de la Obra Pública, podrán realizar trabajos por 
administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos 
necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construcción y 
personal técnico, según el caso, que se requiera para el desarrollo de los trabajos 
respectivos; y podrán además: 
 
I.- Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá 
llevarse a cabo por obra determinada; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II.- Arrendar la maquinaria y equipo de construcción complementario 
preferentemente a empresas que estén al corriente en sus obligaciones fiscales en 
el Estado; 
 
III.- Utilizar preferentemente los materiales de la región; y 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IV.- Contratar servicios de fletes y acarreos complementarios, preferentemente de 
empresas que estén al corriente en sus obligaciones fiscales en el Estado. 
 
En la ejecución de las obras por administración directa, bajo ninguna circunstancia 
podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones 
particulares, naturaleza jurídica o modalidades que estos adopten. 
 



 

27/01/2025 07:04 p. m. 46 
 

 

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, 
materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o 
aplicados, su adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal 
materia. 
 
Artículo 74.- El Titular de la Dependencia o Entidad, emitirá los acuerdos de 
ejecución de obras públicas por administración directa. 
 
Previamente a la ejecución de cada obra pública por administración directa, 
deberá emitirse el informe respectivo del Titular de la Dependencia o Entidad y ser 
presentado al Comité para su autorización en su caso, de la Obra Pública del cual 
formarán parte, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban 
ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y 
suministro y el presupuesto correspondiente, los cuales deberán de estar firmados 
por el responsable del proyecto. 
 
La Contraloría o los órganos internos de control, previamente a la ejecución de las 
Obras Públicas por administración directa, verificarán también que se cuente con 
el presupuesto correspondiente, los programas de ejecución, de utilización de 
recursos humanos y de utilización de maquinaria y equipo de construcción. 
 
Artículo 75.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la Dependencia o 
Entidad a través de la residencia de obra. Una vez concluida la Obra Pública por 
administración directa, deberá entregarse al área responsable de su operación o 
de su conservación y mantenimiento; la entrega deberá constar por escrito. 
 
Artículo 76.- La Dependencia o Entidad deberá prever y proveer todos los recursos 
humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de 
los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y 
especificaciones técnicas, los programas de ejecución y suministro y los 
procedimientos de ejecución, firmados por el Titular o en quien se haya delegado 
esta responsabilidad y por el responsable del proyecto. 
 
En la ejecución de obras por administración directa serán aplicables en lo 
conducente, las disposiciones de esta Ley; se podrán realizar supervisiones de los 
trabajos por supervisores externos. 
 
 
TÍTULO SEXTO 
 
De la Información y Verificación 
 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 77.- La forma y términos en que las Dependencias y Entidades deberán 
remitir a la Secretaría y a la Contraloría y demás instancias que correspondan, la 
información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, en un plazo no 
mayor a diez días naturales, serán establecidos de manera sistemática y 
coordinada por dichas Dependencias, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
 
Para tal efecto, las Dependencias y Entidades conservarán en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos, de 
acuerdo al artículo octavo de la Ley de Administración de Documentos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
 
Artículo 78.- La Contraloría y demás instancias que correspondan, en el ejercicio 
de sus respectivas facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo 
establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si la Contraloría 
determina la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables 
a la convocante, la dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos 
no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente. 
 
La falta de verificación no impedirá la procedencia del pago de los trabajos 
realizados y autorizados por la Dependencia o Entidad responsable de su 
ejecución. 
 
La Contraloría en el ejercicio de sus facultades, podrá realizar las visitas e 
inspecciones que estime pertinentes a las Dependencias y Entidades que realicen 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, e igualmente podrá 
solicitar de los Servidores Públicos, todos los datos e informes relacionados con 
los actos de que se trate, así como intervenir en cualquier acto que contravenga 
las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. 
 
Artículo 79.- En caso de una controversia, la comprobación de la calidad de los 
trabajos se hará en los laboratorios, instituciones, empresas o con las personas 
físicas que determine la Contraloría en los términos que establece la Ley de 
Metrología y Normalización, y que podrán ser aquellos con los que cuente la 
Dependencia o Entidad, o bien, cualquier tercero con la capacidad necesaria para 
practicar la comprobación a que se refiere este artículo. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será 
firmado por quien haya hecho la comprobación, y el representante de la 
Dependencia o Entidad si hubiere intervenido. 
 
 
TÍTULO SÉPTIMO 
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De las Infracciones y Sanciones 
 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE JULIO DE 2017) 
Artículo 80.- Los licitantes, contratistas o Servidores Públicos que infrinjan las 
disposiciones contenidas en esta Ley y en el Reglamento de la misma por sí o por 
interpósita persona, serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a 
la cantidad de diez hasta mil unidades de medida y actualización elevado al mes a 
la fecha de la infracción, tomando como monto máximo el cinco por ciento del 
importe de la propuesta entregada o el promedio de las propuestas presentadas 
en la licitación correspondiente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría podrá proponer a las Dependencias o 
Entidades, la suspensión de los actos y procedimientos previstos en la Ley, o en 
su caso, inicie el procedimiento de rescisión administrativa del contrato respectivo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO CON SUS FRACCIONES, P.O. 21 DE 
DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 81.- La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el artículo 
anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de 
contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a un licitante o 
contratista cuando: 
 
I.- Injustificadamente o por causas imputables a ellos mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 
 
II.- Se encuentren en el supuesto establecido por la fracción III del artículo 54 de 
esta Ley, respecto de dos o más Dependencias o Entidades; 
 
III.- No cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos 
mismos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la 
Dependencia o Entidad de que se trate; y 
 
IV.- Proporcionen información falsa, o actúen con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La inhabilitación que imponga la Contraloría no será menor de noventa días ni 
mayor de dos años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la 
fecha en que la resolución se haga del conocimiento de las Dependencias y 
Entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Periódico Oficial 
del Estado y se le notifique por escrito al Contratista en el domicilio fiscal señalado 
en el Registro Único de Contratistas. 
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Las Dependencias y Entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, y 
previo al desahogo de los procedimientos de alegatos correspondientes, remitirán 
a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente 
constitutivos de la infracción. 
 
Artículo 82.- La Contraloría impondrá las sanciones, considerando: 
 
I.- Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 
 
II.- El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III.- La gravedad de la infracción; y 
 
IV.- Las condiciones del infractor. 
 
La Contraloría impondrá las sanciones administrativas de que trata este Título, con 
base en las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 83.- La Contraloría aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Tabasco, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este 
ordenamiento; así como lo señalado en el primer párrafo del artículo 80 de esta 
Ley. 
 
Artículo 84.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son 
independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de 
los mismos hechos. 
 
Artículo 85.- Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o 
de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir, no se impondrán sanciones. No se considerará que el 
cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las 
autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas. 
 
 
TÍTULO OCTAVO 
 
De las Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
De las Inconformidades 
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Artículo 86.- Las personas afectadas podrán inconformarse ante la Contraloría 
Estatal o Municipal, según sea el caso, por cualquier acto del procedimiento de 
contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de 
esta Ley. 
 
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a 
través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la 
Contraloría, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que ocurra 
el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste; quienes opten por realizarlo 
por medios remotos de comunicación electrónica, deberán ratificarlo 
personalmente dentro de los cinco días naturales posteriores al vencimiento del 
plazo de presentación. 
 
Transcurrido el plazo establecido en este artículo, concluye para los afectados el 
derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en 
cualquier tiempo en términos de ley. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten 
a la Contraloría, por escrito o a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el 
procedimiento de contratación, a fin de que las mismas sean corregidas. 
 
La inconformidad presentada será desechada cuando el promovente no acredite la 
personalidad que ostenta. 
 
Artículo 87.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere 
este Capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los 
hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares, así 
como expresar los agravios que le causen y acompañar la documentación que 
sustente su petición. La falta de protesta de hechos y de la expresión de agravios 
serán causas de desechamiento de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de 
esta Ley y a las demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por 
resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único 
propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de 
contratación, se le impondrá multa conforme lo establece el artículo 80 de esta 
Ley. 
 
Artículo 88.- En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos 
de comunicación electrónica, deberán utilizarse medios de identificación 
electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
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Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de 
acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas 
que para efectos de la transmisión expida la Contraloría, en cuyo caso producirán 
los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y 
documentos correspondientes. 
 
Artículo 89.- La Contraloría podrá, de oficio o en atención a las inconformidades a 
que se refiere el artículo 86 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones 
que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento 
de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que 
no excederá de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que tenga 
conocimiento del acto irregular. Realizada la investigación dentro del plazo 
establecido, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los veinte días 
naturales siguientes. 
 
La Contraloría podrá requerir información a las Dependencias o Entidades 
correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de los diez días naturales 
siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 
 
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloría 
deberá hacerlo del conocimiento del o los afectados y de terceros que pudieran 
resultar perjudicados, para que dentro del plazo a que alude el párrafo anterior 
manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el 
tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su 
derecho. 
 
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, la Contraloría 
podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando se advierta que existen 
o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de 
ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación 
pudiera producirse daños o perjuicios a la Dependencia o Entidad de que se trate. 
 
La suspensión no debe causar perjuicio al interés social, ni contravenir 
disposiciones de orden público. La Dependencia o Entidad deberá informar dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión, aportando la 
justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien, 
se contravienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría resuelva 
lo que proceda. 
 
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los 
daños y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la 
Contraloría, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida; sin 
embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que 
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 
 
Artículo 90.- La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia: 
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I.- La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las 
directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Ley; 
 
II.- La nulidad total del procedimiento; y 
 
III.- La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad. 
 
 
Artículo 91.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloría, 
se podrá impugnar ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
Del Procedimiento de Conciliación 
 
Artículo 92.- Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contraloría, con 
motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos 
que tengan celebrados con las Dependencias y Entidades. 
 
Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día y hora para que 
tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia 
se deberá celebrar dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de 
recepción de la queja. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, 
por lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el 
tenerlo por desistido de su queja; y a su vez, la inasistencia del representante de 
la Dependencia o Entidades, se entenderá por aceptada y procedente la queja. 
 
Artículo 93.- En la audiencia de conciliación, la Contraloría tomando en cuenta los 
hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la 
Dependencia o Entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los 
puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, 
conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto 
planteado. 
 
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. 
Para ello, la Contraloría señalará los días y horas para que tengan verificativo. El 
procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de cuarenta 
días naturales contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera 
sesión. 
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los 
resultados de las actuaciones. 
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Artículo 94.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el 
convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser 
demandado por la vía jurisdiccional correspondiente. En caso de no lograrse la 
conciliación, quedarán a salvo los derechos del contratista para que los haga valer 
ante los tribunales Estatales. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días naturales 
siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco, 
publicada en el Periódico Oficial el 13 de julio de 1983 y sus subsecuentes 
reformas; así mismo se derogan todas aquellas disposiciones legales que se 
opongan a lo ordenado en la presente Ley. 
 
TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, 
vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán 
aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden las 
que deban sustituirlas. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no 
mayor a treinta días naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en 
vigor el presente ordenamiento. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones y de 
inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o 
pendiente de resolución, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes al momento en que se iniciaron. 
 
Los contratos de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas que 
se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las 
disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron. 
 
Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan 
determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas, se 
continuarán considerando para los efectos de los artículos 54, fracción III, y 82, 
fracción II, de esta Ley. 
 
SEXTO.- El Padrón de Contratistas se deberá constituir en un plazo no mayor de 
treinta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del Reglamento de 
esta Ley. 
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO TABASCO, A LOS 
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, DIP. 
PASCUAL BELLIZZIA ROSIQUE; VICEPRESIDENTE EN FUNCIONES DE 
PRESIDENTE; DIP. MARCO ANTONIO LEYVA LEYVA PROSECRETARIO EN 
FUNCIONES DE SECRETARIO.- RÚBRICAS. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS DOS DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
 
LIC. MANUEL ANDRADE DÍAZ 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO 
 
LIC. JAIME HUMBERTO LASTRA BASTAR 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2006. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
 
 
P.O. 25 DE MAYO DE 2013. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los tres días siguientes al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Remítase un ejemplar del presente Decreto a la H. Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para que obre agregado en el Expediente de la 
Controversia Constitucional 24/2006. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
 
 
P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Reglamento de la presente Ley deberá ser modificado 
en un término de noventa días, para adecuarlo a este Decreto. 
 
 
P.O. 5 DE JULIO DE 2017. 
 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL DECRETO 089 POR EL QUE "SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 80 PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO”.] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización será el que 
determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y publique en el Diario 
Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 26, apartado B, último 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TERCERO.- Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan al 
presente Decreto. 
 
CUARTO.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 
menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes, así como en cualquier disposición jurídica que emane de las anteriores, 
se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
 
QUINTO.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha 
de entrada en vigor de este Decreto, que utilicen el salario mínimo como 
referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y 
Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo 
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anterior, sin perjuicio de que a partir de la entrada en vigor de este Decreto los 
contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
SEXTO.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, cuyos 
montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por 
instituciones del Estado de Tabasco dedicadas al otorgamiento de crédito para la 
vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan 
sido estipulados. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 
mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 
podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa 
que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización 
durante el mismo año. 
 
 
P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL DECRETO 138 POR EL QUE "SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 50 SU PRIMER PÁRRAFO, 51 SU PRIMER PÁRRAFO Y 69 
SU SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS, TODOS DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 
TABASCO".] 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, con las salvedades previstas en los 
artículos transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO. La Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 
2018 y la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, entrarán en vigor a partir del 1 
de enero de 2018. 
 
TERCERO. Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
CUARTO. Cuando se disponga por mandato legal de la autoridad competente, 
tratándose de la transferencia de servicios públicos que preste el Gobierno del 
Estado y se trasladen a la autoridad municipal o, en su caso, de la 
municipalización de servicios públicos que el Gobierno del Estado tenga que 
entregar al Gobierno Municipal que corresponda y por cuyos servicios se 
establezca en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 
2018 el concepto tributario, habrá de considerarse para los fines legales 
pertinentes, que una vez cumplidas las formalidades del caso, tales contribuciones 
se entenderán de la competencia hacendaria de la autoridad municipal y sin 
necesidad de un nuevo Decreto habrán de tenerse insertas en el texto de la Ley 
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de Ingresos del Municipio que corresponda o cualquier ordenamiento legal en que 
así proceda. 
 
Para el caso de aquéllas contribuciones de carácter municipal, que mediante 
convenios sean transferidas al Gobierno del Estado, de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, se entenderán de la 
competencia hacendaria estatal y sin necesidad de un nuevo Decreto habrán de 
tenerse insertadas en el texto de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal 2018 o cualquier otro ordenamiento legal en que así proceda. 
 
Dichas disposiciones serán aplicables para los convenios que hayan sido 
celebrados durante ejercicios fiscales anteriores. 
 
QUINTO. La Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2018 
no contempla los recursos refrendados del ejercicio fiscal 2017, mismos que se 
reflejarán en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 
 
SEXTO. Se condonan y se eximen parcialmente, durante el ejercicio fiscal 2018, 
los créditos fiscales y las obligaciones omitidas del Impuesto Vehicular Estatal y 
del derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación y calcomanías, conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Los determinados por concepto Impuesto Vehicular Estatal establecido en el 
capítulo séptimo del título segundo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, en la 
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, correspondientes a los ejercicios 2011, 
2012, 2013 y 2014. 
 
Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se otorga 
un estímulo fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en un 
descuento del 100% sobre los recargos, multas y gastos de ejecución causados al 
Impuesto Vehicular Estatal; los contribuyentes que se adhieran al presente 
estímulo deberán realizar el pago de este impuesto más su actualización, dentro 
del periodo en comento, conforme a la siguiente tabla: 
 
CONCEPTO                        DESCUENTO                      PERIODO DE PAGO 
 
Recargos                              100% 
 
Multas                                               100%                                     Enero - 
Diciembre 2018 
 
Gastos de ejecución           100% 
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Los contribuyentes que opten por los estímulos que se otorgan en la fracción I del 
presente artículo transitorio, podrán ejercer el derecho de pago a plazos, conforme 
a lo siguiente: 
 
a) Pago en parcialidades sin que el plazo exceda de seis meses, quedando 
exentos de presentar garantía del interés fiscal, siempre que se cumpla en lo 
conducente con lo establecido en los artículos 52, 52 Bis fracciones I, IV, V, VI y 
VII segundo párrafo, y 53 del Código Fiscal del Estado. El cual será aplicable 
durante los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 2018. 
 
b) En el caso de las personas físicas o jurídico-colectivas, que opten por realizar el 
pago del Impuesto Vehicular Estatal hasta en 36 parcialidades conforme lo 
señalan los artículos 52, 52 Bis y 53 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, no 
podrán ser beneficiarios de la condonación a que se refiere el presente artículo 
transitorio. 
 
II. Los determinados por concepto de derecho de refrendo de placas, tarjeta de 
circulación y calcomanías, establecidos en los artículos 85 fracción V y 86 fracción 
V de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco causados en los ejercicios 
anteriores al 2018. 
 
Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se otorga 
un estímulo fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en un 
descuento del 100% sobre los recargos, multas y gastos de ejecución causados 
por concepto del derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación y 
calcomanías, establecidos en los artículos 85 fracción V y 86 fracción V de la Ley 
de Hacienda del Estado de Tabasco causados en los ejercicios anteriores al 2018; 
los contribuyentes que se adhieran al presente estímulo deberán realizar el pago 
del derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación y calcomanías, dentro del 
periodo en comento, conforme a la siguiente tabla: 
 
CONCEPTO                        DESCUENTO                      PERIODO DE PAGO 
 
Recargos                              100% 
 
Multas                                               100%                                     Enero - 
Diciembre 2018 
 
Gastos de ejecución           100% 
 
Los contribuyentes que opten por los estímulos que se otorgan en la fracción II del 
presente artículo transitorio, podrán ejercer el derecho de pago a plazos, conforme 
a lo siguiente: 
 
a) Pago en parcialidades sin que el plazo exceda de seis meses, quedando 
exentos de presentar garantía del interés fiscal, siempre que se cumpla en lo 
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conducente con lo establecido en los artículos 52, 52 Bis fracciones I, IV, V, VI y 
VII segundo párrafo, y 53 del Código Fiscal del Estado. El cual será aplicable 
durante los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 2018. 
 
b) En el caso de las personas físicas o jurídico-colectivas, que opten por realizar el 
pago del derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación y calcomanías, 
establecidos en los artículos 85, fracción V y 86 fracción V de la Ley de Hacienda 
del Estado de Tabasco causados en los ejercicios anteriores al 2018; hasta en 36 
parcialidades conforme lo señalan los artículos 52, 52 Bis y 53 del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco, no podrán ser beneficiarios de la condonación a que se 
refiere el presente artículo transitorio. 
 
III. De igual forma los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de forma 
bancarizada mediante las siguientes opciones: 
 
1. Portal de Recaudanet 
 
2. Receptorías de Rentas 
 
A través de los siguientes medios: 
 
a) Transferencia electrónica (únicamente en Recaudanet). 
 
b) Tarjeta de crédito. 
 
c) Tarjeta de débito. 
 
d) Comprobante de pago de establecimientos autorizados, mediante la modalidad 
de pago referenciado. 
 
Lo anterior de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 21 
del Código Fiscal del Estado. 
 
IV. La condonación a que se refiere este artículo, también procederá aún y cuando 
dichos créditos fiscales hayan sido objeto de impugnación por parte del 
contribuyente, sea ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, siempre 
que a la fecha de la adhesión, el procedimiento de impugnación respectivo haya 
quedado concluido mediante resolución firme, o bien, de no haber concluido, el 
contribuyente presente la solicitud de desistimiento debidamente ratificado, a dicho 
medio de defensa ante las autoridades competentes. 
 
No se podrán condonar los créditos fiscales pagados y en ningún caso la 
condonación a que se refiere este artículo dará lugar a devolución, compensación, 
acreditamiento o saldo a favor alguno. 
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La adhesión al beneficio de condonación previsto en este artículo, no constituirá 
instancia y la resolución que dicte la autoridad fiscal al respecto, no podrá ser 
impugnada por ningún medio de defensa. 
 
SÉPTIMO. La Secretaría de Planeación y Finanzas expedirá dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, las reglas que 
considere necesarias para la correcta aplicación de la condonación y estímulo 
fiscal que se otorga en el artículo transitorio que antecede. 
 
La Secretaría de Planeación y Finanzas informará, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 2 de la presente Ley, a la Comisión de Hacienda y 
Finanzas del Congreso del Estado, el resultado de los ingresos percibidos por el 
cumplimiento de este artículo. 
 
OCTAVO. El Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
implementará un programa de regularización y depuración del Registro Estatal de 
Vehículos, que estará vigente durante el 2018, con el que se permitirá realizar la 
suspensión administrativa de obligaciones vehiculares en dicho registro a los 
contribuyentes que se encuentren sujetos a las contribuciones vehiculares 
correspondientes, a pesar de que con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente decreto hayan vendido o cedido la propiedad de vehículos nacionales 
usados cuyo año-modelo sea 2014 y anteriores. 
 
La suspensión administrativa de obligaciones vehiculares, será autorizada por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas quien deberá expedir a mas tardar los 30 
días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto las reglas de operación 
para la correcta aplicación del programa. 
 
Los efectos de la suspensión administrativa de obligaciones vehiculares 
autorizada, serán los siguientes: 
 
I. Que las contribuciones por la tenencia y uso del vehículo, que se generen a 
partir de la autorización de dicho trámite sean a cargo de quien ostente la tenencia 
y uso de éste; 
 
II. Que la autoridad fiscal competente requiera en términos del artículo 36 del 
Código Fiscal del Estado, a quien ostente la tenencia y uso del vehículo sujeto a la 
suspensión administrativa de obligaciones vehiculares, para efectos de que 
cumpla con la obligación a que se refiere el artículo 82 fracción II de la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco; 
 
III. Que hasta en tanto no se efectúe el cambio de propietario del vehículo sujeto a 
la suspensión administrativa de obligaciones vehiculares, no deberá realizarse 
ningún otro trámite que afecte lo asentado respecto de dicho vehículo en el 
Registro Estatal de Vehículos; y 
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IV. Que la Secretaría de Planeación y Finanzas informe a la Dirección General de 
la Policía Estatal de Caminos, cuales son los vehículos sujetos a la suspensión 
administrativa de obligaciones vehiculares, para los efectos señalados en los 
artículos 35 de la Ley General de Vialidad y Tránsito del Estado de Tabasco; 6, 
fracción III y 7 fracción V del Reglamento de la citada legislación. 
 
Cuando el contribuyente que solicite la suspensión administrativa de obligaciones 
vehiculares proporcione datos o documentos falsos, la Secretaría de Planeación y 
Finanzas cancelará dicho trámite, quedando sin efectos incluso las previamente 
autorizadas, así como todo acto que se haya realizado con posterioridad a la 
autorización del trámite a que se refiere el presente artículo, sin menoscabo de las 
sanciones administrativas y penales que procedan. 
 
NOVENO. El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, implementará a partir del 1º de enero de 2018 un programa adicional al 
contemplado en el artículo Sexto transitorio del presente Decreto, dicho programa 
contemplará la condonación de pagos y beneficios fiscales, respecto a los créditos 
fiscales y obligaciones omitidas del Impuesto Vehicular Estatal y del derecho de 
refrendo de placas, tarjeta de circulación y calcomanías de motocicletas y 
motonetas dichos vehículos (sic). 
 
Dicho programa deberá contribuir a fortalecer la eficiencia recaudatoria del 
Gobierno del Estado, contemplando un esquema de depuración de créditos 
incobrables, con el objetivo de incrementar el número de contribuyentes que se 
inscriban en el Registro Estatal de Vehículos y obtengan su placa de circulación 
vigente, lo que permitirá identificar a los propietarios de las motocicletas y 
motonetas que circulan en el Estado de Tabasco. 
 
Con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a 
la inscripción en el Registro Estatal de Vehículos y al emplacamiento de las 
motocicletas y motonetas que circulan en la entidad, el Ejecutivo Estatal por 
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades municipales en 
materia de tránsito y vialidad, implementarán a partir del 1° de enero de 2018 un 
programa de vigilancia e inspección en relación a aquellos ciudadanos que 
circulen en el Estado en vehículos sin placas de circulación o con placas de 
circulación que no se encuentren vigentes, tomando en consideración la vigencia 
establecida por las autoridades federales en la normatividad aplicable. 
 
DÉCIMO. El 30% del coeficiente de distribución de la recaudación excedente del 
Fondo de Fomento Municipal con respecto a 2013, y el año en que se efectúe el 
cálculo, en términos de la fórmula establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la 
Ley de Coordinación Fiscal, que a la entrada en vigor del presente decreto le 
corresponda a los municipios, se distribuirá en términos de lo dispuesto en el 
artículo 16 Quáter de la presente Ley. 
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DÉCIMO PRIMERO. Las promociones a que se refiere el artículo 19 del Código 
Fiscal del Estado de Tabasco, que se hubieran presentado con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente decreto, continuarán su trámite hasta su resolución 
conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su presentación. 
 
 
P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2018. 
 
[N. DE E. DECRETO 001 POR EL QUE “SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, 
PRIMER PÁRRAFO; 45, FRACCIONES IV, IX Y X; Y 46; Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XI Y XII AL ARTÍCULO 45, TODOS DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO 
DE TABASCO”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar las 
adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y al Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado (sic) 
Tabasco, dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2024. 
 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL DECRETO 079 POR EL QUE "SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el uno de enero del dos mil 
veinticinco, previa publicación en el Periódico Oficial. 
 
SEGUNDO.- Las menciones y atribuciones contenidas en otras leyes, reglamentos 
y, en general, en cualquier disposición normativa que se haga de la Secretaría de 
la Función Pública, se entenderán hechas o conferidas a la Secretaría 
Anticorrupción y Buen Gobierno. 
 
TERCERO.- Las autoridades correspondientes deberán llevar a cabo los ajustes 
normativos y presupuestales necesarios para implementar las disposiciones del 
presente Decreto. 
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CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas que sean contrarias 
a lo establecido en el presente Decreto. 
 


